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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Πρακτικό αριθ. 29ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  249/2024 

 

Περί χορήγησης παράτασης υλοποίησης του έργου «Ανάπλαση περιοχής 
Μπράμου Δ.Ε. Μολάων». 

 
         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  27 Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, 
συνήλθε το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
20885/23-12-2024 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε 
καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 20, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Βλάχος Νικόλαος 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Ραφαηλίδη Βασιλική 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >> 3. Καλογράνης Δημήτριος 

4 Λεκάκη Ελισάβετ      >> 4. Κουλουβάκος Βασίλειος 

5 Παπαδάκης Πιερρής      >> 5. Φούσιας Απόστολος 

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

8 Χριστάκος Σταύρος      >>  

9 Μέντης Παναγιώτης   

10 Ευαγγελάκος Ανάργυρος   

11 Σαργκάνης Γεώργιος   

12 Σπυριδάκος Παναγιώτης   

13 Αλειφέρη Παναγιώτα Αντιδήμαρχος  

14 Καλογερίνης Ηλίας   

15 Νικολινάκος Παναγιώτης   

16 Σπυριδάκου Θεοδούλη   

17 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος   

18 Σκάγκου Βασιλική   

19 Βλάχου Άννα   

20 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή   

                         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

Επίσης παρέστησαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ.: Μολάων, Μεταμόρφωσης, Ελίκας, Χάρακα, 
Βελανιδίων, Βελιών, Αγ. Δημητρίου, Αγ. Γεωργίου. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
  

Για το  8ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 
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Η Οικονομική επιτροπή με την αριθμ. 45/2023 απόφασή της καθορίζει τους όρους της 
δημοπρασίας του έργου του θέματος και με την 104/2023 απόφασή της κατακύρωσε το 
αποτέλεσμα της δημοπρασίας στον οικονομικό φορέα ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΖΑΒΑΡΑ.  Στις 21-6-2023 
υπογράφτηκε η αριθμ. 9230 σύμβαση του έργου  για το ποσό των 963.040,40€ με ΦΠΑ και ο 
χρόνος περαίωσης  του έργου είναι μέχρι την 21-6-2024. 

Με την 9708/20-6-2024 Απόφαση χορηγήθηκε  η οριακή παράταση έως 21-12-2024. Με 
την 7966/23-5-2024 έγινε αποδεκτή η αίτηση για διακοπή των εργασιών έως την πληρωμή του 
1ου λογαριασμού.  Με την από 26-11-2024  αίτησή του ο ανάδοχος  ζήτησε παράταση κατά 
δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες  δηλαδή έως 21/12/2025  για την εκτέλεση του έργου για 
τους παρακάτω λόγους: 

• Στο γεγονός ότι από 23-5-2024 δεν πραγματοποιούνται εργασίες λόγω της μη πληρωμής του 1ου 
λογαριασμού 

• Στην  έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΣ  και ο οποίος  μετά τις διορθώσεις που ζητήθηκαν από  
το ΤΕΕ  (φορέας υλοποίησης του έργου) στάλθηκε ξανά στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων 
Έργων   για έκκριση , η οποία και αναμένεται.  

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως την 21/12/2025  για τους λόγους που αναφέρει ο 

ανάδοχος στην αίτησή του. 

  

      Τίτλος του έργου:  
 

Ανάπλαση περιοχής Μπράμου ΔΕ Μολάων 

Προϋπολογισμός μελέτης : 1.050.000,00 

Πηγή Χρηματοδότησης : Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Ανάδοχος: ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 21/06/2023 

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 21/06/2024 
 

παράταση προθεσμίας: 21/012/2024 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 10% 

Αιτούμενη παράταση: 21-12-2025 

Προτεινόμενη παράταση: 21-12-2025 

Παρατηρήσεις: 
 

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  παρ. 5  όπως 
συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 και 83 του Ν. 3852/2010, 
του Ν. 5013/2023, του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις τοποθετήσεις των 
δημοτικών συμβούλων όπως αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης υλοποίησης του έργου «Ανάπλαση περιοχής Μπράμου ΔΕ 
Μολάων» έως τις 21/12/2025. 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Νικολινάκου, Θεοδωρακάκου, Βλάχου, 
Σπυριδάκου, Βραϊμάκη και Σκάγκου. 
 

 
   Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου       Ανάργυρος Ευαγγελάκος  

                                                                                     
 
 
 
 
 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Δουμάνη Σοφία 
Λεκάκη Ελισάβετ 
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Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

Παπαδάκης Πιερρής  
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Καλογερίνης Ηλίας 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Σαργκάνης Γεώργιος 
Μέντης Παναγιώτης 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Βλάχου Άννα 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
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