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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΟΡΘΗ ΕΑΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                           (Στις 15/01/2025 ως προς την επωνυμία                           
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                      του αναδόχου) 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Πρακτικό αριθ. 29ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  253/2024 

 

Περί χορήγησης παράτασης υλοποίησης  του έργου με τίτλο 
«Βελτίωση –  Εκσυγχρονισμός Υποδομών Ύδρευσης ΔΕ  Δήμου 

Μονεμβασίας». 
 

         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  27 Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, 
συνήλθε το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
20885/23-12-2024 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε 
καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 20, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Βλάχος Νικόλαος 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Ραφαηλίδη Βασιλική 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >> 3. Καλογράνης Δημήτριος 

4 Λεκάκη Ελισάβετ      >> 4. Κουλουβάκος Βασίλειος 

5 Παπαδάκης Πιερρής      >> 5. Φούσιας Απόστολος 

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

8 Χριστάκος Σταύρος      >>  

9 Μέντης Παναγιώτης   

10 Ευαγγελάκος Ανάργυρος   

11 Σαργκάνης Γεώργιος   

12 Σπυριδάκος Παναγιώτης   

13 Αλειφέρη Παναγιώτα Αντιδήμαρχος  

14 Καλογερίνης Ηλίας   

15 Νικολινάκος Παναγιώτης   

16 Σπυριδάκου Θεοδούλη   

17 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος   

18 Σκάγκου Βασιλική   

19 Βλάχου Άννα   

20 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή   

                         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

Επίσης παρέστησαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ.: Μολάων, Μεταμόρφωσης, Ελίκας, Χάρακα, 
Βελανιδίων, Βελιών, Αγ. Δημητρίου, Αγ. Γεωργίου. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
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Για το  12ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Παπαδάκη, ο οποίος είπε τα εξής: 

Με την 189/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της 
δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις  31/07/2023 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «Βελτίωση –  
Εκσυγχρονισμός Υποδομών Ύδρευσης ΔΕ  Δήμου Μονεμβασίας»  στην  Κ/ΞΙΑ ΕΝΩΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΦΟΡΕΩΝ  ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε. Υπογράφθηκε η με αριθμ.  
19979/28-12-2023  σύμβαση του έργου  για το ποσό των 2.118.321,93€ χωρίς το Φ.Π.Α. 
    Σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021 σε αντικατάσταση του άρθρου 147 του 
Ν.4412/2016, η οριακή προθεσμία αρχίζει  την επόμενη της  λήξης  της συμβατικής 
προθεσμίας  χωρίς αίτηση του αναδόχου. Η συμβατική προθεσμία του έργου λήγει στις 28-12-
2024 άρα η οριακή αρχίζει στις 29-12-2024 και έχει διάρκεια 6 μήνες ( το ½ της αρχικής 
σύμβασης)  έως τις 29-06-2025. Οι λόγοι παράτασης του έργου είναι η μεγάλη καθυστέρηση 
εκταμίευσης των χρημάτων. Ο 1ος λογαριασμός κατατέθηκε στις 10-04-2024 και η εξόφλησή 
του έγινε στις  17-12-2024. 
                                                     Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  Την οριακή παράταση  του ανωτέρω έργου έως  29-06-2025.                                                                     

 

Τίτλος του έργου:  
 
 

Βελτίωση –  Εκσυγχρονισμός Υποδομών 
Ύδρευσης ΔΕ  Δήμου Μονεμβασίας 

Προϋπολογισμός  σύμβασης: 2.118.321,93€ χωρίς  ΦΠΑ 

Πηγή Χρηματοδότησης:  ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Αριθμός Μελέτης:  80/2023 

Ημερομηνία Δημοπράτησης:  31/07/2023 

Ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ ΕΝΩΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΦΟΡΕΩΝ 
 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε. 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 28/12/2023   

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 28/12/2024   

Α΄παράταση προθεσμίας:  

Β΄Παράταση προθεσμίας:  

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 90% 

Αιτούμενη παράταση: 29-06-2025 

Προτεινόμενη παράταση: 29-06-2025 

Παρατηρήσεις:  

 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  παρ. 5  όπως 

συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 και 83 του Ν. 3852/2010, 
του Ν. 5013/2023, του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις τοποθετήσεις των 
δημοτικών συμβούλων όπως αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης υλοποίησης του έργου «Βελτίωση –  Εκσυγχρονισμός 
Υποδομών Ύδρευσης ΔΕ  Δήμου Μονεμβασίας» έως τις 29/06/2025. 
 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Νικολινάκου, Θεοδωρακάκου, Βλάχου, 
Σπυριδάκου, Βραϊμάκη και Σκάγκου. 
 

 
   Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου       Ανάργυρος Ευαγγελάκος  

                                                                                     
 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Σουρλάς Ιωάννης 

 

ΑΔΑ: ΨΦΨΜΩΚ9-ΓΗΡ



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Δουμάνη Σοφία 
Λεκάκη Ελισάβετ 
Παπαδάκης Πιερρής  
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Καλογερίνης Ηλίας 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Σαργκάνης Γεώργιος 
Μέντης Παναγιώτης 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Βλάχου Άννα 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
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