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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Πρακτικό αριθ. 1ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  10/2025 
 

Περί έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
(Α.Π.Ε.) και του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων 
εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης 

οικισμών Δήμου Μονεμβασίας». 
 

         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  28 Ιανουαρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, 
συνήλθε το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 995/24-01-2025 πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς 
συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 24, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος Βλάχου Άννα 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος  

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >>  

4 Λεκάκη Ελισάβετ      >>  

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

8 Χριστάκος Σταύρος      >>  

9 Αλειφέρη Παναγιώτα      >>  

10 Βλάχος Νικόλαος   

11 Καλογερίνης Ηλίας   

12 Σαργκάνης Γεώργιος   

13 Ευαγγελάκος Ανάργυρος   

14 Σπυριδάκος Παναγιώτης   

15 Μέντης Παναγιώτης   

16 Νικολινάκος Παναγιώτης   

17 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική   

18 Σπυριδάκου Θεοδούλη   

19 Φούσιας Απόστολος   

20 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος   

21 Σκάγκου Βασιλική   

22 Κουλουβάκος Βασίλειος   

23 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή   

24 Καλογράνης Δημήτριος   

                         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
 Επίσης παρέστησαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ.: Μολάων, Αγ. Γεωργίου, Ελίκας, 
Μεταμόρφωσης, Αγγελώνας, Βελανιδίων,  Παντανάσσης, Κουπίων, Αγ. Δημητρίου, Κάμπου. 
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
  

Για το  10ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Παπαδάκη, ο οποίος είπε τα εξής: 

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  2.591.098,00  € (χωρίς ΦΠΑ λόγω αναστροφής υποχρέωσης) 
2. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:   «ΤΡΙΤΣΗΣ» 

3. ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ:   50,00 %                                       

4. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ:  1.397.940,51 €  χωρίς ΦΠΑ                                 

5. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ:  9/3/2022 

      6. ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 

7. ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:   9/3/2023      

8. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 28/2/2025  

            (192/23-9-24 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας) 

         9. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ : 1ος και 2ος  

Α)   ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός των απαιτούμενων έργων βελτίωσης-

εκσυγχρονισμού υφιστάμενων συστημάτων ύδρευσης (αγωγοί εσωτερικού και εξωτερικού 
δικτύου ύδρευσης και δεξαμενές ύδρευσης) ή/και επέκτασης δικτύων ύδρευσης σε είκοσι 
δύο οικισμούς και των πέντε Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Μονεμβάσιας. 
Αναλυτικότερα, πρόκειται για έργα αντικατάστασης-βελτίωσης τμημάτων των δικτύων 
ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Μονεμβάσιας που σήμερα αποτελούνται από 
αμιαντοσωλήνες, ή/και παρουσιάζουν συχνά βλάβες και διαρροές καθώς και η κατασκευή 
νέων αγωγών ύδρευσης σε διανοιγμένους οδούς εντός εγκεκριμένων ορίων οικισμών και 
αντικαταστάσεις δεξαμενών ύδρευσης. 

  Το έργο περιλαμβάνει: 
1. Νέους αγωγούς ύδρευσης συνολικού μήκους 23.620,00 μ.μ. από σωλήνες 

πολυαιθυλενίου, διαφόρων διατομών  
2. Σύνδεση της νέας γεώτρησης στην Κοινότητα Αγγελώνας (θέση Κεραμωτή)  θα 

γίνει με τον αγωγό ο οποίος υδρεύει τον οικισμό  και ξεκινάει από την υφιστάμενη 
εν λειτουργία (παλαιά) γεώτρηση. 

3. Τρεις νέες ανοξείδωτες δεξαμενές ύδρευσης στους οικισμούς Συκιάς Δ.Ε Μολάων,  
Βαλτακίου Δ.Ε. Βοιών και Νομίων  Δ.Ε. Μονεμβάσιας, ωφέλιμων όγκων 100 κ.μ. για 
τους οικισμούς Συκιάς και Βαλτακίου και 200 κ.μ. για τον οικισμό των Νομίων. 

4. Δύο φίλτρα αποσιδήρωσης – απομαγγανίωσης σε υφιστάμενες γεωτρήσεις του 
Δήμου 

Β)   3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ -  Αιτιολόγηση 
Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Π.Ε με 

τον οποίο αντιμετωπίζονται:  
i. οι αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών, οι οποίες προέκυψαν έπειτα από την 

σύνταξη της 1ης έως και 8ης Αναλυτικής επιμέτρησης, του 1ου έως 8ου ΠΠΑΕ και των 
αναλυτικών προμετρήσεων.  

ii. Να συμπεριλάβει την σύνταξη νέας τιμής μονάδας για εργασία που δεν είχε 
προβλεφθεί στην αρχική μελέτη αλλά απαιτείται για την έντεχνη κατασκευή και 
λειτουργία του έργου και δεν μπορεί να διαχωριστεί τεχνικά ή οικονομικά από την 
σύμβαση. 

Γ)    ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ  
Σύμφωνα με το νόμο 4412/2016 άρθρο 156, απορροφάται τμήμα των 

απροβλέπτων για νέες εργασίες οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την εξασφάλιση της 
αρτιότητας και λειτουργικότητας του έργου. Σημειώνεται ότι η δαπάνη για τις νέες εργασίες 
καλύπτεται μόνο από το κονδύλι των απροβλέπτων και όχι από εξοικονομούμενη «επί 
έλασσον δαπάνη», ενώ επίσης δεν τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" του έργου, δηλαδή η 
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όλη κατασκευή κατά τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική 
σύμβαση.       

Οι νέες τιμές μονάδας του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. προήλθαν από εργασίες για τις οποίες δεν 
υπήρχαν τιμές στα συμβατικά τεύχη του έργου αλλά περιλαμβάνονταν σε εγκεκριμένα ή 
συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών), σύμφωνα με το Ν.4412/2016. Πιο 
συγκεκριμένα με τον τρόπο αυτό καθορίστηκαν οι παρακάτω νέες τιμές     

1. ΝΤ.4 Φρεάτιο (δεξαμενή) πιεζόθραυσης 
Οι αυξομειώσεις ποσοτήτων του παρόντος 3ουΑ.Π.Ε. οφείλονται σε προφανείς 

παραλείψεις της προμέτρησης της μελέτης και σε απαιτήσεις της κατασκευής του έργου 
που καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του. 

Συγκεκριμένα λόγω παραλείψεων της προμέτρησης της μελέτης και το γεγονός ότι έχει 
εκτελεστεί περίπου το 95% του έργου σε εκσκαφές – σωληνώσεις και επιχώσεις γίνεται μία 
πρώτη εκτίμηση των μεταβολών των ποσοτήτων και δαπάνης του προϋπολογισμού ως 
ακολούθως: 
 

Ομάδα 1.  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

1. Α.Τ. 1  Αύξηση ποσότητας κατά 3.686,93 m3 –  αύξηση δαπάνης κατά 18.803,34 

€ 

2. Α.Τ. 2  Αύξηση ποσότητας κατά 842,56 m3 –  αύξηση δαπάνης κατά 4.339,18 € 

3. Α.Τ. 3  Αύξηση ποσότητας κατά 2.159,95 tn –  αύξηση δαπάνης κατά 9.590.18 € 

4. Α.Τ. 6  Αύξηση ποσότητας κατά 1.370,56 m3 –  αύξηση δαπάνης κατά 34.264,00 

€ 

5. Α.Τ. 7  Μείωση ποσότητας κατά 210 m3 –  μείωση  δαπάνης κατά 4.725,00 € 

6. Α.Τ. 8  Αύξηση ποσότητας κατά 9.920,00 m –  αύξηση δαπάνης κατά 148.800,00 

€ 

7. Α.Τ. 9  Μείωση ποσότητας κατά 60 m3 –  μείωση  δαπάνης κατά 405,00 € 

8. Α.Τ. 10  Μείωση ποσότητας κατά 60 m3 –  μείωση  δαπάνης κατά 1.785,00 € 

9. Α.Τ. 26  Αύξηση ποσότητας κατά 302,85 m3 –  αύξηση δαπάνης κατά 1.974,58 € 

10. ΝΤ.1 Μείωση ποσότητας κατά 1,.394,50 m –  μείωση  δαπάνης κατά 24.832,50 € 

11. Α.Τ. 11  Μείωση ποσότητας κατά 15 m3 –  μείωση  δαπάνης κατά 1.271,25 €   

12. Α.Τ. 12  Αύξηση ποσότητας κατά 2.104,0 m3 –  αύξηση δαπάνης κατά 22.618,00 

€ 

13. Α.Τ. 13 Μείωση ποσότητας κατά 2.290 m2 –  μείωση  δαπάνης κατά 27.480,00 €   

14. Α.Τ. 14  Αύξηση ποσότητας κατά 70,00 m2 –  αύξηση δαπάνης κατά 1.750,00 € 

15. Α.Τ. 15  Μείωση ποσότητας κατά 2.700 m3 –  μείωση  δαπάνης κατά 4.050,00 € 

16. Α.Τ. 16  Μείωση ποσότητας κατά 186 m3 –  μείωση  δαπάνης κατά 837,00 € 

17. Α.Τ. 17  Αύξηση ποσότητας κατά 197,89 m3 –  αύξηση δαπάνης κατά 2.453,84 € 

18. Α.Τ. 22  Αύξηση ποσότητας κατά 5.382,82 m3 –  αύξηση δαπάνης κατά 84.779,42 

€ 

19. Α.Τ. 23  Αύξηση ποσότητας κατά 1.206,79 m3 –  αύξηση δαπάνης κατά 18.584,57 

€ 

20. Α.Τ. 24  Αύξηση ποσότητας κατά 480,00 m3 –  αύξηση δαπάνης κατά 7.375,00 € 

21. Α.Τ. 25  Μείωση ποσότητας κατά 970 m2 –  μείωση  δαπάνης κατά 32.592,00 € 

Η συνολική δαπάνη της ομάδας 1 «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ» μετά την έκπτωση αυξήθηκε 

κατά 153.362,17 € προ Γ.Ε. και Ο.Ε. σε σχέση με την αρχική σύμβαση. 

 

     Ομάδα 2.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – 

                  ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

1. Α.Τ. 44  Μείωση ποσότητας κατά 100 m3 –  μείωση  δαπάνης κατά 800,00 € 
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2. Α.Τ. 27  Μείωση ποσότητας κατά 5 m3 –  μείωση  δαπάνης κατά 375,00 € 

3. Α.Τ. 28  Αύξηση ποσότητας κατά 834 m3 –  αύξηση δαπάνης κατά 66.777,71 € 

4. Α.Τ. 29  Μείωση ποσότητας κατά 40 m3 –  μείωση  δαπάνης κατά 3.400,00 € 

5. Α.Τ. 30  Μείωση ποσότητας κατά 40 m3 –  μείωση  δαπάνης κατά 3.600,00 € 

6. Α.Τ. 31  Μείωση ποσότητας κατά 60 Kg –  μείωση  δαπάνης κατά 45,00 € 

7. Α.Τ. 32  Αύξηση ποσότητας κατά 7.508,95 Kg –  αύξηση δαπάνης κατά 7.133,50 

€ 

8. Α.Τ. 33  Μείωση ποσότητας κατά 33 τεμ. –  μείωση  δαπάνης κατά 75.900,00 € 

9. Α.Τ. 34  Μείωση ποσότητας κατά 33 τεμ. –  μείωση  δαπάνης κατά 62.700,00 € 

10. Α.Τ. 35  Μείωση ποσότητας κατά 19 τεμ. –  μείωση  δαπάνης κατά 29.450,00 € 

11. Α.Τ. 37  Αύξηση ποσότητας κατά 50 m. –  αύξηση  δαπάνης κατά 400,00 € 

12. Α.Τ. 38  Μείωση ποσότητας κατά 40 m2 –  μείωση  δαπάνης κατά 500,00 € 

13. Α.Τ. 39  Μείωση ποσότητας κατά 10 m2 –  μείωση  δαπάνης κατά 200,00 € 

14. Α.Τ. 40  Μείωση ποσότητας κατά 40 m2 –  μείωση  δαπάνης κατά 60,00 € 

15. Α.Τ. 42  Μείωση ποσότητας κατά 40 m2 –  μείωση δαπάνης κατά 320,00 € 

16. Α.Τ. 42  Μείωση ποσότητας κατά 70 m2 –  μείωση δαπάνης κατά 1050,00 € 

17. N.T.4  Νέα ποσότητα 2 τεμ.  –  αύξηση δαπάνης κατά 34.000,00 € 

Η εργασία με νέα τιμή μονάδας η οποία περιγράφεται σαφώς στις προτεινόμενες 
επεμβάσεις της εγκεκριμένης μελέτης του έργου, για την 2η ομάδα, αλλά δεν 
περιλαμβάνεται σαν εργασία στο εγκεκριμένο τιμολόγιο εργασιών του έργου είναι: 

1. ΝΤ.4 Φρεάτιο (δεξαμενή) πιεζόθραυσης χωρητικότητας 10 m3 
Η συνολική δαπάνη της ομάδας 2 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» μετά την έκπτωση μειώθηκε κατά 35.712,64 € (19,87 %) 

προ Γ.Ε. και Ο.Ε. σε σχέση με την αρχική σύμβαση. 

 

Ομάδα 3.  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  – ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ - 

                  ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

1. Α.Τ. 46  Μείωση ποσότητας κατά 300 m. –  μείωση  δαπάνης κατά 2.400,00 € 
2. Α.Τ. 47  Αύξηση ποσότητας κατά 30 m  –  αύξηση δαπάνης κατά 324,00 € 
3. Α.Τ. 48  Αύξηση ποσότητας κατά 240 m. –  αύξηση  δαπάνης κατά 1.272,00 € 
4. Α.Τ. 49  Αύξηση ποσότητας κατά 268 m  –  αύξηση δαπάνης κατά 1.742,00 € 
5. Α.Τ. 50  Αύξηση ποσότητας κατά 495 m  –  αύξηση δαπάνης κατά 4.356,00 € 
6. Α.Τ. 51  Αύξηση ποσότητας κατά 175 m  –  αύξηση δαπάνης κατά 2.572,50 € 
7. Α.Τ. 54  Αύξηση ποσότητας κατά 356 m  –  αύξηση δαπάνης κατά 2.100,40 € 
8. Α.Τ. 56  Αύξηση ποσότητας κατά 137 m –  αύξηση  δαπάνης κατά 1.013,80 € 
9. Α.Τ. 57  Μείωση ποσότητας κατά 8 m –  μείωση  δαπάνης κατά 74,40 € 
10. Α.Τ. 59  Αύξηση ποσότητας κατά 117 m  –  αύξηση δαπάνης κατά 2.09,30 € 
11. Α.Τ. 61  Αύξηση ποσότητας κατά 166 m  –  αύξηση δαπάνης κατά 4.365,80 € 
12. Α.Τ. 62  Μείωση ποσότητας κατά 2.900 Kg –  μείωση  δαπάνης κατά 7.250,00 € 
13. Α.Τ. 63  Μείωση ποσότητας κατά 290 Kg –  μείωση  δαπάνης κατά 580,00 € 
14. Α.Τ. 64  Μείωση ποσότητας κατά 1.000 Kg –  μείωση  δαπάνης κατά 3.200,00 € 
15. Α.Τ. 65  Μείωση ποσότητας κατά 87 τεμ. –  μείωση  δαπάνης κατά 13.920,00 € 
16. Α.Τ. 66  Μείωση ποσότητας κατά 8 τεμ. –  μείωση  δαπάνης κατά 1.520,00 € 
17. Α.Τ. 68  Μείωση ποσότητας κατά 3 τεμ. –  μείωση  δαπάνης κατά 945,00 € 
18. Α.Τ. 69  Μείωση ποσότητας κατά 3 τεμ. –  μείωση  δαπάνης κατά 1.110,00 € 
19. Α.Τ. 74  Μείωση ποσότητας κατά 48 τεμ. –  μείωση  δαπάνης κατά 10.560,00 € 
20. Α.Τ. 77  Μείωση ποσότητας κατά 15 τεμ. –  μείωση  δαπάνης κατά 6.750,00 € 
21. Α.Τ. 85  Μείωση ποσότητας κατά 356 τεμ. –  μείωση  δαπάνης κατά 21.360,00 € 
22. Α.Τ. 86  Αύξηση ποσότητας κατά 5 τεμ.  –  αύξηση δαπάνης κατά 600,00 € 
23. Α.Τ. 87  Μείωση ποσότητας κατά 1 τεμ. –  μείωση  δαπάνης κατά 140,00 € 
24. Α.Τ. 88  Μείωση ποσότητας κατά 355 τεμ. –  μείωση  δαπάνης κατά 17.750,00 € 
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25. Α.Τ. 89  Αύξηση ποσότητας κατά 3.200 m  –  αύξηση δαπάνης κατά 13.440,00 € 
26. Α.Τ. 91  Αύξηση ποσότητας κατά 2.290 m  –  αύξηση δαπάνης κατά 4.580,00 € 
27. Α.Τ. 96  Μείωση ποσότητας κατά 1 τεμ. –  μείωση  δαπάνης κατά 3.800,00 € 
28. N.T. 3   Αύξηση ποσότητας κατά 175 m  –  αύξηση δαπάνης κατά 2.509.50 € 

Η συνολική δαπάνη της ομάδας 3 «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  – 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ»  μετά την έκπτωση αυξήθηκε κατά 
11.732,95 € προ Γ.Ε. και Ο.Ε. σε σχέση με την αρχική σύμβαση. 

Συντάξαμε 

     Αυτόν τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε 
αυτόν, περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στα 380,17 € και χωρίς αλλαγή στην συμβατική 
δαπάνη του έργου των 1.370.693,71 € χωρίς το Φ.Π.Α.  όπως προβλέπεται  στο  άρθρο 156 του 
Ν.4412/2016. 

Έτσι αφού τηρήθηκαν οι διατάξεις επί έλαττον δαπανών (άρθρο 57 παρ.4 Ν.3669/2008 και 
άρθρο 156, Ν.4412/2016) και χρήση απρόβλεπτων (άρθρο 57 παρ.4 Ν.3669/2008 και άρθρο 156 
Ν.4412/2016) συντάχθηκε ο 3ος Α.Π.Ε   ποσού 1.525.693,71 € (χωρίς ΦΠΑ), το οποίο αναλύεται 
ως εξής: 

1. 1,370.693,71 € που βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης  του 
έργου. 

2. 155.000,00 € πρόβλεψη αναθεώρησης  (127.753,20 € πλέον της εγκεκριμένης). 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  παρ. 5  όπως 

συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 3852/2010, του 
Ν. 5013/2023, του άρθρου 68 του Ν. 4582/2018, του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και μετά 
από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα 
πρακτικά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Πρωτοκόλλου 

Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων εργασιών του έργου «Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης 
οικισμών Δήμου Μονεμβασίας». 

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Νικολινάκος, Ραφαηλίδη, Θεοδωρακάκος, 
Κουλουβάκος, Σπυριδάκου, Καλογράνης, Βραϊμάκη και Σκάγκου. 

 
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                                      Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου      Ανάργυρος Ευαγγελάκος 

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Παπαδάκης Πιερρής 
Δουμάνη Σοφία 
Λεκάκη Ελισάβετ  
Μέντης Παναγιώτης 
Καλογερίνης Ηλίας 
Βλάχος Νικόλαος 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Σαργκάνης Γεώργιος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Φούσιας Απόστολος 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Κουλουβάκος Βασίλειος 
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Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Καλογράνης Δημήτριος 
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