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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Πρακτικό αριθ. 5ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  29/2025 
 

Περί έγκρισης παράτασης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της 
σύμβασης του έργου «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΟΛΑΩΝ». 
 

         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  26 Φεβρουαρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, 
συνήλθε το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
2533/21-02-2025  πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε 
καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 22, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Δουμάνη Σοφία 

2 Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 2. Μέντης Παναγιώτης 

3 Λεκάκη Ελισάβετ      >> 3. Καλογράνης Δημήτριος 

4 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

5 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

6 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

7 Χριστάκος Σταύρος      >>  

8 Αλειφέρη Παναγιώτα      >>  

9 Βλάχος Νικόλαος        

10 Καλογερίνης Ηλίας   

11 Σαργκάνης Γεώργιος   

12 Σπυριδάκος Παναγιώτης   

13 Ευαγγελάκος Ανάργυρος   

14 Νικολινάκος Παναγιώτης   

15 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική   

16 Βλάχου Άννα   

17 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος   

18 Σπυριδάκου Θεοδούλη   

19 Σκάγκου Βασιλική   

20 Κουλουβάκος Βασίλειος   

21 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή   

22 Καλογράνης Δημήτριος   

23 Φούσιας Απόστολος   

                         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
 Επίσης παρέστησαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ.: Μολάων, Αγ. Γεωργίου, Αγ. Δημητρίου, 
Παντανάσσης, Βελιών, Βελανιδίων και Μεταμόρφωσης. 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: Κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος εισήλθε στη συνεδρίαση ο δημ. 
σύμβουλος κ. Κουλουβάκος.  
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
  

Για το 10ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. 
Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 

Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας 
συντάχθηκε η τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΟΛΑΩΝ» προϋπολογισμού 747.199,99 € συμπεριλαμβα-
νομένου του Φ.Π.Α. 24%. 
   Με την αριθ. 106/2023 Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα 
κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΟΛΑΩΝ» και την ανάδειξη  αναδόχου εκτελέσεως 
στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία κ. ΚΟΤΣΙΦΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ σύμφωνα με 
την προσφορά του. 

Στις 19-07-2023 υπογράφηκε η με αριθ. 11059 σύμβαση του έργου 
(23SYMV013113664/2023-07-19) ποσού 447.765,40 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική 
προθεσμία εκτέλεσής του σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας 
σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 19 Ιουλίου 2024. 

Με την υπ. αρ. 132/2024 Α.Δ.Σ.  δόθηκε 1η παράταση στο έργο έως και την 19/01/2025. 
Με την αριθ. Πρωτ. 358/13-01-2025 αίτηση του κ. «ΚΟΤΣΙΦΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ζήτησε παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών της 
συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου για δώδεκα μήνες δηλαδή μέχρι τις 19/01/2026. 

Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα για τους κάτωθι 
λόγους:  Λόγω του ότι ταυτόχρονα με το έργο «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΟΛΑΩΝ»  κατασκευάζεται και το έργο της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΡΑΜΟΥ ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ», έργο το οποίο συνδέεται άμεσα με το δικό μου , και το 
οποίο έργο, ακόμα δεν έχει φτάσει σε φάση ολοκλήρωσης, ώστε να γνωρίζω τα όρια των 
δρόμων που πρέπει να ασφαλτοστρωθούν. Προφανώς ακόμα δεν μπορεί να εκτελεσθεί καμία 
εργασία σε αυτούς τους δρόμους.  

Για όλα τα ανωτέρω ζητείται παράταση του χρόνου για δώδεκα μήνες δηλαδή μέχρι και 
19/01/2026.  Το αρχικό πέρας της προθεσμίας είναι μέχρι 19/01/2025.  

Μετά τα ανωτέρω, εισηγούμαι: 
Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου μέχρι και την 19/01/2026, καθότι η 

Υπηρεσία μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν 
εκτελεστεί, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί. 

Τίτλος του έργου:  
 

«ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΟΛΑΩΝ» 

Προϋπολογισμός: 747.199,99 € με το Φ.Π.Α. 

Πηγή Χρηματοδότησης: 
 

ΕΛΛΑΔΑ 2.0  ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Αριθμός  μελέτης:  

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 05-05-2023 

Ανάδοχος: ΚΟΤΣΙΦΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 
Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 

 
19-07-2023 

Ημερομηνία λήξης συμβατικής 
προθεσμίας: 
1η παράταση του έργου: 
 

19.07.2024 
 
Μέχρι και την 19/01/2025 σύμφωνα με 
την Αρ. 132/2024 Α.Δ.Σ.   

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 85,00% 

Αιτούμενη παράταση: 19.01.2026 
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Προτεινόμενη παράταση: 
 

19/01/2026 

Παρατηρήσεις: 
 

 

 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  παρ. 5  όπως 

συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 3852/2010, του 
Ν. 5013/2023, του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016  και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών 
συμβούλων όπως αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Την έγκριση χορήγησης της παράτασης του έργου «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΟΛΑΩΝ»  έως τις 19/01/2026. 
Μειοψηφούντων των δημ. συμβούλων κ.κ. Νικολινάκου, Βλάχου, Ραφαηλίδη, Σπυριδάκου, 

Κουλουβάκου και Βραϊμάκη. 
 
 

 Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 

Κατερίνα Τσαφατίνου      Ανάργυρος Ευαγγελάκος 
                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Παπαδάκης Πιερρής 
Λεκάκη Ελισάβετ  
Καλογερίνης Ηλίας 
Βλάχος Νικόλαος 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Σαργκάνης Γεώργιος 
Νικολινάκος Παναγιώτης  
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Βλάχου Άννα  
Σκάγκου Βασιλική  
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Φούσιας Απόστολος 
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