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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Πρακτικό αριθ. 6ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  40/2025 

 

Περί έγκρισης παράτασης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της 
σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ». 
 

         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  26 Μαρτίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30, 
συνήλθε το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 5859/21-
03-2025 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από 
τους δημοτικούς συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 24, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθείς) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Κουλουβάκος Βασίλειος Δ.Σ. 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος  

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >>  

4 Λεκάκη Ελισάβετ      >>  

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

8 Χριστάκος Σταύρος      >>  

9 Μέντης Παναγιώτης Δ.Σ.  

10 Ευαγγελάκος Ανάργυρος Γραμματέας  

11 Βλάχος Νικόλαος Δ.Σ.  

12 Σαργκάνης Γεώργιος >>  

13 Σπυριδάκος Παναγιώτης >>  

14 Αλειφέρη Παναγιώτα Αντιδήμαρχ.  

15 Καλογερίνης Ηλίας Δ.Σ.  

16 Νικολινάκος Παναγιώτης >>  

17 Σπυριδάκου Θεοδούλη >>  

18 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική >>  

19 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος >>  

20 Σκάγκου Βασιλική >>  

21 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή >>  

22 Καλογράνης Δημήτριος >>  

23 Ραφαηλίδη Βασιλική  >>  

24 Φούσιας Απόστολος >>  

                         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

Επίσης παρέστησαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ.: Μολάων, Μονεμβασίας, Αγ. Ιωάννη, Πακίων, 
Μεταμόρφωσης, Βελανιδίων, Ταλάντων. 
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: Κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος προσήλθε η Αντιδήμαρχος κα 
Αλειφέρη. 
 

Για το  6ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 

Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας 
συντάχθηκε η υπ’ αριθ. 21/2023 τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 
110.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 
   Με την αριθ. 184/2023 Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα 
κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για το έργο με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» και την ανάδειξη  
αναδόχου εκτελέσεως στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΛΑΥΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»  σύμφωνα με την προσφορά του. 

Στις 11-12-2023 υπογράφηκε η με αριθ. 18978 σύμβαση του έργου 
(23SYMV013950073/2023-12-13) ποσού 88.709,68 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική 
προθεσμία εκτέλεσής του σε εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ημέρα υπογραφής της 
παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 11 Απριλίου 2024. 

Με την 100/2024 Α.Δ.Σ. δόθηκε 1η παράταση στο έργο έως και την 11/08/2024. Με την 
184/2024 Α.Δ.Σ. δόθηκε 2η παράταση στο έργο έως και την 11-11-2024. Με την 235/2024 
Α.Δ.Σ. δόθηκε 3η παράταση στο έργο έως και την 11-02-2025.  Με την 28/2025 Α.Δ.Σ.  δόθηκε 
4η παράταση στο έργο έως και την 11-03-2025. 

Με την αριθ. Πρωτ. 3205/06-03-2025 αίτηση του κ. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΥΚΑ ΤΟΥ 
ΛΑΖΑΡΟΥ» νομίμου εκπροσώπου της «ΛΑΥΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» ζήτησε 
παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών της συμβατικής ημερομηνίας 
περαίωσης του έργου κατά ένα και μισό  (1,5)  μήνα δηλαδή μέχρι τις 25 Απριλίου 2025. 

Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση και ειδικότερα για τους κάτωθι 
λόγους:  

Λόγω της σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ). 
Για όλα τα ανωτέρω ζητείται παράταση του χρόνου μέχρι και 25/04/2025. Το αρχικό πέρας 

της προθεσμίας είναι μέχρι 11/03/2025.  
Μετά τα ανωτέρω,                                  

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
 Την έγκριση της παράτασης του ανωτέρω έργου μέχρι και την 25/04/2025, καθότι η 

Υπηρεσία μας ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ στο να δοθεί παράταση εργασιών για τις εργασίες που δεν έχουν 
εκτελεστεί, διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί. 

Τίτλος του έργου:  
 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ » 

Προϋπολογισμός : 110.000,00 € με το Φ.Π.Α. 

Πηγή Χρηματοδότησης : 
 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

Αριθμός  μελέτης: 21/2023 

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 
 

06-04-2023 

Ανάδοχος: 
 

ΛΑΥΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 13-12-2023  (ΚΗΜΔΗΣ) 

Ημερομηνία λήξης συμβατικής 
προθεσμίας: 
1η παράταση του έργου: 
 

11.04.2024 
 
Μέχρι και την 11/08/2024 σύμφωνα με 
την Αρ. 100/2024 Α.Δ.Σ.   
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2η παράταση του έργου: 
 
3η παράταση του έργου: 
 
4η παράταση του έργου: 
 

Μέχρι και την 11/11/2024 σύμφωνα με 
την Αρ. 184/2024 Α.Δ.Σ.   
Μέχρι και την 11/02/2025 σύμφωνα με 
την Αρ. 235/2024 Α.Δ.Σ.  
Μέχρι και την 11/03/2025 σύμφωνα με 
την Αρ. 28/2025 Α.Δ.Σ.  

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 20,00% 

Αιτούμενη παράταση: 
 

25/04/2025 

Προτεινόμενη παράταση: 25/04/2025 

Παρατηρήσεις:  

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα και τις διατάξεις του άρθ. 65 
παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 
4257/2014 και των Ν. 4555/2018 και 4623/2019, των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, του 
Ν. 5013/2023, του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 και τις τοποθετήσεις των δημοτικών 
συμβούλων όπως αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» έως τις 
25/04/2025. 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Νικολινάκου, Ραφαηλίδη, Σπυριδάκου, 
Θεοδωρακάκου, Βλάχου Βραϊμάκη και Καλογράνη. 

    
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου       Ανάργυρος Ευαγγελάκος  

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Δουμάνη Σοφία 
Λεκάκη Ελισάβετ 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Παπαδάκης Πιερρής  
Καλογερίνης Ηλίας 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Σαργκάνης Γεώργιος 
Μέντης Παναγιώτης 
Βλάχος Νικόλαος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Βλάχου Άννα 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Καλογράνης Δημήτριος 
Ραφαηλίδη Βασιλική  
Φούσιας Απόστολος 
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