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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Πρακτικό αριθ. 6ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  42/2025 

 

Περί έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών-
Τακτοποιητικού  του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων κοινότητας 

Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών». 
 

         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  26 Μαρτίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30, 
συνήλθε το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 5859/21-
03-2025 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από 
τους δημοτικούς συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 24, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθείς) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Κουλουβάκος Βασίλειος Δ.Σ. 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος  

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >>  

4 Λεκάκη Ελισάβετ      >>  

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

8 Χριστάκος Σταύρος      >>  

9 Μέντης Παναγιώτης Δ.Σ.  

10 Ευαγγελάκος Ανάργυρος Γραμματέας  

11 Βλάχος Νικόλαος Δ.Σ.  

12 Σαργκάνης Γεώργιος >>  

13 Σπυριδάκος Παναγιώτης >>  

14 Αλειφέρη Παναγιώτα Αντιδήμαρχ.  

15 Καλογερίνης Ηλίας Δ.Σ.  

16 Νικολινάκος Παναγιώτης >>  

17 Σπυριδάκου Θεοδούλη >>  

18 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική >>  

19 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος >>  

20 Σκάγκου Βασιλική >>  

21 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή >>  

22 Καλογράνης Δημήτριος >>  

23 Ραφαηλίδη Βασιλική  >>  

24 Φούσιας Απόστολος >>  

                         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

Επίσης παρέστησαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ.: Μολάων, Μονεμβασίας, Αγ. Ιωάννη, Πακίων, 
Μεταμόρφωσης, Βελανιδίων, Ταλάντων. 
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
  

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: Κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος προσήλθε η Αντιδήμαρχος κα 
Αλειφέρη. 
 

Για το  8ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κα Δουμάνη, η οποία είπε τα εξής: 

Με την 96/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε ανάθεση του έργου στην εταιρεία 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και υπογράφθηκε η με αριθ. 9852/30-06-2023 σύμβαση του 
έργου ποσού 140.942,20€ πλέον ΦΠΑ.  

Με την παρούσα εργολαβία έγιναν εργασίες ανακατασκευής των πεζοδρομίων σε τμήμα 
της οδού Ακτή Βοιών, από το κατάστημα ΄΄Δωδώνη΄΄ έως το κατάστημα ΄΄για 2΄΄ εντός 
σχεδίου πόλης Νεάπολης του Δήμου Μονεμβασίας. 

Η Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών Δόμησης και περιβάλλοντος συνέταξε των 2ο ΑΠΕ - 1η 
Συμπληρωματική σύμβαση για το έργο αυτό ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 236/2024 
απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μονεμβασίας και υπογράφθηκε η με αριθ. 19663/03-12-
2024 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου ποσού 51.804,76 € πλέον ΦΠΑ 

Λαμβάνοντας υπόψη την ολοκλήρωση των εργασιών και την τελική επιμέτρησή τους, η 
Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος συνέταξε των 3ο ΑΠΕ-Τακτοποιητικό για 
το έργο. 

Με το υπ. αρ. 5/04-03-2025, πρακτικό (θέμα 9ο), το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, ομόφωνα γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 3ου ΑΠΕ-
Τακτοποιητικού του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή πεζοδρομίων κοινότητας Νεάπολης Δ.Ε. 
Βοιών». 

3ος ΑΠΕ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ: 
Με τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικό αντιμετωπίζονται οι 

αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, σύμφωνα με την εγκεκριμένη τελική 
επιμέτρηση και συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες που προέκυψαν από την αναθεώρηση τιμών. 

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο 
δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι 
προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο ενώ διατηρείται το γενικό 
περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η 
λειτουργικότητά του. 

Όλα τα ανωτέρω, που παρουσιάζονται στην αιτιολογική έκθεση του 3ου Ανακεφαλαιωτικό 
Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικού, διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό 
των 137.715,38 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ενώ μαζί με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση 
ποσού 51.804,69 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), διαμορφώνουν τη συνολική δαπάνη του 
έργου στο ποσό των 189.520,07 € χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ και όλα τα παραπάνω είναι εντός 
των ορίων που προβλέπει το άρθρο 156 του ν. 4412/2016.  

Στον παρόντα 3ο ΑΠΕ-Τακτοποιητικό προκύπτει αύξηση της δαπάνης μόνο κατά το ποσό της 
αναθεώρησης των τιμών του έργου ποσού 20.252,43 € χωρίς το Φ.Π.Α. και 21.113,01 € με το 
Φ.Π.Α. 

                                                Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
Την έγκριση  του  3ου ΑΠΕ - Τακτοποιητικού του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή 

πεζοδρομίων κοινότητας Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών». 
 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα και τις διατάξεις του άρθ. 65 

παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 
4257/2014 και των Ν. 4555/2018 και 4623/2019, των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, του 
Ν. 5013/2023, του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και τις τοποθετήσεις των δημοτικών 
συμβούλων όπως αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) – Τακτοποιητικό του έργου  

«Ανακατασκευή πεζοδρομίων κοινότητας Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών». 
 

 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Νικολινάκου, Ραφαηλίδη, 

Θεοδωρακάκου, Σπυριδάκου, Βλάχου, Καλογράνη, Σκάγκου και Βραϊμάκη.  
 
 
 

 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου       Ανάργυρος Ευαγγελάκος  

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Δουμάνη Σοφία 
Λεκάκη Ελισάβετ 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Παπαδάκης Πιερρής  
Καλογερίνης Ηλίας 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Σαργκάνης Γεώργιος 
Μέντης Παναγιώτης 
Βλάχος Νικόλαος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Βλάχου Άννα 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Καλογράνης Δημήτριος 
Ραφαηλίδη Βασιλική  
Φούσιας Απόστολος 
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