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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Πρακτικό αριθ. 6ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  43/2025 

 

Περί έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του 
έργου Ανάπλαση πλατείας Ασωπού». 

 
         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  26 Μαρτίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30, 
συνήλθε το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 5859/21-
03-2025 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από 
τους δημοτικούς συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 24, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθείς) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Κουλουβάκος Βασίλειος Δ.Σ. 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος  

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >>  

4 Λεκάκη Ελισάβετ      >>  

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

8 Χριστάκος Σταύρος      >>  

9 Μέντης Παναγιώτης Δ.Σ.  

10 Ευαγγελάκος Ανάργυρος Γραμματέας  

11 Βλάχος Νικόλαος Δ.Σ.  

12 Σαργκάνης Γεώργιος >>  

13 Σπυριδάκος Παναγιώτης >>  

14 Αλειφέρη Παναγιώτα Αντιδήμαρχ.  

15 Καλογερίνης Ηλίας Δ.Σ.  

16 Νικολινάκος Παναγιώτης >>  

17 Σπυριδάκου Θεοδούλη >>  

18 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική >>  

19 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος >>  

20 Σκάγκου Βασιλική >>  

21 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή >>  

22 Καλογράνης Δημήτριος >>  

23 Ραφαηλίδη Βασιλική  >>  

24 Φούσιας Απόστολος >>  

                         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

Επίσης παρέστησαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ.: Μολάων, Μονεμβασίας, Αγ. Ιωάννη, Πακίων, 
Μεταμόρφωσης, Βελανιδίων, Ταλάντων. 
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
  

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: Κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος προσήλθε η Αντιδήμαρχος κα 
Αλειφέρη. 
 

Για το  9ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο σττον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Σουρλά, ο οποίος είπε τα εξής: 

Με την αριθ. 97/2023 Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας έγινε  
ανάθεση του έργου στον κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΖΑΒΑΡΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και υπογράφθηκε η με 
αριθ. 9376/ 23-06-2023  σύμβαση του έργου (23SYMV012951207/2023-06-26) ποσού 
124.815,31 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου με αρ. πρωτ. 
21144/30-12-2024 (25SYMV016149970/2025-01-13) ποσού 34.472,86 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η ανάπλαση της πλατείας Ασωπού ΔΕ Ασωπού με 
την πρόθεση η πλατεία να αποκτήσει μια ομοιομορφία αλλά και διαχρονικότητα η οποία θα 
επιτευχθεί με την κατάλληλη χρήση υλικών. Επομένως η βασική παρέμβαση που γίνεται έχει να 
κάνει με την δαπεδόστρωση, τα υλικά αλλά και κάποιες σχεδιαστικές λεπτομέρειες πχ στο χώρο 
του μνημείου μαζί με ένα τμήμα στο σημείο ένωσης με το επίπεδο της πλατεία. Στο σημείο αυτό 
γίνεται μια βύθιση των επιφανειών και γεμίζονται με τρεχούμενο νερό το οποίο με τις κατάλληλες 
αντλίες συστήματα και σχεδιασμό ανακυκλώνεται και τρέχει συνεχόμενα.  
     H Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών δόμησης και περιβάλλοντος συνέταξε τον  2ο Ανακεφαλαιωτικό 
Πίνακα Εργασιών του ανωτέρω έργου. 

Ο 2ος ΑΠΕ συντάχτηκε για να συμπεριλάβει την αρχική σύμβαση με τις αυξομειώσεις στις 
ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται τόσο από μικρές διαφοροποιήσεις που 
έχουν προκύψει από τα πραγματικά δεδομένα της κατασκευής και τις μέχρι σήμερα εκτελεσμένες 
εργασίες, όσο και από ακριβέστερες προμετρήσεις των υπολειπόμενων τμημάτων. 

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο 
δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι 
προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο ενώ διατηρείται το γενικό 
περίγραμμα και  τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η 
λειτουργικότητά του. 

Η δαπάνη των επιπλέον εργασιών καλύπτεται με χρήση των απροβλέπτων εργασιών και το 
σύνολο των αποδεκτών επί έλασσον δαπανών. 

Αρχική Σύμβαση (πλέον ΦΠΑ 24%): 124.815,31 € στα οποία περιλαμβάνεται ποσό 
15.426,54 € για απρόβλεπτα. 

2ος ΑΠΕ (προ ΦΠΑ): 124.815,3 1€ όπου η αύξηση της δαπάνης των εργασιών αυτών 
ανέρχεται σε ποσό 15.324,78 €, καλύπτεται αποκλειστικά από το κονδύλιο των απροβλέπτων το 
οποίο στην αρχική σύμβαση ανέρχεται στο ποσόν των 15.426,54 και περιορίζουν το ποσό των 
απροβλέπτων στο 101,76 €  με την έκπτωση. 

 1η  Σ.Σ.Ε.: 
Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών όσον αφορά την 1η  Σ.Σ.Ε. 

αντιμετωπίζονται οι αυξομειώσεις στις συμβατικές εργασίες που προκύπτουν από ακριβέστερες 
αναλυτικές επιμετρήσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται τόσο από μικρές διαφοροποιήσεις που 
έχουν προκύψει από τα πραγματικά δεδομένα της κατασκευής και τις μέχρι σήμερα εκτελεσμένες 
εργασίες, όσο και από ακριβέστερες προμετρήσεις των υπολειπόμενων τμημάτων. 

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο 
δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι 
προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο ενώ διατηρείται το γενικό 
περίγραμμα και  τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η 
λειτουργικότητά του. 

Η δαπάνη των επιπλέων εργασιών καλύπτεται με χρήση των απροβλέπτων εργασιών και το 
σύνολο των αποδεκτών επί έλασσον δαπανών. 

1η Σ.Σ.Ε (πλέον ΦΠΑ 24%) : 34.472,86 € στα οποία περιλαμβάνεται ποσό 4.496,46 € για 
απρόβλεπτα. 

2ος ΑΠΕ όσον αφορά την 1η Σ.Σ.Ε.  (προ ΦΠΑ): 34.472,86 € όπου η αύξηση της δαπάνης 
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των εργασιών αυτών ανέρχεται σε ποσό 3.284,38 €, καλύπτεται αποκλειστικά από το κονδύλιο 
των απροβλέπτων το οποίο στην 1η Σ.Σ.Ε.  ανέρχεται στο ποσόν των 4.496,46 και περιορίζουν 
το ποσό των απροβλέπτων στο 1.212,08 €  με την έκπτωση. 
                                        Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ».  

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα και τις διατάξεις του άρθ. 65 
παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 
4257/2014 και των Ν. 4555/2018 και 4623/2019, των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, του 
Ν. 5013/2023, του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και τις τοποθετήσεις των δημοτικών 
συμβούλων όπως αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ  

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ».  
 
 

 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου       Ανάργυρος Ευαγγελάκος  

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Δουμάνη Σοφία 
Λεκάκη Ελισάβετ 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Παπαδάκης Πιερρής  
Καλογερίνης Ηλίας 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Σαργκάνης Γεώργιος 
Μέντης Παναγιώτης 
Βλάχος Νικόλαος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Βλάχου Άννα 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Καλογράνης Δημήτριος 
Ραφαηλίδη Βασιλική  
Φούσιας Απόστολος 
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