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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Πρακτικό αριθ. 6ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  44/2025 

 
Περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου «Συμπληρωματικά έργα 

ύδρευσης οικισμών Δήμου Μονεμβασίας». 
 

         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  26 Μαρτίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30, 
συνήλθε το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 5859/21-
03-2025 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από 
τους δημοτικούς συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 24, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθείς) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Κουλουβάκος Βασίλειος Δ.Σ. 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος  

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >>  

4 Λεκάκη Ελισάβετ      >>  

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

8 Χριστάκος Σταύρος      >>  

9 Μέντης Παναγιώτης Δ.Σ.  

10 Ευαγγελάκος Ανάργυρος Γραμματέας  

11 Βλάχος Νικόλαος Δ.Σ.  

12 Σαργκάνης Γεώργιος >>  

13 Σπυριδάκος Παναγιώτης >>  

14 Αλειφέρη Παναγιώτα Αντιδήμαρχ.  

15 Καλογερίνης Ηλίας Δ.Σ.  

16 Νικολινάκος Παναγιώτης >>  

17 Σπυριδάκου Θεοδούλη >>  

18 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική >>  

19 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος >>  

20 Σκάγκου Βασιλική >>  

21 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή >>  

22 Καλογράνης Δημήτριος >>  

23 Ραφαηλίδη Βασιλική  >>  

24 Φούσιας Απόστολος >>  

                         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

Επίσης παρέστησαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ.: Μολάων, Μονεμβασίας, Αγ. Ιωάννη, Πακίων, 
Μεταμόρφωσης, Βελανιδίων, Ταλάντων. 
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
  

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: Κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος προσήλθε η Αντιδήμαρχος κα 
Αλειφέρη. 
 

Για το  10ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Παπαδάκη, ο οποίος είπε τα εξής: 

Έχοντας υπόψη: 
1. Την 2782/9-2-2022 σύμβαση, ποσού 1.397.940,51 € (χωρίς ΦΠΑ)  για την 

εκτέλεση του έργου του θέματος του οποίου ανάδοχος είναι η «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΕ». 

2. Το από 16-8-2022 μνημόνιο συνεργασίας για την διενέργεια σωστικής αρχαιολογικής   
έρευνας στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου του θέματος 

3. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου που ανέρχεται σε 12  μήνες, με 
προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως την 9-3-2023.    

4. Την υπ’ αρίθμ. 53/27-3-2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης 
περαίωσης του έργου  έως 9-3-2024. 

5. Την υπ’ αρίθμ. 220/11-12-2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης 
περαίωσης του έργου  έως 31-5-2024. 

6. Την υπ’ αρίθμ. 108/25-4-2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης 
περαίωσης του έργου  έως 30-9-2024. 

7. Την υπ’ αρίθμ. 192/23-9-2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης 
περαίωσης του έργου  έως 28-2-2025. 

8. Την υπ’ αρίθμ. 5169/23-1-2025  αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την οποία ζητά 
παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου  μέχρι  31-5-2025 για τους παρακάτω 
λόγους: 

1.  Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 99% του μήκους των αγωγών των ποσοτήτων 
της  σύμβασης. Υπολείπονται περίπου 500m από Χάρακα προς Κυπαρίσσι. Οι 
εργασίες εκσκαφών ξεκίνησαν στις 5-2-2005 λόγω έλλειψης αρχαιολογικής 
επίβλεψης. 

2. Εκκρεμεί η αποκατάσταση των οδοστρωμάτων με άσφαλτο  καθόσον δεν κατέστη  
δυνατόν λόγω των συχνών και έντονων βροχοπτώσεων. Οι παραπάνω εργασίες 
αποκατάστασης προβλέπεται να εκκινήσουν κατά τον μήνα Απρίλιο όπου θα 
επιτρέπεται από τις καιρικές συνθήκες. 

      Τίτλος του έργου:  
 

«Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης οικισμών 
Δήμου Μονεμβασίας». 

Προϋπολογισμός: 
 

2.591.098,00 

Πηγή Χρηματοδότησης: 
 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 
 

1-9-2021 

Ανάδοχος: 
 

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ  

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 
 

9 – 3 - 2022  

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 
 

9 – 3 - 2023  

A’ Παράταση προθεσμίας 
 

9 – 3 - 2024 

Β’ Παράταση προθεσμίας 31 – 5 - 2024 
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Γ’ Παράταση προθεσμίας 
 

30 – 9 - 2024 

ΔΓ’ Παράταση προθεσμίας 
 

28 – 2 - 2025 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 
 

1 %   

Αιτούμενη παράταση: 
 

31-5-2025 

Προτεινόμενη παράταση: 
 

31-5-2025 

Παρατηρήσεις: 
 

 

 
Εισηγούμαστε  

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ»  έως τις 31-5-2025. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα και τις διατάξεις του άρθ. 65 
παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 
4257/2014 και των Ν. 4555/2018 και 4623/2019, των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, του 
Ν. 5013/2023, του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 και τις τοποθετήσεις των δημοτικών 
συμβούλων όπως αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ»  έως τις 31-5-2025. 
 

 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου       Ανάργυρος Ευαγγελάκος  

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Δουμάνη Σοφία 
Λεκάκη Ελισάβετ 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Παπαδάκης Πιερρής  
Καλογερίνης Ηλίας 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Σαργκάνης Γεώργιος 
Μέντης Παναγιώτης 
Βλάχος Νικόλαος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Βλάχου Άννα 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Καλογράνης Δημήτριος 
Ραφαηλίδη Βασιλική  
Φούσιας Απόστολος 
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