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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Πρακτικό αριθ. 8ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  51/2025 

 

Περί χορήγησης παράτασης του έργου «Συντήρηση και επισκευή 
κτιρίου Γυμνασίου Νεαπόλεως». 

 
         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  29 Απριλίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, συνήλθε 
το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 8002/25-04-
2025 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από 
τους δημοτικούς συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 24, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθείς) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Τραϊφόρος Παναγιώτης  

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος  

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >>  

4 Λεκάκη Ελισάβετ      >>  

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Χριστάκος Σταύρος      >>  

8 Αλειφέρη Παναγιώτα Αντιδήμαρχ.  

9 Ευαγγελάκος Ανάργυρος Γραμματέας  

10 Βλάχος Νικόλαος Δ.Σ.  

11 Σαργκάνης Γεώργιος >>  

12 Σπυριδάκος Παναγιώτης >>  

13 Μέντης Παναγιώτης >>  

14 Καλογερίνης Ηλίας >>  

15 Νικολινάκος Παναγιώτης >>  

16 Σπυριδάκου Θεοδούλη >>  

17 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική >>  

18 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος >>  

19 Σκάγκου Βασιλική >>  

20 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή >>  

21 Καλογράνης Δημήτριος >>  

22 Ραφαηλίδη Βασιλική  >>  

23 Κουλουβάκος Βασίλειος  >>  

24 Φούσιας Απόστολος >>  

                         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

Επίσης παρέστησαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ.: Μολάων, Μονεμβασίας, Αγ. Ιωάννη, Πακίων, 
Μεταμόρφωσης, Βελανιδίων, Βελιών, Νομίων, Ελίκας. 
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
  

Για το  7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην εισηγήτρια 
Αντιδήμαρχο κα Δουμάνη, η οποία είπε τα εξής: 
       Με την 107/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της 
δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις  25/04/2023 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ » στην  Π.ΑΜΟΙΡΑΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  
Υπογράφηκε η με αριθμ.  11383/25-07-2023  σύμβαση του έργου  για το ποσό των 
1.054.188,71 € χωρίς το Φ.Π.Α. 
  Ο ανάδοχος με την από 17/07/2024 αίτησή του ζήτησε  παράταση έως τις 31/10/2024 και 
του δόθηκε με την 167/2024 ΑΔΣ. 
Ο ανάδοχος με την από 09/10/2024 αίτησή του ζήτησε  παράταση έως τις 30/04/2025 και του 
δόθηκε με την 206/2024 ΑΔΣ. 
 Ο ανάδοχος με την από 28/03/2025 αίτησή του ζητάει παράταση έως τις 30/07/2025, οι 
λόγοι που αναφέρει είναι βάσιμοι διότι δεν έχει συνδεθεί η ΔΕΗ ακόμα και δεν μπορούν να 
γίνουν δοκιμές στις Η/Μ εγκαταστάσεις επίσης εκκρεμούν οι εξωτερικοί  χρωματισμοί  και η 
σύνταξη ΑΠΕ. 

                                                     Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
 Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως  30-07-2025.                                                                     
 

Τίτλος του έργου:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 

Προϋπολογισμός  σύμβασης: 1.054.188,71€ πλέον ΦΠΑ 

Πηγή Χρηματοδότησης: ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Αριθμός Μελέτης:  7/2023 

Ημερομηνία Δημοπράτησης:  25/04/2023 

Ανάδοχος: Π.ΑΜΟΙΡΑΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ   
Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 25-07-2023   

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 24-07-2024   

Α΄παράταση προθεσμίας: 31/10/2024 

Β΄Παράταση προθεσμίας: 30/4/2025 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 5% 

Αιτούμενη παράταση: 30/07 /2025 

Προτεινόμενη παράταση: 30/07 /2025 

Παρατηρήσεις:  

 Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα και τις διατάξεις του άρθ. 65 
παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 
4257/2014 και των Ν. 4555/2018 και 4623/2019, των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 
5013/2023, του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 και τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων 
όπως αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου «Συντήρηση και επισκευή κτιρίου 
Γυμνασίου Νεαπόλεως» έως τις 30/07/2025. 

 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου       Ανάργυρος Ευαγγελάκος  

                                                                                     
 
 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Σουρλάς Ιωάννης 
Χριστάκος Σταύρος 
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Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

Δουμάνη Σοφία 
Λεκάκη Ελισάβετ 
Παπαδάκης Πιερρής  
Καλογερίνης Ηλίας 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Σαργκάνης Γεώργιος 
Μέντης Παναγιώτης 
Βλάχος Νικόλαος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Βλάχου Άννα 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Καλογράνης Δημήτριος 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Ραφαηλίδη Βασιλική  
Φούσιας Απόστολος 
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