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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Πρακτικό αριθ. 13ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης   85/2025 

 

Περί έγκρισης παράτασης του έργου «Βελτίωση –  Εκσυγχρονισμός 
Υποδομών Ύδρευσης ΔΕ  Δήμου Μονεμβασίας». 

 
         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  25 Ιουνίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, συνήλθε 
το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 12343/20-
06-2025 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν 
από τους Δημοτικούς Συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 22, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Τραϊφόρος Παναγιώτης 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Κουλουβάκος Βασίλειος 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >> 3. Καλογράνης Δημήτριος 

4 Λεκάκη Ελισάβετ      >>  

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Χριστάκος Σταύρος      >>  

8 Αλειφέρη Παναγιώτα      >>  

9 Ευαγγελάκος Ανάργυρος   Γραμματέας     

10 Βλάχος Νικόλαος Δ.Σ.  

11 Μέντης Παναγιώτης >>  

12 Σαργκάνης Γεώργιος >>  

13 Σπυριδάκος Παναγιώτης >>  

14 Καλογερίνης Ηλίας >>  

15 Νικολινάκος Παναγιώτης >>  

16 Σπυριδάκου Θεοδούλη >>  

17 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική >>  

18 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος >>  

19 Βλάχου Άννα >>  

20 Σκάγκου Βασιλική >>  

21 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή >>  

22 Φούσιας Απόστολος >>  

                         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

Επίσης παρέστησαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ.: Μολάων, Αγ. Γεωργίου, Αγ. Δημητρίου, 
Ελίκας, Μεταμόρφωσης, Ταλάντων, Βελανιδίων, Συκέας. 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος αποχώρησε η 
Αντιδήμαρχος κα Δουμάνη. 
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
  

Για το  7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Παπαδάκη, ο οποίος είπε τα εξής: 

Έχοντας υπόψη: 
1. Την 19979/28-12-2023 σύμβαση, ποσού 2.118.321,93 € (χωρίς ΦΠΑ)  για την εκτέλεση του 

έργου του θέματος του οποίου ανάδοχος είναι η «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΟΜΙΚΗ 
ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ – ΜΑΡΜΙΤΕΛ ΑΕ». 

2. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου που ανέρχεται σε 12  μήνες, με προβλεπόμενη 
ημερομηνία λήξεως την 28-12-2024.    

3. Την υπ’ αρίθμ. 253/27-12-2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί οριακής παράτασης 
εκτέλεσης του έργου έως 29-6-2025. 

4. Την υπ’ αρίθμ. 11946/16-6-2025  αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την οποία ζητά 
παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου  μέχρι  19-12-2025 για τον λόγο ότι υπάρχει 
καθυστέρηση από το Τεχνικό Συμβούλιο έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και της έγκρισης του 
κονδυλίου για την αρχαιολογική επίβλεψη  με αποτέλεσμα να καθυστερεί η πορεία εκτέλεσης 
του έργου. 

                                                     Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 
 Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως  19-12-2025.                                                                     
 

Τίτλος του έργου:  «Βελτίωση –  Εκσυγχρονισμός Υποδομών 
Ύδρευσης ΔΕ  Δήμου Μονεμβασίας». 

Προϋπολογισμός  σύμβασης: 2.740.231,01 

Πηγή Χρηματοδότησης: ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Αριθμός Μελέτης:  80/2023 

Ημερομηνία Δημοπράτησης:  31/07/2023 

Ανάδοχος: 
 

«ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ – ΜΑΡΜΙΤΕΛ ΑΕ». 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 28-12-2023   

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 28-12-2024   

Α΄παράταση προθεσμίας: 29/06/2025 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 60% 

Αιτούμενη παράταση: 19/12 /2025 

Προτεινόμενη παράταση: 19/12 /2025 

Παρατηρήσεις: 
 

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 4257/2014 και των 
Ν. 4555/2018 και 4623/2019, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 
147 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι οποίες 
αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης υλοποίησης του έργου «Βελτίωση –  Εκσυγχρονισμός 

Υποδομών Ύδρευσης ΔΕ  Δήμου Μονεμβασίας» έως τις 19/12/2025. 
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου       Ανάργυρος Ευαγγελάκος  

                                                                                     
 
 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Σουρλάς Ιωάννης 
Χριστάκος Σταύρος 
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Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

Λεκάκη Ελισάβετ 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Παπαδάκης Πιερρής  
Μέντης Παναγιώτης 
Καλογερίνης Ηλίας 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Σαργκάνης Γεώργιος 
Βλάχος Νικόλαος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Βλάχου Άννα  
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Ραφαηλίδη Βασιλική  
Φούσιας Απόστολος 
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