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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Πρακτικό αριθ. 13ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης   86/2025 

 

Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου 
«Επισκευή και συντήρηση κοιμητηρίων και περιβαλλόντων χώρων δήμου 

Μονεμβασίας». 
 

         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  25 Ιουνίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, συνήλθε 
το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 12343/20-
06-2025 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν 
από τους Δημοτικούς Συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 22, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Τραϊφόρος Παναγιώτης 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Κουλουβάκος Βασίλειος 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >> 3. Καλογράνης Δημήτριος 

4 Λεκάκη Ελισάβετ      >>  

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Χριστάκος Σταύρος      >>  

8 Αλειφέρη Παναγιώτα      >>  

9 Ευαγγελάκος Ανάργυρος   Γραμματέας     

10 Βλάχος Νικόλαος Δ.Σ.  

11 Μέντης Παναγιώτης >>  

12 Σαργκάνης Γεώργιος >>  

13 Σπυριδάκος Παναγιώτης >>  

14 Καλογερίνης Ηλίας >>  

15 Νικολινάκος Παναγιώτης >>  

16 Σπυριδάκου Θεοδούλη >>  

17 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική >>  

18 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος >>  

19 Βλάχου Άννα >>  

20 Σκάγκου Βασιλική >>  

21 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή >>  

22 Φούσιας Απόστολος >>  

                         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

Επίσης παρέστησαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ.: Μολάων, Αγ. Γεωργίου, Αγ. Δημητρίου, 
Ελίκας, Μεταμόρφωσης, Ταλάντων, Βελανιδίων, Συκέας. 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος αποχώρησε η 
Αντιδήμαρχος κα Δουμάνη. 
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
  

Για το  8ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. 
Μαυρομιχάλη, μετα την αποχώρηση της εισηγήτριας Αντιδημάρχου κας Δουμάνη, ο οποίος είπε 
τα εξής: 

Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας 
συντάχθηκε η υπ’ αριθ. 21/2023 τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 
110.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 
   Με την αριθ. 184/2023 Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα 
κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για το έργο με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» και την ανάδειξη  
αναδόχου εκτελέσεως στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΛΑΥΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»  σύμφωνα με την προσφορά του. 

Στις 11-12-2023 υπογράφηκε η με αριθ. 18978 σύμβαση του έργου 
(23SYMV013950073/2023-12-13) ποσού 88.709,68 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική 
προθεσμία εκτέλεσής του σε εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ημέρα υπογραφής της 
παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 11 Απριλίου 2024. 

Προθεσμία περαίωσης του έργου μέχρι τις 25 Απριλίου 2025 σύμφωνα με την υπ. Αρ. 
40/2025 Α.Δ.Σ. 

Ο 1ος ΑΠΕ  ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ 
H Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών δόμησης και περιβάλλοντος συνέταξε τον 1ο Α.Π.Ε  του 1ου 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ανωτέρω έργου. 
Ο 1ος ΑΠΕ του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχτηκε για να συμπεριλάβει την αρχική σύμβαση με 

τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται τόσο από μικρές 
διαφοροποιήσεις που έχουν προκύψει από τα πραγματικά δεδομένα της κατασκευής και τις μέχρι 
σήμερα εκτελεσμένες εργασίες, όσο και από ακριβέστερες προμετρήσεις των υπολειπόμενων 
τμημάτων. 

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αντιμετωπίζονται οι αυξομειώσεις 
στις συμβατικές εργασίες  που προκύπτουν από ακριβέστερες αναλυτικές επιμετρήσεις, από την 
ρεαλιστική εκτίμηση εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου. 

Η δαπάνη των επιπλέον εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 21.807,54 €, ποσό που 
καλύπτεται από το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών και από τα επί έλαττον. 

Η δαπάνη του έργου με τον παρόντα 1ου ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 110.000,00 € με, Γ.Ε. 
& Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και δεν παρουσιάζει υπέρβαση της αρχικής 
σύμβασης. 

Με την επιπλέον δαπάνη ως προς την συμβατική δαπάνη εργασιών που προκαλεί υπέρβαση 
στον παρόντα 1ο  ΑΠΕ αντιμετωπίζονται α)  οι αυξομειώσεις στις συμβατικές εργασίες, που 
προέκυψαν εξαιτίας των διαφοροποιήσεων των προμετρητικών από τα επιμετρητικά στοιχεία του 
έργου οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου παρά 
την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου 
με την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη 
κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική 
σύμβαση β) νέες εργασίες που προβλέπονταν από τη μελέτη αλλά λόγω παράλειψης και  λάθους 
της προμέτρησης  δεν είχαν συμπεριληφθεί και επιμετρηθεί στο προϋπολογισμό του έργου.  

Οι νέες τιμές είναι τρεις (3) και δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη του έργου και οι 
εργασίες αυτές κρίθηκαν απαραίτητες και αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του 
ανωτέρου έργου και πρέπει να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών 
εργασιών είτε γιατί αποτελούν τμήμα τους είτε η εκτέλεση του αποτελεί προϋπόθεση για την 
εκτέλεση των συμβατικών εργασιών. 

Για τις παραπάνω περιπτώσεις των εργασιών έγινε σύνταξη του πρωτοκόλλου νέων τιμών 
επειδή δεν είχαν συμπεριληφθεί και επιμετρηθεί στον προϋπολογισμό του έργου. 
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  1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

       Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να τιμολογηθούν τρεις (3) νέες εργασίες οι οποίες δεν 
προβλέπονταν στην αρχική μελέτη του έργου, είτε λόγω λάθους προμέτρησης είτε προέκυψαν 
από αλλαγή κανονισμού.  

Αναλυτικά αυτές είναι:  
ΝΤ1 :      Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση 

πολυουρεθάνης. 
ΝΤ2 :      Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης.  
ΝΤ3 :      Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής ‘L’ ή ‘T’  
Το ποσόν της υπέρβασης των εργασιών καλύπτεται αποκλειστικά από το κονδύλιο των 

απρόβλεπτων δαπανών και γίνεται χρήση δαπανών επί έλασσον, ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Νόμου για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών και υπογράφεται από τον 
ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη. 

Επομένως,  έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 57 "Αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες" του Ν.3669/2008 και του άρθρου 156 του 

Ν.4412/2016 που προβλέπει τη διαφοροποίηση των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών, 
που κρίθηκε απαραίτητη για την καλύτερη εκτέλεση του έργου. 

2. Την ανάγκη εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών, που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής 
αλλά και σε επιμετρητικά στοιχεία. 

3. Την ανάγκη χρησιμοποίησης των απροβλέπτων δαπανών μέσα στα πλαίσια της κείμενης 
νομοθεσίας ( εγκύκλιος 8/27-3-1996, αριθμ. Πρωτ. 17α/09/27/ΦΝ350 ,Ν.2372/1996 άρθρο 4, 
τροποποίηση άρθρου 8 Ν.1418/84 και άρθρου 43 Π.Δ. 609/85 -παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 
3481/29.7/2.8.2008 ΦΕΚ 162Α)  συγκεκριμένα όπως προκύπτει από την ανάλυση του 1ου ΑΠΕ 
αυτός αποτελείται από τρία (3) σκέλη:  
• Το πρώτο σκέλος αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 110.000,00 € με την 
έκπτωση (και Φ.Π.Α)     
•  Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε 
ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση μέρους 
των απροβλέπτων. Με  την  ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που 
προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες 
περιστάσεις, καλύπτονται  δαπάνες  που  οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες 
καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και σε επιμετρητικά 
στοιχεία.  Η αύξηση της δαπάνης των εργασιών αυτών (με ΓΕ & ΟΕ, με την έκπτωση), η οποία 
ανέρχεται σε ποσό 21.807,54 €, καλύπτεται αποκλειστικά από το κονδύλιο των απρόβλεπτων 
δαπανών και από τα επί έλαττον.  
• Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως " επί πλέον" δαπάνες μετά 
την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης. 

Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  Εργασιών – 
1ο ΠΚΤΜΝΕ. 

Ο παρόντας Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών είναι εγκεκριμένος με το υπ’ αριθ. 9η/29-
04-2025 Πρακτικό (θέμα 6ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας 
Πελοποννήσου. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την Γνωμοδότηση σας σχετικά με τον 1ο Α.Π.Ε. - 
1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε στο έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ». Αυτός ο 1ος Α.Π.Ε. - 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε είναι συνολικής δαπάνης 
110.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε., απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α. Οι 
εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στο 2,520,89 €  
με την έκπτωση και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 81.373,79 € 
με την έκπτωση (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α) δηλαδή 110.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
Γ.Ε. & Ο.Ε., απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α. και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης 
σύμβασης.  

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 4257/2014 και των 
Ν. 4555/2018 και 4623/2019, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 
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156 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι οποίες 
αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1ο Πρωτόκολλο 

Κανονισμού Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ». 

 
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Νικολινάκος, Βλάχου Ραφαηλίδη, 

Θεοδωρακάκος, Σπυριδάκου, Σκάγκου και Βραϊμάκη. 
 
 
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου       Ανάργυρος Ευαγγελάκος  

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Σουρλάς Ιωάννης 
Χριστάκος Σταύρος 
Λεκάκη Ελισάβετ 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Παπαδάκης Πιερρής  
Μέντης Παναγιώτης 
Καλογερίνης Ηλίας 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Σαργκάνης Γεώργιος 
Βλάχος Νικόλαος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Βλάχου Άννα  
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Ραφαηλίδη Βασιλική  
Φούσιας Απόστολος 
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