
 1 

                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Πρακτικό αριθ. 14ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  102/2025 

 

Περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και 
επισκευή κτιρίου Γυμνασίου Νεαπόλεως». 

 
         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  8 Ιουλίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, συνήλθε το  
Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω 
της πλατφόρμας ΖΟΟΜ, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 13175/04-07-2025 πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Δημοτικούς 
Συμβούλους και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 74 του Ν. 4555/2018. 

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 18,  ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Τραϊφόρος Παναγιώτης 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Καλογερίνης Ηλίας 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >> 3. Σαργκάνης Γεώργιος 

4 Λεκάκη Ελισάβετ      >> 4. Νικολινάκος Παναγιώτης 

5 Παπαδάκης Πιερρής      >> 5. Κουλουβάκος βασίλειος 

6 Σουρλάς Ιωάννης      >> 6. Καλογράνης Δημήτριος 

7 Χριστάκος Σταύρος      >> 7. Βλάχου Άννα  

8 Αλειφέρη Παναγιώτα      >>  

9 Ευαγγελάκος Ανάργυρος   Γραμματέας     

10 Βλάχος Νικόλαος Δ.Σ.  

11 Μέντης Παναγιώτης >>  

12 Σπυριδάκος Παναγιώτης >>  

13 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική >>  

14 Σπυριδάκου Θεοδούλη >>  

15 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος >>  

16 Σκάγκου Βασιλική >>  

17 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή >>  

18 Φούσιας Απόστολος >>  

                         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

Επίσης παρέστη και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Μονεμβασίας. 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 

για την τήρηση των πρακτικών.  
  

Για το 10ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην εισηγήτρια 
Αντιδήμαρχο κα Δουμάνη, η οποία  είπε τα εξής: 

Με την 107/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της 
δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις  25/04/2023 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
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ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ» στην  Π.ΑΜΟΙΡΑΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.  
Υπογράφηκε η με αριθμ.  11383/25-07-2023  σύμβαση του έργου  για το ποσό των 
1.054.188,71 € χωρίς το Φ.Π.Α. 
  Ο ανάδοχος με την από 17/07/2024 αίτησή του ζήτησε  παράταση έως τις 31/10/2024 
και του δόθηκε με την 167/2024 ΑΔΣ.  Ο ανάδοχος με την από 09/10/2024 αίτησή του ζήτησε  
παράταση έως τις 30/04/2025 και του δόθηκε με την 206/2024 ΑΔΣ. Ο ανάδοχος με την από 
28/03/2025 αίτησή του ζήτησε  παράταση έως τις 30/07/2025 και του δόθηκε με την 51/2025 
ΑΔΣ.   Ο ανάδοχος με την από 03/07/2025 αίτησή του ζητάει παράταση έως τις 30/08/2025, 
οι λόγοι που αναφέρει είναι βάσιμοι. Η παράταση αφορά μόνο την σύνταξη του 2ου  ΑΠΕ  ο 
οποίος περιλαμβάνει και  την 2η Συμπληρωματική Σύμβαση, την  έγκρισή του από το τεχνικό 
συμβούλιο και στη συνέχεια την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο.  Σας κάνουμε 
γνωστό ότι η παράταση δεν αφορά την κατασκευή του κτιρίου αφού αυτό θα παραδοθεί μέσα 
στον Ιούλιο. 
                                                     Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 

 Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως  30-08-2025. 

Τίτλος του έργου:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 

Προϋπολογισμός  σύμβασης: 1.054.188,71€ πλέον ΦΠΑ 

Πηγή Χρηματοδότησης: ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Αριθμός Μελέτης:  7/2023 

Ημερομηνία Δημοπράτησης:  25/04/2023 

Ανάδοχος: ΑΚ ΕΡΓΟΝ   

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 25-07-2023   

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 24-07-2024   

Α΄παράταση προθεσμίας: 31/10/2024 

Β΄Παράταση προθεσμίας: 30/4/2025 

Γ΄Παράταση προθεσμίας: 30/07/2025 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 2 % 

Αιτούμενη παράταση: 30/08 /2025 

Προτεινόμενη παράταση: 30/08 /2025 

Παρατηρήσεις:  
                                                                    

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 4257/2014 και των 
Ν. 4555/2018 και 4623/2019, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 
147 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι οποίες 
αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ, έως 30/08/2025. 
 
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου       Ανάργυρος Ευαγγελάκος  

                                                                                     
 
 
 
 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Δουμάνη Σοφία 
Σουρλάς Ιωάννης 
Χριστάκος Σταύρος 
Λεκάκη Ελισάβετ 
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Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Παπαδάκης Πιερρής  
Μέντης Παναγιώτης 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Βλάχος Νικόλαος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Ραφαηλίδη Βασιλική  
Φούσιας Απόστολος 
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