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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Πρακτικό αριθ. 15ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  110/2025 

 

Περί χορήγησης παράτασης του έργου «Δημιουργία πεζοδρομίων 
επί του υφιστάμενου αστικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου 

Μονεμβασίας». 

 
         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  28 Ιουλίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε 
το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση δια ζώσης 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
14450/24-07-2025 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε 
καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018. 

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 20,  ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Τραϊφόρος Παναγιώτης 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Άλειφέρη Παναγιώτα 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >> 3. Νικολινάκος Παναγιώτης  

4 Λεκάκη Ελισάβετ      >> 4. Βλάχου Άννα  

5 Παπαδάκης Πιερρής      >> 5. Καλογράνης Δημήτριος 
(βρίσκεται σε άδεια) 

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Χριστάκος Σταύρος      >>  

8 Ευαγγελάκος Ανάργυρος      >>  

9 Καλογερίνης Ηλίας    Γραμματέας     

10 Σαργκάνης Γεώργιος  Δ.Σ.  

11 Βλάχος Νικόλαος >>  

12 Μέντης Παναγιώτης >>  

13 Σπυριδάκος Παναγιώτης >>  

14 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική >>  

15 Σπυριδάκου Θεοδούλη >>  

16 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος >>  

17 Σκάγκου Βασιλική >>  

18 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή >>  

19 Κουλουβάκος Βασίλειος >>  

20 Φούσιας Απόστολος >>  

                         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

Επίσης παρέστησαν οι Πρόεδροι Δ.Κ.: Μολάων, Μεταμόρφωσης, Αγ. Γεωργίου, Αγ. Ιωάννη, 
Βελανιδίων, Αγγελώνας.  

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
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Για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην εισηγήτρια 

Αντιδήμαρχο κα Δουμάνη, η οποία είπε τα εξής: 
Με την 105/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της 

δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις  17/05/2023 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «Δημιουργία 
πεζοδρομίων επί του υφιστάμενου αστικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας»  στην  
Κ/Ξ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΤΣΙΦΑΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ. Υπογράφηκε η με αριθμ.  12300/11-08-
2023  σύμβαση του έργου  για το ποσό των 1.180.033,55€ χωρίς το Φ.Π.Α και 1.463.241,60€ με 
το Φ.Π.Α. 
    Σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021 σε αντικατάσταση του άρθρου 147 του 
Ν.4412/2016, η οριακή προθεσμία αρχίζει την επόμενη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας 
χωρίς αίτηση του αναδόχου. Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν για 12 
μήνες και έληγε στις 10-08-2024. Στην συνέχεια δόθηκε παράταση εργασιών έως στις 10-08-
2025 όπως εγκρίθηκε με την 168/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.  Άρα η οριακή 
αρχίζει στις 11-08-2025 και έχει μέγιστη διάρκεια 6 μήνες ( το ½ της αρχικής σύμβασης)  έως 
τις 10-02-2026. Με την παρούσα εισηγούμαστε παράταση έως 30-11-2025. Ο λόγος 
παράτασης του έργου είναι, ότι εκκρεμεί η σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
για την τακτοποίηση των ποσοτήτων της μελέτης του έργου, ο οποίος ΑΠΕ αρχικά θα 
αποσταλεί στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων για έγκριση και στη συνέχεια στο 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας. 
                                                     Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  Την οριακή παράταση  του ανωτέρω έργου έως  30-11-2025.                                                                     

Τίτλος του έργου:  
 
 

Δημιουργία πεζοδρομίων επί του 
υφιστάμενου αστικού δικτύου 
αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας 

Προϋπολογισμός  σύμβασης: 1.180.033,55€ χωρίς  ΦΠΑ 

Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΛΛΑΔΑ 2.0 ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Αριθμός Μελέτης:  109/2023 

Ημερομηνία Δημοπράτησης:  17/05/2023 

Ανάδοχος: 
 

Κ/Ξ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΤΣΙΦΑΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 11/08/2023   

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 10/08/2024   

Α΄ παράταση προθεσμίας: 10/08/2025  (168/2024 Α.Δ.Σ.) 

Β΄ παράταση προθεσμίας:  

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 2% 

Αιτούμενη παράταση: 30-11-2025 

Προτεινόμενη παράταση: 30-11-2025 

Παρατηρήσεις:  

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 4257/2014 και των 
Ν. 4555/2018 και 4623/2019, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 
147 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι οποίες 
αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 Την οριακή παράταση  του έργου «Δημιουργία πεζοδρομίων επί του υφιστάμενου αστικού 
δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας» έως  30-11-2025.                                                                     

 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου       Ανάργυρος Ευαγγελάκος  

                                                                                      Μαυρομιχάλης Κων/νος  
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Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

Δουμάνη Σοφία 
Σουρλάς Ιωάννης 
Χριστάκος Σταύρος 
Λεκάκη Ελισάβετ 
Παπαδάκης Πιερρής  
Μέντης Παναγιώτης 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Σραγκάνης Γεώργιος  
Βλάχος Νικόλαος 
Καλογερίνης Ηλίας  
Ραφαηλίδη Βασιλική 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Κουλουβάκος Βασίλειος  
Φούσιας Απόστολος 
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