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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Πρακτικό αριθ. 18ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  122/2025 
 

Περί παράτασης του έργου «Συντήρηση και επισκευή κτιρίου 
Γυμνασίου Νεαπόλεως». 

 
         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  25 Αυγούστου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:45, 
συνήλθε το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
16499/21-08-2025 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε 
καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018. 

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 24,  ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθείς) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος Ευαγγελάκος Ανάργυρος 
(Γραμματέας) 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος  

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >>  

4 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Λεκάκη Ελισσάβετ      >>  

8 Χριστάκος Σταύρος    

9 Σπυριδάκος Παναγιώτης     Δ.Σ.  

10 Καλογερίνης Ηλίας    >>  

11 Σαργκάνης Γεώργιος    >>  

12 Βλάχος Νικόλαος  >>  

13 Μέντης Παναγιώτης  >>  

14 Νικολινάκος Παναγιώτης  >>  

15 Βλάχου Άννα   >>  

16 Καλογράνης Δημήτριος  >>  

17 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική  >>  

18 Σπυριδάκου Θεοδούλη  >>  

19 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος  >>  

20 Κουλουβάκος Βασίλειος  >>  

21 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή  >>  

22 Σκάγκου Βασιλική   >>  

23 Φούσιας Απόστολος  >>  

24 Αλειφέρη Παναγιώτα  >>  

                         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

Επίσης παρέστησαν οι Πρόεδροι Δ.Κ.: Μολάων, Αγ. Γεωργίου, Αγ. Αποστόλων, 
Μεταμόρφωσης, Βελανιδίων, Αγ. Νικολάου Βοιών, Πακίων.  
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
  

Για το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην εισηγήτρια 
Αντιδήμαρχο κα Δουμάνη, η οποία  είπε τα εξής: 

Με την 107/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της 
δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις  25/04/2023 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ» στην Π. ΑΜΟΙΡΑΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.  
Υπογράφηκε η με αριθμ. 11383/25-07-2023  σύμβαση του έργου  για το ποσό των 1.054.188,71 
€ χωρίς το Φ.Π.Α. 
   Ο ανάδοχος με την από 17/07/2024 αίτησή του ζήτησε  παράταση έως τις 31/10/2024 
και του δόθηκε με την 167/2024 ΑΔΣ. Ο ανάδοχος με την από 09/10/2024 αίτησή του ζήτησε  
παράταση έως τις 30/04/2025 και του δόθηκε με την 206/2024 ΑΔΣ. Ο ανάδοχος με την από 
28/03/2025 αίτησή του ζήτησε  παράταση έως τις 30/07/2025 και του δόθηκε με την 51/2025 
ΑΔΣ. Ο ανάδοχος με την από 19/08/2025 αίτησή του ζήτησε  παράταση έως τις 30/08/2025 
και του δόθηκε με την 102/2025 ΑΔΣ.   Ο ανάδοχος με την από 19/08/2025 αίτησή του ζητάει 
παράταση έως τις 31/10/2025, οι λόγοι που αναφέρει είναι βάσιμοι. Η παράταση αφορά μόνο 
την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου, συγκεκριμένα  την σύνταξη του 2ου  ΑΠΕ  ο 
οποίος περιλαμβάνει και  την 2η Συμπληρωματική Σύμβαση , την  έγκρισή του από το τεχνικό 
συμβούλιο και στη συνέχεια την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
     Σας κάνουμε γνωστό ότι η παράταση δεν αφορά την κατασκευή του κτιρίου, το κτίριο 
έχει ολοκληρωθεί και έχει υπογραφεί το με αρ. πρωτ.: 15355/5-8-2025  Πρωτόκολλο  
Διοικητικής  Παραλαβής  για Χρήση.  
                                                     Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως  31-10-2025.                                                                     

Τίτλος του έργου:  
 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 

Προϋπολογισμός  σύμβασης: 1.054.188,71€ πλέον ΦΠΑ 

Πηγή Χρηματοδότησης: ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Αριθμός Μελέτης:  7/2023 

Ημερομηνία Δημοπράτησης:  25/04/2023 

Ανάδοχος: ΑΚ ΕΡΓΟΝ   

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 25-07-2023   

Ημερομηνία λήξης συμβατικής 
προθεσμίας: 

24-07-2024   

Α΄παράταση προθεσμίας: 31/10/2024 

Β΄Παράταση προθεσμίας: 30/4/2025 

Γ΄Παράταση προθεσμίας: 30/07/2025 

Δ΄Παράταση προθεσμίας: 30/08/2025 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 0% 

Αιτούμενη παράταση: 31/10 /2025 

Προτεινόμενη παράταση: 31/10 /2025 

Παρατηρήσεις:  

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 4257/2014 και των 
Ν. 4555/2018 και 4623/2019, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 
147 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι οποίες 
αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως  31-10-2025.                                                                     

 
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου                Απών  

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Δουμάνη Σοφία 
Σουρλάς Ιωάννης 
Λεκάκη Ελισσάβετ 
Τραϊφόρος Παναγιώτης 
Χριστάκος Σταύρος 
Παπαδάκης Πιερρής  
Μέντης Παναγιώτης 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Σαργκάνης Γεώργιος  
Βλάχος Νικόλαος 
Καλογερίνης Ηλίας 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα   
Ραφαηλίδη Βασιλική 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Καλογράνης Δημήτριος 
Φούσιας Απόστολος 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
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