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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Πρακτικό αριθ. 18ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  124/2025 
 

Περί χορήγησης παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης της 
σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρων. 

 
         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  25 Αυγούστου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:45, 
συνήλθε το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
16499/21-08-2025 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε 
καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018. 

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 24,  ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθείς) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος Ευαγγελάκος Ανάργυρος 
(Γραμματέας) 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος  

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >>  

4 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Λεκάκη Ελισσάβετ      >>  

8 Χριστάκος Σταύρος    

9 Σπυριδάκος Παναγιώτης     Δ.Σ.  

10 Καλογερίνης Ηλίας    >>  

11 Σαργκάνης Γεώργιος    >>  

12 Βλάχος Νικόλαος  >>  

13 Μέντης Παναγιώτης  >>  

14 Νικολινάκος Παναγιώτης  >>  

15 Βλάχου Άννα   >>  

16 Καλογράνης Δημήτριος  >>  

17 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική  >>  

18 Σπυριδάκου Θεοδούλη  >>  

19 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος  >>  

20 Κουλουβάκος Βασίλειος  >>  

21 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή  >>  

22 Σκάγκου Βασιλική   >>  

23 Φούσιας Απόστολος  >>  

24 Αλειφέρη Παναγιώτα  >>  

                         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

Επίσης παρέστησαν οι Πρόεδροι Δ.Κ.: Μολάων, Αγ. Γεωργίου, Αγ. Αποστόλων, 
Μεταμόρφωσης, Βελανιδίων, Αγ. Νικολάου Βοιών, Πακίων.  
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
  

Για το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 
Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος  είπε τα εξής: 

Παρακαλούμε όπως στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της προσεχούς συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλάβετε και τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος για το οποίο σας 
γνωρίζουμε τα κάτωθι: 

Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σχεδιάστηκε η προμήθεια και εγκατάσταση 
ανελκυστήρων με την αριθ. 79/8.10.2024 τεχνική μελέτη και συγκεκριμένα περιελάμβανε τα 
τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) καινούργιου πλήρως εγκατεστημένου και έτοιμου 

προς λειτουργία  υδραυλικού ανελκυστήρα 8 ατόμων & 5 στάσεων στο κτίριο της μαθητικής 
εστίας Μολάων, εκτιμώμενης αξίας 31.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. 

Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνεται και ο έλεγχος και πιστοποίηση του εξοπλισμού για χρήση 
του από Α.Μ.Ε.Α 

ΤΜΗΜΑ Β΄ 
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) καινούργιου πλήρως εγκατεστημένου και έτοιμου 

προς λειτουργία  ανελκυστήρα σκάλας ΑΜΕΑ με πλατφόρμα PTL στο κτίριο του πνευματικού 
κέντρου Συκέας, εκτιμώμενης αξίας 13.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. 

Για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας διενεργήθηκε από 25.11-11.12/2024 δημόσιος 
διαγωνισμός ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και υπογράφτηκε η αριθ. 2683/25.2.2025 (25SYMV016377103) σχετική 
σύμβαση με την ανάδοχο επιχείρηση/οικονομικό φορέα OTIS ΕΛΛΑΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Α.Β.Ε.Τ.Ε, Λεωφ.Ηρακλείου 151 153, Νέα Ιωνία Τ.Κ 142 31 με Α.Φ.Μ 094208578, αντί 
οικονομικού αντικειμένου ανά τμήμα, ως εξής: 

ΤΜΗΜΑ Περιγραφή 
Συμβατική Αξία 
(χωρίς Φ.Π.Α) 

Α 
Προμήθεια και εγκατάσταση υδραυλικού ανελκυστήρα 8 
ατόμων & 5 στάσεων στο κτίριο της μαθητικής εστίας 

Μολάων 
23.950,00 

Β 
Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα σκάλας ΑΜΕΑ με 

πλατφόρμα PTL στο κτίριο του πνευματικού κέντρου 
Συκέας 

8.800,00 

Σύμφωνα με τα τεύχη του διαγωνισμού και τη  σύμβαση ο χρόνος παράδοσης  των ειδών 
ορίστηκε ανά τμήμα ως εξής: 

1. ΤΜΗΜΑ (Α) σε έξι  (6) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, ήτοι έως 
26.8.2025 και  

2. ΤΜΗΜΑ (Β) σε τρεις  (3) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, ήτοι έως 
26.5.2025 

Με την αριθ. 61/26.5.2025 (9ΙΔ8ΩΚ9-Μ25) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
χορηγήθηκε παράταση παράδοσης του αντικειμένου του (Β) τμήματος κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι 
έως 26/8/2025. 

Η ανάδοχος επιχείρηση με τις  από 7.8.2025 (Α.Π 15754 & 15755/8.8.2025) αιτήσεις  της 
αιτείται παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των προμηθειών που αναφέρονται παραπάνω λόγω: 

• καθυστέρησης από την αναθέτουσα αρχή προσδιορισμού της οριστικής θέσης 
εγκατάστασης του εξοπλισμού του ανελκυστήρα στο κτήριο της μαθητικής εστίας 
Μολάων. 

• καθυστέρησης παράδοσης από την κατασκευάστρια εταιρεία στον προμηθευτή, του 
εξοπλισμού ανελκυστήρα σκάλας ΑΜΕΑ στο κτήριο του πνευματικού κέντρου Συκέας.  

Οι εν  λόγω αιτήσεις τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής του άρθρου 221 παρ. 1 περ. ζ του 
Ν.4412/2016, η οποία προτείνει: 

1. Την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης αριθ. 2683/25.2.2025 
(25SYMV016377103)  μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και της επιχείρησης /οικονομικού 
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φορέα OTIS ΕΛΛΑΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε, Λεωφ.Ηρακλείου 151 153, Νέα Ιωνία 
Τ.Κ 142 31 με Α.Φ.Μ 094208578, με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση 
ανελκυστήρων, ως εξής: 
• ΤΜΗΜΑ Α΄ «Προμήθεια και εγκατάσταση υδραυλικού ανελκυστήρα στο κτίριο της 

μαθητικής εστίας Μολάων», προτείνει να χορηγηθεί παράταση του χρόνου 
παράδοσης κατά τρεις  (3) μήνες από τη λήξη της, ήτοι έως  26.11.2025.   

• ΤΜΗΜΑ Β΄  «Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα σκάλας ΑΜΕΑ με πλατφόρμα 
PTL στο κτίριο του πνευματικού κέντρου Συκέας», προτείνει να μην χορηγηθεί 
παράταση του χρόνου παράδοσης, λόγω εξάντλησης του επιτρεπτού χρόνου 
παράτασης (άρθρ. 206 παρ. 1γ) που χορηγήθηκε με την αριθ. 61/26.5.2025 
(9ΙΔ8ΩΚ9-Μ25)  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.   

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι όπως:  
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις των άρθρ. 132 και 206 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρ. 72 παρ. (ζ) του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχ Α') Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης, όπου ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή  «Ασκεί 
καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των 
συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως 
προϋπολογισμού…» και διακρίνεται εκεί η αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου να 
αποφασίζει για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την εκτέλεση έργων, μελετών, 
υπηρεσιών και προμηθειών μετά τη σύναψη των συμβάσεων. 

3. Τους όρους της αριθ. 2683/25.2.2025 (25SYMV016377103) σύμβασης της προμήθειας 
και ειδικότερα του άρθρ. 1ου από το οποίο προκύπτει η υποχρέωση παράδοσης του 
αντικειμένου του (Α) τμήματος εντός διαστήματος έξι (6) μηνών, ήτοι έως 26/8/2025 
και του (Β) τμήματος εντός διαστήματος τριών (3) μηνών, ήτοι έως 26/5/2025, από την 
ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

4. Την αριθ. 61/26.5.2025 (9ΙΔ8ΩΚ9-Μ25) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την 
οποία χορηγήθηκε παράταση παράδοσης του αντικειμένου του (Β) τμήματος κατά τρεις 
(3) μήνες, ήτοι έως 26/8/2025. 

5. Τις από 7.8.2025 (Α.Π 15754 & 15755/8.8.2025) αιτήσεις της αναδόχου 
επιχείρησης/οικονομικού φορέα OTIS ΕΛΛΑΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε, 
Λεωφ.Ηρακλείου 151 153, Νέα Ιωνία Τ.Κ 142 31 με Α.Φ.Μ 094208578, περί παράτασης 
του χρόνου ολοκλήρωσης της προμήθειας. 

6. Την  από 8.8.2025  εισήγηση της Επιτροπής  του άρθρου 221 παρ. 11 περ. β του 
Ν.4412/2016. 

Αποφασίσει 
Την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης αριθ. 2683/25.2.2025 

(25SYMV016377103)  μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και της επιχείρησης /οικονομικού 
φορέα OTIS ΕΛΛΑΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε, Λεωφ.Ηρακλείου 151 153, Νέα Ιωνία Τ.Κ 
142 31 με Α.Φ.Μ 094208578, με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση 
ανελκυστήρων, ως εξής: 
• Τη χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης του αντικειμένου του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Α΄αυτής, «Προμήθεια και εγκατάσταση υδραυλικού ανελκυστήρα στο κτίριο της 
μαθητικής εστίας Μολάων», κατά τρεις  (3) μήνες από τη λήξη της, ήτοι έως  
26.11.2025. 

• Τη μη χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης του αντικειμένου του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Β΄ αυτής, «Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα σκάλας ΑΜΕΑ με πλατφόρμα 
PTL στο κτίριο του πνευματικού κέντρου Συκέας», λόγω εξάντλησης του επιτρεπτού 
χρόνου παράτασης (άρθρ. 206 παρ. 1γ) που χορηγήθηκε με την αριθ. 61/26.5.2025 
(9ΙΔ8ΩΚ9-Μ25)  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 4257/2014 και των 
Ν. 4555/2018 και 4623/2019, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023 και μετά από 
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τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι οποίες αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα 
πρακτικά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης αριθ. 2683/25.2.2025 

(25SYMV016377103)  μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και της επιχείρησης /οικονομικού φορέα 
OTIS ΕΛΛΑΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε, Λεωφ.Ηρακλείου 151 153, Νέα Ιωνία Τ.Κ 142 31 με 
Α.Φ.Μ 094208578, με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρων, ως εξής: 

• Τη χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης του αντικειμένου του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Α΄αυτής, «Προμήθεια και εγκατάσταση υδραυλικού ανελκυστήρα στο κτίριο της 
μαθητικής εστίας Μολάων», κατά τρεις  (3) μήνες από τη λήξη της, ήτοι έως  
26.11.2025. 

• Τη μη χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης του αντικειμένου του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Β΄ αυτής, «Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα σκάλας ΑΜΕΑ με πλατφόρμα 
PTL στο κτίριο του πνευματικού κέντρου Συκέας», λόγω εξάντλησης του επιτρεπτού 
χρόνου παράτασης (άρθρ. 206 παρ. 1γ) που χορηγήθηκε με την αριθ. 61/26.5.2025 
(9ΙΔ8ΩΚ9-Μ25)  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου                Απών  

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Δουμάνη Σοφία 
Σουρλάς Ιωάννης 
Λεκάκη Ελισσάβετ 
Τραϊφόρος Παναγιώτης 
Χριστάκος Σταύρος 
Παπαδάκης Πιερρής  
Μέντης Παναγιώτης 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Σαργκάνης Γεώργιος  
Βλάχος Νικόλαος 
Καλογερίνης Ηλίας 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα   
Ραφαηλίδη Βασιλική 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Καλογράνης Δημήτριος 
Φούσιας Απόστολος 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
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