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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Πρακτικό αριθ. 19ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  136/2025 

 

Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού  του έργου «Επισκευή και 
συντήρηση κοιμητηρίων και περιβαλλόντων χώρων Δήμου 

Μονεμβασίας». 
 

         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  22 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, 
συνήλθε το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
18870/18-09-2025 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε 
καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018. 

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 21,  ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθείς) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Καλογερίνης Ηλίας 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Ραφαηλίδη Βασιλική 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >> 3. Κουλουβάκος Βασίλειος 

4 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >> 4. Αλειφέρη Παναγιώτα 

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Λεκάκη Ελισσάβετ      >>  

8 Χριστάκος Σταύρος       >>  

9 Ευαγγελάκος Ανάργυρος Γραμματέας  

10 Σπυριδάκος Παναγιώτης     Δ.Σ.  

11 Σαργκάνης Γεώργιος     >>  

12 Βλάχος Νικόλαος  >>  

13 Μέντης Παναγιώτης  >>  

14 Νικολινάκος Παναγιώτης  >>  

15 Βλάχου Άννα   >>  

16 Καλογράνης Δημήτριος  >>  

17 Σπυριδάκου Θεοδούλη  >>  

18 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος  >>  

19 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή  >>  

20 Σκάγκου Βασιλική   >>  

21 Φούσιας Απόστολος  >>  

                        
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

Επίσης παρέστησαν οι Πρόεδροι Δ.Κ.: Μολάων, Αγ. Γεωργίου, Αγ. Αποστόλων, 
Μεταμόρφωσης, Βελανιδίων, Πακίων, Ελίκας, Αγγελώνας, Βελιών.  

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
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Για το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην εισηγήτρια 

Αντιδήμαρχο κα Δουμάνη, η οποία  είπε τα εξής: 
Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας 

συντάχθηκε η υπ’ αριθ. 21/2023 τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 
110.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 
   Με την αριθ. 184/2023 Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα 
κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για το έργο με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» και την ανάδειξη  
αναδόχου εκτελέσεως στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΛΑΥΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»  σύμφωνα με την προσφορά του. 

Στις 11-12-2023 υπογράφηκε η με αριθ. 18978 σύμβαση του έργου 
(23SYMV013950073/2023-12-13) ποσού 88.709,68 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική 
προθεσμία εκτέλεσής του σε εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ημέρα υπογραφής της 
παρούσας σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 11 Απριλίου 2024 και παράταση 
εργασιών μέχρι 25 Απριλίου 2025.  

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 25/04/2025 σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 10148/26-
05-2025 Βεβαίωση Περαίωσης. 

Ο 2ος  ΑΠΕ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ  ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ 
H Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών δόμησης και περιβάλλοντος συνέταξε τον 2ο Α.Π.Ε  - 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ του ανωτέρω έργου. 
Ο 2ος ΑΠΕ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ συντάχτηκε για να συμπεριλάβει την αρχική σύμβαση με 

τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται τόσο από μικρές 
διαφοροποιήσεις που έχουν προκύψει από τα πραγματικά δεδομένα της κατασκευής και τις μέχρι 
σήμερα εκτελεσμένες εργασίες, όσο και από ακριβέστερες προμετρήσεις των υπολειπόμενων 
τμημάτων. 

Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
αντιμετωπίζονται οι αυξομειώσεις στις συμβατικές εργασίες  που προκύπτουν από ακριβέστερες 
αναλυτικές επιμετρήσεις, από την ρεαλιστική εκτίμηση εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου. 

Η δαπάνη των επιπλέον εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 3.753,85 € διαφορά από τον 1ο 
Α.Π.Ε., ποσό που καλύπτεται από το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών και από τα επί 
έλαττον. 

Η δαπάνη του έργου με τον παρόντα 2ου ΑΠΕ -ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ κλείνει στο 
ποσό των 110.000,00 € με, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και δεν 
παρουσιάζει υπέρβαση της αρχικής σύμβασης. 

 Με την επιπλέον δαπάνη ως προς την συμβατική δαπάνη εργασιών που προκαλεί 
υπέρβαση στον παρόντα 2ο  ΑΠΕ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ  αντιμετωπίζονται α)  οι 
αυξομειώσεις στις συμβατικές εργασίες, που προέκυψαν εξαιτίας των διαφοροποιήσεων των 
προμετρητικών από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για 
την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών 
προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου με την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά 
διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.  

Το ποσό της υπέρβασης των εργασιών καλύπτεται αποκλειστικά από το κονδύλιο των 
απρόβλεπτων δαπανών και γίνεται χρήση δαπανών επί έλασσον, ο 2ος ΑΠΕ- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για τη χρήση των επί έλασσον 
δαπανών και υπογράφεται από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη. 

Επομένως,  έχοντας υπόψη : 
1. Το άρθρο 57 " Αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες" του Ν.3669/2008 και του άρθρου 156 του 

Ν.4412/2016 που προβλέπει τη διαφοροποίηση των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών, 
που κρίθηκε απαραίτητη για την καλύτερη εκτέλεση του έργου. 

2. Την ανάγκη εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών, που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής 
αλλά και σε επιμετρητικά στοιχεία. 

3. Την ανάγκη χρησιμοποίησης των απροβλέπτων δαπανών μέσα στα πλαίσια της κείμενης 
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νομοθεσίας ( εγκύκλιος 8/27-3-1996, αριθμ. Πρωτ. 17α/09/27/ΦΝ350 ,Ν.2372/1996 άρθρο 4, 
τροποποίηση άρθρου 8 Ν.1418/84 και άρθρου 43 Π.Δ. 609/85 -παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 
3481/29.7/2.8.2008 ΦΕΚ 162Α)  συγκεκριμένα όπως προκύπτει από την ανάλυση του 2ου ΑΠΕ – 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΊΝΑΚΑ  αυτός αποτελείται από τρία (3) σκέλη:  
• Το πρώτο σκέλος αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 110.000,00 € με την 
έκπτωση (και Φ.Π.Α)     
•  Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε 
ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση μέρους 
των απροβλέπτων. Με  την  ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που 
προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες 
περιστάσεις, καλύπτονται  δαπάνες  που  οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες 
καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και σε επιμετρητικά 
στοιχεία.  Η αύξηση της δαπάνης των εργασιών αυτών (με ΓΕ & ΟΕ, με την έκπτωση), η οποία 
ανέρχεται σε ποσό 3.753,85 €, διαφορά από τον 1ο ΑΠΕ, καλύπτεται αποκλειστικά από το 
κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών και από τα επί έλαττον.  
• Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως "επί πλέον" δαπάνες μετά 
την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης. 

Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  Εργασιών – 
Τακτοποιητικό Πίνακα.  

Συντάξαμε 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την Γνωμοδότηση σας σχετικά με τον 2ο Α.Π.Ε. – 

Τακτοποιητικό Πίνακα στο έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ». Αυτός ο 2ος Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικός 
Πίνακας είναι συνολικής δαπάνης 110.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε., απροβλέπτων, 
αναθεώρησης και Φ.Π.Α. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των 
απροβλέπτων στο 2,54 €  με την έκπτωση και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου 
στο ποσό των 81.373,79 € με την έκπτωση (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α) δηλαδή 110.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε., απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α. και βρίσκεται στα 
όρια της εγκεκριμένης σύμβασης.  

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 4257/2014 και των 
Ν. 4555/2018 και 4623/2019, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 
156 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι οποίες 
αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – Τακτοποιητικό του 

έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ». 

 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Νικολινάκου, Βραϊμάκη, Σπυριδάκου, 

Βλάχου, Θεοδωρακάκου, Καλογράνη και Σκάγκου.  
 
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου          Ανάργυρος Ευαγγελάκος  

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Δουμάνη Σοφία 
Σουρλάς Ιωάννης 
Λεκάκη Ελισσάβετ 
Τραϊφόρος Παναγιώτης 
Χριστάκος Σταύρος 
Παπαδάκης Πιερρής  
Μέντης Παναγιώτης 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
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Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

Σαργκάνης Γεώργιος  
Βλάχος Νικόλαος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα   
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Καλογράνης Δημήτριος 
Φούσιας Απόστολος 
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