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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Πρακτικό αριθ. 19ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  138/2025 

 

Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Δημιουργία πεζοδρομίων επί του υφιστάμενου 

αστικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας». 
 

         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  22 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, 
συνήλθε το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
18870/18-09-2025 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε 
καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018. 

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 21,  ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθείς) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Καλογερίνης Ηλίας 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Ραφαηλίδη Βασιλική 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >> 3. Κουλουβάκος Βασίλειος 

4 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >> 4. Αλειφέρη Παναγιώτα 

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Λεκάκη Ελισσάβετ      >>  

8 Χριστάκος Σταύρος       >>  

9 Ευαγγελάκος Ανάργυρος Γραμματέας  

10 Σπυριδάκος Παναγιώτης     Δ.Σ.  

11 Σαργκάνης Γεώργιος     >>  

12 Βλάχος Νικόλαος  >>  

13 Μέντης Παναγιώτης  >>  

14 Νικολινάκος Παναγιώτης  >>  

15 Βλάχου Άννα   >>  

16 Καλογράνης Δημήτριος  >>  

17 Σπυριδάκου Θεοδούλη  >>  

18 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος  >>  

19 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή  >>  

20 Σκάγκου Βασιλική   >>  

21 Φούσιας Απόστολος  >>  

                        
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

Επίσης παρέστησαν οι Πρόεδροι Δ.Κ.: Μολάων, Αγ. Γεωργίου, Αγ. Αποστόλων, 
Μεταμόρφωσης, Βελανιδίων, Πακίων, Ελίκας, Αγγελώνας, Βελιών.  

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
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Για το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην εισηγήτρια 

Αντιδήμαρχο κα Δουμάνη, η οποία  είπε τα εξής: 
Α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Αντικείμενο της εργολαβίας είναι α) η συνέχιση κατασκευής πεζοδρομίου προς την λιμενική 

εγκατάσταση Πούντας στον οικισμό Βιγκλάφια, Δ.Κ. Αγίου Γεωργίου, β) η κατασκευή 
πεζοδρομίου στην λεωφόρο Σπάρτης, Νικηταρά και Αρτέμιδος στην Νεάπολη και γ) η κατασκευή 
πεζοδρομίου στο ρυμοτομικό σχέδιο Πλύτρας, στις οδούς 4,5,6,8,9,10, εκτός των Ο.Τ. 33 και 41 
και στα Ο.Τ. στα οποία οι δρόμοι είναι αδιάνοιχτοι. Τα προς κατασκευή πεζοδρόμια, θα έχουν και 
φωτισμό. 
        Β) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΠΕ-1ου ΠΚΤΜΝΕ 

         Έχοντας υπόψη: 
• Την 109/2022 θεωρημένη τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο Δημιουργία πεζοδρομίων επί του 

υφιστάμενου αστικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας. 
• Την 12300/10-08-2023 εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. 
• Το άρθρου 156 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, που προβλέπει τη διαφοροποίηση των 

ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών, που κρίθηκε απαραίτητη για την καλύτερη εκτέλεση 
του έργου. 

• Το υπ. αρ. 18/05-08-2025 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ-1ου ΠΚΤΜΝΕ. 

• Την ανάγκη εκτέλεσης των κατωτέρω εργασιών, που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής 
αλλά και σε επιμετρητικά στοιχεία. 

• Την ανάγκη χρησιμοποίησης των απροβλέπτων δαπανών μέσα στα πλαίσια της κείμενης 
νομοθεσίας (εγκύκλιος 8/27-3-1996, αριθμ. Πρωτ.17α/09/27/ΦΝ350,Ν.2372/1996 άρθρο 4, 
τροποποίηση άρθρου 8 Ν.1418/84 και άρθρου 43 Π.Δ. 609/85 -παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 
3481/29.7/2.8.2008 ΦΕΚ 162Α)  συγκεκριμένα όπως προκύπτει από την ανάλυση του 1ου ΑΠΕ-
1ου ΠΚΤΜΝΕ, αυτός αποτελείται από τρία (3) σκέλη:  

• Το πρώτο σκέλος αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 1.180.033,55 € με την 
έκπτωση, χωρίς Φ.Π.Α.     

• Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε ισοζύγιο με 
την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση των απροβλέπτων.  
Με  την  ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της 
μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις. Καλύπτονται  δαπάνες  
που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την 
αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και συνοδεύονται από επιμετρητικά στοιχεία.  Η 
αύξηση της δαπάνης των εργασιών αυτών (με την έκπτωση, χωρίς ΓΕ & ΟΕ,), η οποία ανέρχεται 
σε ποσό 1.941,38 €, καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων και των επί έλαττον.    

Ειδικότερα οι διαφορές που προκύπτουν είναι:  
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 Αύξηση της δαπάνης της ομάδας κατά 86.206,05€ που οφείλεται σε επιμετρητικά στοιχεία 
και σε απαιτήσεις της κατασκευής του έργου που καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και 
λειτουργικότητά του. Οι ποσότητες των εργασιών που μεταβλήθηκαν φαίνονται στο σώμα του 
ΑΠΕ. 

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
Μείωση της δαπάνης της ομάδας κατά 52.194,17€ που οφείλεται σε επιμετρητικά 

στοιχεία. Οι ποσότητες των εργασιών που μεταβλήθηκαν φαίνονται στο σώμα του ΑΠΕ. 
ΟΜΑΔΑ Γ: Η/Μ 

Μείωση της δαπάνης της ομάδας κατά 32.070,50€ που οφείλεται σε επιμετρητικά 
στοιχεία. Οι ποσότητες των εργασιών που μεταβλήθηκαν φαίνονται στο σώμα του ΑΠΕ. 

• Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως "επί πλέον" και ΄΄επί έλασσον΄΄ 
δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης. 

Ειδικότερα με την χρησιμοποίηση των "επί έλασσον" δαπανών : 
• δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται 

στα συμβατικά τεύχη 
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• δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 
• δεν καταργείται " ομάδα εργασιών " της αρχικής σύμβασης. 
• δεν πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση 
• δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου , όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά 

τεύχη  
• δεν προκαλείται αύξηση ή γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν 

αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου ( π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές 
εργασίες κλπ.) 
        Με την προϋπόθεση των προαναφερθέντων, η χρησιμοποίηση των " επί έλασσον" δαπανών 
στο εσωτερικό της αυτής " ομάδας εργασιών" γίνεται χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής  των 
εργασιών αλλά:  

•   με περιορισμό της μεταβολής ( αύξησης ή μείωσης) του προϋπολογισμού της "ομάδας 
εργασιών", έως το  20% του αρχικού προϋπολογισμού της , και ταυτόχρονα 
με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά. όλων των μετακινήσεων προϋπολογισμών από " ομάδα 
εργασιών" σε " ομάδα εργασιών" έως το 10% του συνολικού προϋπολογισμού εργασιών της 
αρχικής σύμβασης του έργου. 
       Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών-1ο 
ΠΚΤΜΝΕ  και στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει αυτόν. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ου Α.Π.Ε-1ου ΠΚΤΜΝΕ. 
Α΄ ΕΛΕΓΧΟΣ  

  
ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ≤ 20% 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ 
€ 

ΥΠΟ 

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ος 
ΑΠΕ  

ΔΙΑΦΟΡΕΣ                               

1ου ΑΠΕ από ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΠΙ ΤΟΙΣ % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Χωματουργικά- 

Καθαιρέσεις  (με 

έκπτωση) 

118.754,24 204.960,29  ΑΥΞΗΣΗ 86.206,05  

3 
Τεχνικά έργα (με 

έκπτωση) 
428.967,22 376.773,05  ΜΕΙΩΣΗ 52.194,17 12,17% 

4 Η/Μ (με έκπτωση) 294.970,69 262.900,19  ΜΕΙΩΣΗ 32.070,50 10,87% 

5 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (Ι) 
842.692,15 844.633,53  ΑΥΞΗΣΗ 1.941,38  

6 ΓΕ &ΟΕ 18% 151.684,59 152.034,04  ΑΥΞΗΣΗ 349,45  

7 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (ΙΙ) 
994.376,74 996.667,57  ΑΥΞΗΣΗ 2.290,83  

8 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 149.156,51 0,00  ΜΕΙΩΣΗ 149.156,51  

9 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (ΙIΙ) 
1.143.533,25 996.667,57  ΜΕΙΩΣΗ 146.865,68  

10 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

ΑΝΑΘΕΩΡ. 
24.500,30 171.365,98  ΑΥΞΗΣΗ 146.865,68  

11 
ΜΕΡΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (ΙV) 
1.168.033,55 1.168.033,55  - -  

12 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 12.000,00 12.000,00  - -  

13 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1.180.033,55 1.180.033,55  - -  

14 ΦΠΑ (24%) 283.208,05 283.208,05  - -  
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15 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 
1.463.241,60 1.463.241,60  - -  

 
Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ≤ 10% ΣΥΜΒΑΣΗ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 1ου ΑΠΕ από ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1 
Τεχνικά έργα (με 

έκπτωση) 
ΜΕΙΩΣΗ 52.194,17  

2 Η/Μ (με έκπτωση) ΜΕΙΩΣΗ 32.070,50  

3  ΣΥΝΟΛΟ 84.264,67  

 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ = 84.264,67*1,18 = 99.432,31< 10% ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ, ήτοι    

99.432,31€ < 0,10*1.180.033,55 = 118.003,36€ 
Γ΄ ΕΛΕΓΧΟΣ 

    ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

  Μον. 
Μετρ. 

Ποσ/τα τιμή Σύνολο Σύνολο με 
έκπτωση  

1 

Προσαύξηση τιμών καθαιρέσεων και  

εκσκαφών υπογείων δικτύων για την 
αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών 

από διερχόμενα κατά μήκος Ο.Κ.Ω. 

m 2.301,00 15,50 
35.665,5

0 
34.952,19 

2 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών 
κιγκλιδωμάτων (κάγκελα) για την 

προστασία των πεζών, σύνθετου 
σχεδίου. 

m 126,00 110,00 
13.860,0

0 
13.582,80 

3 
Τοποθέτηση ή αντικατάσταση 

φρεατίου παροχής ύδρευσης 
τεμ 49,00 51,50 2.523,50 2.473,03 

4 
Μονό φωτιστικό σώμα οδικού 

φωτισμού 
τεμ 75,00 350,00 

26.250,0

0 
25.725,00 

5 ΣΥΝΟΛΟ - - - 
78.299,0

0 
76.733,02 

 

 ΣΥΝΟΛΟ = 76.733,02 * 1,18 = 90.544,96≤ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ = 149.156,51€ 

Συντάξαμε 
    Αυτόν τον 1ον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - 1ο ΠΚΤΜΝΕ. Οι εργασίες που 
περιλαμβάνονται  σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης στα 
0,00€, περιλαμβάνει πρόβλεψη αναθεώρησης 171.365,98€, απολογιστικά 12.000,00€ και 
διαμορφώνουν την τελική συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 1.180.033,55€ (χωρίς το 
Φ.Π.Α) χωρίς μεταβολή από την αρχική σύμβαση, και εντός των ορίων που προβλέπει το άρθρο 
156 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί.  

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 4257/2014 και των 
Ν. 4555/2018 και 4623/2019, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 
156 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι οποίες 
αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Δημιουργία 
πεζοδρομίων επί του υφιστάμενου αστικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας». 

 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Νικολινάκου, Βραϊμάκη, Σπυριδάκου, 

Βλάχου, Θεοδωρακάκου, Καλογράνη και Σκάγκου.  
 
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου          Ανάργυρος Ευαγγελάκος  

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Δουμάνη Σοφία 
Σουρλάς Ιωάννης 
Λεκάκη Ελισσάβετ 
Τραϊφόρος Παναγιώτης 
Χριστάκος Σταύρος 
Παπαδάκης Πιερρής  
Μέντης Παναγιώτης 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Σαργκάνης Γεώργιος  
Βλάχος Νικόλαος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα   
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Καλογράνης Δημήτριος 
Φούσιας Απόστολος 
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