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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Πρακτικό αριθ.  20ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  142/2025 

 

Περί επέκτασης της ισχύος της υπ’ αριθ. Πρωτ. 2590/22-02-2023 
Δημοσίας Σύμβασης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
(ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)». 

 
         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  07 Οκτωβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, 
συνήλθε το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας ZOOΜ, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 20124/03-10-2025 
πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους 
Δημοτικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018. 

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 21,  ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Νικολινάκος Παναγιώτης 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Βλάχου Άννα 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >> 3. Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 

4 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >> 4. Σκάγκου Βασιλική 

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Λεκάκη Ελισσάβετ      >>  

8 Χριστάκος Σταύρος       >>  

9 Ευαγγελάκος Ανάργυρος Γραμματέας  

10 Σπυριδάκος Παναγιώτης     Δ.Σ.  

11 Σαργκάνης Γεώργιος       >>  

12 Βλάχος Νικόλαος    >>  

13 Αλειφέρη Παναγιώτα    >>  

14 Μέντης Παναγιώτης    >>  

15 Καλογερίνης Ηλίας    >>  

16 Καλογράνης Δημήτριος    >>  

17 Σπυριδάκου Θεοδούλη    >>  

18 Κουλουβάκος Βασίλειος    >>  

19 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή    >>  

20 Ραφηλίδη Βασιλική     >>  

21 Φούσιας Απόστολος    >>  

                        
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

Επίσης παρέστησαν οι Πρόεδροι Δ.Κ.: Μολάων, Μονεμβασίας, Αγ. Νικολάου Βοιών.  
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 

για την τήρηση των πρακτικών.  
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Για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 

Αντιδήμαρχο κ. Χριστάκο, ο οποίος  είπε τα εξής: 
         Η Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου «Σχεδιασμός, προμήθεια και εγκατάσταση 
φωτιστικών σωμάτων για τον φωτισμό του Βράχου Μονεμβασίας (φυσικό και πολιτισμικό 
περιβάλλον)», με το αριθ. πρωτ. 3882/13-08-2025 Πρακτικό της εισηγείται την επέκταση της 
ισχύος της υπ’ αριθ. Πρωτ. 2590/22-02-2023 Δημοσίας Σύμβασης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
(ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)», μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής Δήμου 
Μονεμβασίας και του οικονομικού φορέα «ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
(23SYMV012180270) κατά δύο (2) μήνες, αρχής γενομένης της 19-08-2025, αφού έλαβε υπόψη 
της:  

1. Τα αναφερόμενα στο υπ’ αριθ. Πρωτ. 2638/03-07-2023 Πρακτικό της Επιτροπής,  
2. Τα αναφερόμενα στην υπ. αριθ. 129/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
3. Τα αναφερόμενα στην υπ. αριθ. 138/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Μονεμβασίας, σύμφωνα με τα οποία τα παραδοτέα της Α’ φάσης 
παραλαμβάνονται με την επιφύλαξη τυχόν παρατηρήσεων του Κεντρικού 
Αρχαιολογικού Συμβουλίου όπου θα διαβιβαστούν τα παραδοτέα της 
προαναφερόμενης φάσης, για τις οποίες ο ανάδοχος υποχρεούται να προχωρήσει 
στην τροποποίηση και διαμόρφωση αυτών εν συνόλω ή κατά περίπτωση 
προκειμένου να εναρμονίζονται πλήρως με τη σχετική Υ.Α. που θα εκδοθεί,  

4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2863/12-07-2023 διαβιβαστικό της Πάρνωνας Α.Ε. προς την 
ΕΦΑΛΑΚ, 

5. Το 3ο άρθρο: «Χρόνος εκτέλεσης του έργου» της υπ’ αριθ. Πρωτ. 2590/22-02-2023 
Δημοσίας Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 12 
μήνες και προβλέπονται τμηματικές παραδόσεις ως ακολούθως: 
• Α’ Φάση: Μελέτη φωτισμού του βράχου Μονεμβασίας (4 μήνες από την 

ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ). 
• Β’ Φάση: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού φωτισμού (4 μήνες από την 

ολοκλήρωση της Α’ Φάσης). 
• Γ’ Φάση: Εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού φωτισμού (4 μήνες από την 

ολοκλήρωση της Β’ Φάσης). 
6. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. Π1.5/21-06-2023 διαβιβαστικό της αναδόχου εταιρείας για την 

υποβολή μελέτης φωτισμού ανάδειξης του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος,  
7.  Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 2638/03-07-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής για την παραλαβή των παραδοτέων της Α’ Φάσης μελέτης φωτισμού 
του Βράχου Μονεμβασίας του έργου «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 2590/22-02-2023 Δημόσιας Σύμβασης 
(23SYMV012180270),  

8.  Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 2692/04-07-2023 διαβιβαστικό της Αναπτυξιακής Πάρνωνα 
Ανώνυμης Εταιρείας. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς το 
Τμήμα Τεχνικών Έργων & Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης 
& Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα την αποστολή παραδοτέων της 
Α’ Φάσης της από 25-01-2022 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης 
με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)», 

9. Το από 15-02-2024 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας της υπ’ αριθ. Πρωτ. 2590/22-
02-2023 Δημοσίας Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο αιτείται τις άμεσες απαραίτητες 
ενέργειες που αφορούν το χρονοδιάγραμμα αυτής,  

10. Το από 22-09-2023 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 25-
01-2022 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης των άρθρων 100 του 
Ν.3852/2010 και 12 και 44 του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν, μεταξύ του Ελληνικού 
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Δημοσίου δια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Ο.Τ.Α. Β’ βαθμού 
«Περιφέρεια Πελοποννήσου», του Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού «Δήμος Μονεμβασίας», του 
Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. “Πάρνωνας Α.Ε.” και του Ν.Π.Δ.Δ. «Περιφερειακό 
Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου», 

11. Την Α.Π.567063/23-11-2023 Υ.Α. Έγκριση οριστικής μελέτης έργου: «Σχεδιασμός, 
προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων για τον φωτισμό του βράχου 
Μονεμβασίας (φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον)», 

12. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 2863/12-07-2023 διαβιβαστικό της Αναπτυξιακής Πάρνωνα 
Ανώνυμης Εταιρείας. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας με θέμα την αποστολή παραδοτέων της Α’ Φάσης 
της από 25-01-2022 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με τίτλο: 
«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)», 

13. Την υπ. αριθ. 129/2023 (ΑΔΑ: 6ΑΟ3ΩΚ9-Ε5Φ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας περί έγκρισης παραδοτέων Α’ φάσης μελέτης 
φωτισμού του Βράχου Μονεμβασίας του έργου με τίτλο: «Σχεδιασμός, προμήθεια 
και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων για τον φωτισμό του βράχου Μονεμβασίας» 
στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 2590/22-02-2023 Δημόσιας Σύμβασης, 

14. Την υπ. αριθ. 138/2023 (ΑΔΑ: 9ΟΛ4ΩΚ9-8Υ6) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας περί έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής 
του έργου «Σχεδιασμός, προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων για τον 
φωτισμό του βράχου Μονεμβασίας (φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον», 

15. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. Π1.8/14-09-2023 επιστολή της αναδόχου εταιρείας περί 
αναμονής έγκρισης της μελέτης φωτισμού ανάδειξης του φυσικού και πολιτισμικού 
περιβάλλοντος από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του έργου: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΒΡΑΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)», 

16. Την υπ’ αριθ. 42/10-10-2023 (θέμα 3ο) πράξη του Κεντρικού Αρχαιολογικού 
Συμβουλίου περί θετικής γνωμοδότησης υπέρ της έγκρισης της μελέτης του έργου: 
«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)», 

17. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 567063/23-11-2023 απόφαση του Τμήματος Μελετών 
Βυζαντινών και Μεταβυζ/νών Μνημείων της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζ/νών και 
Μεταβυζ/νών Μνημείων περί έγκρισης οριστικής μελέτης του έργου: «Σχεδιασμός, 
προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων για τον φωτισμό του βράχου 
Μονεμβασίας (φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον)», 

18. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 5256/28-11-2023 διαβιβαστικό της Αναπτυξιακής Πάρνωνα 
Ανώνυμης Εταιρείας. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τη 
Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιας Πελοποννήσου με θέμα 
την αποστολή οριστικής μελέτης της Πράξης με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)», 

19. Το από 14-12-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της αναδόχου εταιρείας 
προς τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζ/νών και Μεταβυζ/νών Μνημείων υποβολής σε 
ψηφιακή μορφή πρόσθετων/ αναθεωρημένων στοιχείων της μελέτης,  

20. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 43996/22-12-2023 απόφαση της Μονάδας Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών Νότιας Πελοποννήσου της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών Τομέα B περί έκφρασης γνώμης επί της μελέτης της 
πράξης με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)», 

21. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 56129/09-02-2024 επιστολή του Τμήματος Μελετών 
Βυζαντινών και Μεταβυζ/νών Μνημείων της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζ/νών και 
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Μεταβυζ/νών Μνημείων σχετικά με τα συμπληρωματικά στοιχεία της μελέτης του 
έργου: «Σχεδιασμός, προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων για τον 
φωτισμό του βράχου Μονεμβασίας (φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον)», 

22. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. Π1.16/15-02-2024 αίτημα της αναδόχου εταιρείας περί 
παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)», 

23. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 669/16-02-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής της υπ’ αριθ. 2590/22-02-2023 Δημόσιας Σύμβασης 
(23SYMV012180270) περί επέκτασης του συνολικού χρονοδιαγράμματος αυτής,   

24. Την υπ’ αριθ. 60/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Μονεμβασίας περί επέκτασης του συνολικού χρονοδιαγράμματος της υπ’ αριθ. 
Πρωτ. 2590/22-02-2023 Δημοσίας Σύμβασης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)», 

25. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. Π1.22/15-04-2024 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της 
αναδόχου εταιρείας για το έργο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)», 

26. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. Π1.25/19-07-2024 αίτημα της αναδόχου εταιρείας περί 
παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)», 

27. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 3165/23-07-2024 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης 
και Παραλαβής της υπ’ αριθ. 2590/22-02-2023 Δημόσιας Σύμβασης 
(23SYMV012180270) στα αρμόδια συλλογικά όργανα του Δήμου Μονεμβασίας περί 
επέκτασης της ισχύος αυτής, 

28. Την υπ’ αριθ. 180/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Μονεμβασίας περί επέκτασης του συνολικού χρονοδιαγράμματος της υπ’ αριθ. 
Πρωτ. 2590/22-02-2023 Δημοσίας Σύμβασης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)», 

29. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. Π1.34/04-02-2025 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας,  
30. Το γεγονός ότι δεν προκύπτουν υπαιτιότητα ή καθυστερήσεις της αναδόχου 

εταιρείας της υπ’ αριθ. Πρωτ. 2590/22-02-2023 Δημοσίας Σύμβασης σε σχέση με 
την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, 

31. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 491/04-02-2025 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης 
και Παραλαβής της υπ’ αριθ. 2590/22-02-2023 Δημόσιας Σύμβασης 
(23SYMV012180270) με την οποία η Επιτροπή εισηγείται στα αρμόδια συλλογικά 
όργανα του Δήμου Μονεμβασίας την επέκταση της ισχύος αυτής, κατά έξι (6) 
μήνες, αρχής γενομένης της 20-02-2025. 

32. Την υπ’ αριθ. 18/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Μονεμβασίας περί επέκτασης της ισχύος της υπ’ αριθ. Πρωτ. 2590/22-02-2023 
Δημοσίας Σύμβασης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)», κατά έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης της 20-02-
2025,  

33. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. Π1.38.1/09-06-2025 αίτημα της αναδόχου εταιρείας περί 
επανεκκίνησης των εργασιών του έργου: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)», 

34. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Π1.40/17-06-2025 αίτημα της αναδόχου εταιρείας στον Δήμο 
Μονεμβασίας περί προσωρινής παραχώρησης χώρου απόθεσης υλικών και χρήσης 
ελικοπτέρου, 
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35. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 2746/18-06-2025 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης 
και Παραλαβής της υπ’ αριθ. 2590/22-02-2023 Δημόσιας Σύμβασης 
(23SYMV012180270) περί άρσης της παύσης εργασιών της εν λόγω Σύμβασης, 

36. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 280716/20-06-2025 θετική γνωμοδότηση της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Λακωνίας σχετικά με πτήσεις ελικοπτέρου για την υλοποίηση έργου 
«Σχεδιασμός, προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων για τον φωτισμό 
του βράχου Μονεμβασίας (φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον)», 

37. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. Π1.45.1/01-08-2025 αίτημα της αναδόχου εταιρείας περί 
παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)»,  

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 4257/2014 και των 
Ν. 4555/2018 και 4623/2019, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023 και μετά από 
τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι οποίες αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα 
πρακτικά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Την επέκταση της ισχύος της υπ’ αριθ. Πρωτ. 2590/22-02-2023 Δημοσίας Σύμβασης 

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)», μεταξύ της 
Αναθέτουσας αρχής Δήμου Μονεμβασίας και του οικονομικού φορέα «ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΙΤ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (23SYMV012180270) κατά δύο (2) μήνες, αρχής γενομένης της 19-08-2025. 

 
Συμφωνούντος και του Προέδρου της Δ.Κ. Μονεμβασίας. 

 
 
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου          Ανάργυρος Ευαγγελάκος  

                                                                                     
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Κ. 
Μονεμβασίας 

Γράφος Παναγιώτης 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Δουμάνη Σοφία 
Σουρλάς Ιωάννης 
Λεκάκη Ελισσάβετ 
Τραϊφόρος Παναγιώτης 
Χριστάκος Σταύρος 
Παπαδάκης Πιερρής  
Μέντης Παναγιώτης 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Σαργκάνης Γεώργιος  
Βλάχος Νικόλαος 
Καλογερίνης Ηλίας 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Ραφαηλίδη Βασιλική 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Καλογράνης Δημήτριος 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Φούσιας Απόστολος 
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