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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Πρακτικό αριθ.  22ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  148/2025 

 

Χορήγηση ή μη παράτασης του έργου «Επανάχρηση-αξιοποίηση 
τουριστικού περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας». 

 
         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  23 Οκτωβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:15, 
συνήλθε το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση 
δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. 
πρωτ. 21123/17-10-2025 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο 
και σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018. 

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 22,  ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Τραϊφόρος Παναγιώτης 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Λεκάκη Ελισάβετ 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >> 3. Σπυριδάκος Παναγιώτης 

4 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

5 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

6 Χριστάκος Σταύρος      >>  

7 Ευαγγελάκος Ανάργυρος Γραμματέας  

8 Μέντης Παναγιώτης      Δ.Σ.  

9 Σαργκάνης Γεώργιος       >>  

10 Βλάχος Νικόλαος      >>  

11 Καλογερίνης Ηλίας     >>  

12 Νικολινάκος Παναγιώτης    >>  

13 Καλογράνης Δημήτριος    >>  

14 Βλάχου Αννα    >>  

15 Σπυριδάκου Θεοδούλη    >>  

16 Κουλουβάκος Βασίλειος    >>  

17 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή    >>  

18 Ραφηλίδη Βασιλική     >>  

19 Φούσιας Απόστολος    >>  

20 Αλειφέρη Παναγιώτα    >>  

21 Σκάγκου Βασιλική    >>  

22 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος   >>  

         
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
Επίσης παρέστησαν οι Πρόεδροι Δ.Κ.: Μολάων, Αγ. Δημητρίου, Αγ. Γεωργίου, Βελανιδίων, 

Ελίκας, Μεταμόρφωσης, Φαρακλού.  
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 

για την τήρηση των πρακτικών.  
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Για το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 

Αντιδήμαρχο κ. Χριστάκο, ο οποίος  είπε τα εξής: 
      Με την 248/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της 
δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 24/05/2021 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ-
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ TOY ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» στην  Κ/Ξ ΥΡΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. -   Π.  ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  

Υπογράφηκε η με αριθμ 16291/10-11-2021  σύμβαση του έργου  για το ποσό των  
1.994.749,35 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης  του έργου είναι μέχρι την 10-05-2023. 
     Ο ανάδοχος με την από 05-04-2023 αίτησή του ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτελέσεως 
του έργου και του δόθηκε με την αριθμ.88/2023 ΑΔΣ  μέχρι τις 10/11/2023.     Ο ανάδοχος με 
την από 09-10-2023 αίτησή του ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου και του 
δόθηκε με την αριθμ. 189/2023 ΑΔΣ  μέχρι τις 10/05/2024.  Ο ανάδοχος με την από 9/04/2024 
αίτησή του , ζήτησε παράταση έως τις 10/11/2024 και του δόθηκε με την αριθμ. 120/2024 ΑΔΣ . 
Ο ανάδοχος με την από 8/10/2024 αίτησή του, ζήτησε παράταση έως τις 30/04/2025 και του 
δόθηκε με την αριθμ. 204/2024  ΑΔΣ. Ο ανάδοχος με την από 28/03/2025  αίτησή του , ζήτησε 
παράταση έως τις 30/10/2025 και του δόθηκε με την αριθμ. 49/2025  ΑΔΣ. Στη συνέχεια με την 
από 30/09/2025 αίτησή του , ζήτησε παράταση έως τις 30/06/2026 διότι  οι λόγοι που αναφέρει 
ο ανάδοχος στην αίτησή του είναι βάσιμοι.  

Τίτλος του έργου:  
 
 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
TOY ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Προϋπολογισμός: 1.994.749,35 πλέον Φ.Π.Α.  

Πηγή Χρηματοδότησης: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  

Αριθμός Μελέτης: 155/2018 

Ημερομηνία Δημοπράτησης:  19/05/2021 

Ανάδοχος: Κ/Ξ ΥΡΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. -   ΑΚ ΕΡΓΟΝ ΑΕ 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 10-11-2021   

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 10-05-2023   

1΄παράταση προθεσμίας: 10 /11/2023 

2΄παράταση προθεσμίας: 10/05/2024 

3΄παράταση προθεσμίας: 10 /11/2024 

4΄παράταση προθεσμίας: 30/04/2025 

5΄ παράταση προθεσμίας: 30/10/2025 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 15% 

Αιτούμενη παράταση: 30/06/2026 

Προτεινόμενη παράταση: 30/06/2026 

Παρατηρήσεις:  

                                                     Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως  30/06/2026. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 4257/2014 και των 
Ν. 4555/2018 και 4623/2019, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 
147 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι οποίες 
αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
         Την παράταση  του έργου «Επανάχρηση-αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου στην ΤΚ 
Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας» έως  30/06/2026. 
         Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Νικολινάκος, Βλάχου, Ραφαηλίδη, Σπυριδάκου, 
Καλογράνης, Βραϊμάκη, Σκάγκου, Κουλουβάκος και Θεοδωρακάκος. 
 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 

Κατερίνα Τσαφατίνου          Ανάργυρος Ευαγγελάκος  
                                                                                      Μαυρομιχάλης Κων/νος  
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Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

Δουμάνη Σοφία 
Σουρλάς Ιωάννης 
Χριστάκος Σταύρος 
Παπαδάκης Πιερρής  
Μέντης Παναγιώτης 
Σαργκάνης Γεώργιος  
Βλάχος Νικόλαος 
Καλογερίνης Ηλίας 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα  
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Ραφαηλίδη Βασιλική 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Καλογράνης Δημήτριος 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Σκάγκου Βασιλική  
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Φούσιας Απόστολος 
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