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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Πρακτικό αριθ.  22ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  149/2025 

 

Χορήγηση ή μη παράτασης του έργου «Συντήρηση και επισκευή 
κτιρίου Γυμνασίου Νεαπόλεως». 

 
         Στους  Μολάους  σήμερα  στις  23 Οκτωβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:15, 
συνήλθε το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση 
δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. 
πρωτ. 21123/17-10-2025 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο 
και σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018. 

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 22,  ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Τραϊφόρος Παναγιώτης 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Λεκάκη Ελισάβετ 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >> 3. Σπυριδάκος Παναγιώτης 

4 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

5 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

6 Χριστάκος Σταύρος      >>  

7 Ευαγγελάκος Ανάργυρος Γραμματέας  

8 Μέντης Παναγιώτης      Δ.Σ.  

9 Σαργκάνης Γεώργιος       >>  

10 Βλάχος Νικόλαος      >>  

11 Καλογερίνης Ηλίας     >>  

12 Νικολινάκος Παναγιώτης    >>  

13 Καλογράνης Δημήτριος    >>  

14 Βλάχου Αννα    >>  

15 Σπυριδάκου Θεοδούλη    >>  

16 Κουλουβάκος Βασίλειος    >>  

17 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή    >>  

18 Ραφηλίδη Βασιλική     >>  

19 Φούσιας Απόστολος    >>  

20 Αλειφέρη Παναγιώτα    >>  

21 Σκάγκου Βασιλική    >>  

22 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος   >>  

         
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
Επίσης παρέστησαν οι Πρόεδροι Δ.Κ.: Μολάων, Αγ. Δημητρίου, Αγ. Γεωργίου, Βελανιδίων, 

Ελίκας, Μεταμόρφωσης, Φαρακλού.  
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 

για την τήρηση των πρακτικών.  
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Για το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην εισηγήτρια 

Αντιδήμαρχο κα Δουμάνη, η οποία  είπε τα εξής: 
      Με την 107/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της 
δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις  25/04/2023 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ » στην  Π.ΑΜΟΙΡΑΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  
Υπογράφηκε η με αριθμ.  11383/25-07-2023  σύμβαση του έργου  για το ποσό των 
1.054.188,71 € χωρίς το Φ.Π.Α. 
   Ο ανάδοχος με την από 17/07/2024 αίτησή του ζήτησε  παράταση έως τις 31/10/2024 
και του δόθηκε με την 167/2024 ΑΔΣ.  Ο ανάδοχος με την από 09/10/2024 αίτησή του ζήτησε  
παράταση έως τις 30/04/2025 και του δόθηκε με την 206/2024 ΑΔΣ. Ο ανάδοχος με την από 
28/03/2025 αίτησή του ζήτησε  παράταση έως τις 30/07/2025 και του δόθηκε με την 51/2025 
ΑΔΣ. Ο ανάδοχος με την από 30/06/2025 αίτησή του ζήτησε  παράταση έως τις 30/08/2025 
και του δόθηκε με την 102/2025 ΑΔΣ. Ο ανάδοχος με την από 19/08/2025 αίτησή του ζήτησε  
παράταση έως τις 31/10/2025 και του δόθηκε με την 122/2025 ΑΔΣ.  Ο ανάδοχος με την από 
30/09/2025 αίτησή του ζητάει παράταση έως τις 15/12/2025, οι λόγοι που αναφέρει είναι 
βάσιμοι. Η παράταση αφορά μόνο την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου, 
συγκεκριμένα  την σύνταξη του 2ου  ΑΠΕ  ο οποίος περιλαμβάνει και  την 2η Συμπληρωματική 
Σύμβαση , την  έγκρισή του από το τεχνικό συμβούλιο και στη συνέχεια την έγκρισή του από 
το Δημοτικό Συμβούλιο. 
     Σας κάνουμε γνωστό ότι η παράταση δεν αφορά την κατασκευή του κτιρίου, το κτίριο 
έχει ολοκληρωθεί και  έχει υπογραφεί το με αρ. πρωτ.: 15355/5-8-2025  Πρωτόκολλο  
Διοικητικής  Παραλαβής  για Χρήση.  
                                                     Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 

 Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως  15-12-2025.   
                                                                   

Τίτλος του έργου:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 

Προϋπολογισμός  σύμβασης: 1.054.188,71€ πλέον ΦΠΑ 

Πηγή Χρηματοδότησης: ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Αριθμός Μελέτης:  7/2023 

Ημερομηνία Δημοπράτησης:  25/04/2023 

Ανάδοχος: ΑΚ ΕΡΓΟΝ   

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 25-07-2023   

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 24-07-2024   

Α΄ παράταση προθεσμίας:  31/10/2024 

Β΄ Παράταση προθεσμίας: 30/4/2025 

Γ΄ Παράταση προθεσμίας: 30/07/2025 

Δ΄ Παράταση προθεσμίας: 30/08/2025 

Ε΄Παράταση προθεσμίας:  31/10/2025 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 0% 

Αιτούμενη παράταση:  15/12/2025 

Προτεινόμενη παράταση: 15/12/2025 

Παρατηρήσεις:  

 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 4257/2014 και των 
Ν. 4555/2018 και 4623/2019, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 
147 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι οποίες 
αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

 

ΑΔΑ: Ρ7Φ3ΩΚ9-1ΛΝ



 3 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
         Την παράταση  του έργου «Συντήρηση και επισκευή κτιρίου Γυμνασίου Νεαπόλεως» έως  
15/12/2025. 
            
        
 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 

Κατερίνα Τσαφατίνου          Ανάργυρος Ευαγγελάκος  
                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Δουμάνη Σοφία 
Σουρλάς Ιωάννης 
Χριστάκος Σταύρος 
Παπαδάκης Πιερρής  
Μέντης Παναγιώτης 
Σαργκάνης Γεώργιος  
Βλάχος Νικόλαος 
Καλογερίνης Ηλίας 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα  
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Ραφαηλίδη Βασιλική 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Καλογράνης Δημήτριος 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Σκάγκου Βασιλική  
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Φούσιας Απόστολος 

 

 

       

 

ΑΔΑ: Ρ7Φ3ΩΚ9-1ΛΝ


		2025-10-27T11:34:21+0200
	KATERINA TSAFATINOU


		2025-10-27T12:13:30+0200
	Athens




