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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Πρακτικό αριθ.  23ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  153/2025 

 

Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αναμόρφωση αστικού 
δικτύου στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Μολάων». 

 
         Στους  Μολάους  σήμερα  στις 18 Νοεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, συνήλθε 
το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
μέσω της πλατφόρμας ZOOΜ, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 23070/14-11-2025 πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Δημοτικούς 
Συμβούλους και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 74 του Ν. 4555/2018. 

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 22,  ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Λεκάκη Ελισάβετ 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Νικολινάκος Παναγιώτης 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >> 3. Σκάγκου Βασιλική 

4 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Χριστάκος Σταύρος      >>  

8 Ευαγγελάκος Ανάργυρος Γραμματέας  

9 Σπυριδάκος Παναγιώτης    Δ.Σ.  

10 Σαργκάνης Γεώργιος       >>  

11 Βλάχος Νικόλαος     >>  

12 Μέντης Παναγιώτης    >>  

13 Καλογερίνης Ηλίας    >>  

14 Καλογράνης Δημήτριος    >>  

15 Σπυριδάκου Θεοδούλη    >>  

16 Κουλουβάκος Βασίλειος    >>  

17 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή    >>  

18 Ραφηλίδη Βασιλική     >>  

19 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος    >>  

20 Βλάχου Άννα    >>  

21 Αλειφέρη Παναγιώτα    >>  

22 Φούσιας Απόστολος    >>  

                        
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

Επίσης παρέστησαν οι Πρόεδροι Δ.Κ.: Μολάων, Μονεμβασίας και Νομίων.  
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: Κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος προσήλθε η κα Παναγ. Αλειφέρη. 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 

για την τήρηση των πρακτικών.  
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Για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 

Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος  είπε τα εξής: 
        Από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου 

Μονεμβασίας συντάχθηκε η τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΟΛΑΩΝ» προϋπολογισμού 747.199,99 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 
   Με την αριθ. 106/2023 Απόφασή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με θέμα 
κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΟΛΑΩΝ» και την ανάδειξη  αναδόχου εκτελέσεως 
στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία κ. ΚΟΤΣΙΦΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ σύμφωνα με 
την προσφορά του. 

Στις 19-07-2023 υπογράφηκε η με αριθ. 11059 σύμβαση του έργου 
(23SYMV013113664/2023-07-19) ποσού 447.765,40 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική 
προθεσμία εκτέλεσής του σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας 
σύμβασης με προβλεπόμενη ημερομηνία λήξεως 19 Ιουλίου 2024. 

Με την υπ. αρ. 132/2024 Α.Δ.Σ.  δόθηκε 1η παράταση στο έργο έως και την 19/01/2025. 
Με την υπ. αρ. 29/2025 Α.Δ.Σ.  δόθηκε 2η παράταση στο έργο έως και την 19/01/2026. 
  H Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών δόμησης και περιβάλλοντος συνέταξε τον  1ο  
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του ανωτέρω έργου. 

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αντιμετωπίζονται οι αυξομειώσεις στις 
συμβατικές εργασίες  που προκύπτουν από ακριβέστερες αναλυτικές επιμετρήσεις, από την 
ρεαλιστική εκτίμηση εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου. 

Η δαπάνη του έργου με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 447.765,40 € με Γ.Ε. & 
Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Απολογιστικά χωρίς Φ.Π.Α. και δεν παρουσιάζει υπέρβαση 
της αρχικής σύμβασης. 
  Με την επιπλέον δαπάνη ως προς την συμβατική δαπάνη εργασιών που προκαλεί υπέρβαση 
στον παρόντα 1ο ΑΠΕ αντιμετωπίζονται οι αυξομειώσεις στις συμβατικές εργασίες, που 
προέκυψαν εξαιτίας των διαφοροποιήσεων των προμετρητικών από τα επιμετρητικά στοιχεία του 
έργου οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου παρά 
την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου 
με την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη 
κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική 
σύμβαση.  

Το ποσόν της υπέρβασης των εργασιών καλύπτεται αποκλειστικά από το κονδύλιο των 
απρόβλεπτων δαπανών και γίνεται χρήση δαπανών επί έλασσον, ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών και υπογράφεται 
από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη. 

Επομένως,  έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 57 " Αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες" του Ν.3669/2008 και του άρθρου 

156 του Ν.4412/2016 που προβλέπει τη διαφοροποίηση των ποσοτήτων των 
εγκεκριμένων εργασιών, που κρίθηκε απαραίτητη για την καλύτερη εκτέλεση του έργου. 

2. Την ανάγκη εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών, που οφείλονται σε απαιτήσεις της 
κατασκευής αλλά και σε επιμετρητικά στοιχεία. 

3. Την ανάγκη χρησιμοποίησης των απροβλέπτων δαπανών μέσα στα πλαίσια της κείμενης 
νομοθεσίας ( εγκύκλιος 8/27-3-1996, αριθμ. Πρωτ. 17α/09/27/ΦΝ350 , Ν.2372/1996 
άρθρο 4, τροποποίηση άρθρου 8 Ν.1418/84 και άρθρου 43 Π.Δ. 609/85 -παρ. 1 άρθρο 4 
του Ν. 3481/29.7/2.8.2008 ΦΕΚ 162Α)  συγκεκριμένα όπως προκύπτει από την ανάλυση 
του 1ου ΑΠΕ αυτός αποτελείται από τρία (3) σκέλη:  
• Το πρώτο σκέλος αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 447.765,40 € με 

την έκπτωση (ΓΕ & ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση, Απολογιστικά και χωρίς Φ.Π.Α)  
και 555.229,10 € με την έκπτωση (ΓΕ & ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση, 
Απολογιστικά και Φ.Π.Α).   

• Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε 
ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και 
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ανάλωση μέρους των απροβλέπτων. Με  την  ανάλωση των απροβλέπτων δεν κα-
λύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε 
συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται  δαπάνες  
που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες 
για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και σε επιμετρητικά στοιχεία. Η 
αύξηση της δαπάνης των εργασιών αυτών καλύπτεται αποκλειστικά από το 
κονδύλιο των απροβλέπτων το οποίο στην αρχική σύμβαση ανέρχεται στο ποσόν 
των 45.565,51 €. 

• Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως " επί πλέον" 
δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών 
της σύμβασης. 

Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  
Εργασιών. 

       Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΟΛΑΩΝ» του Δήμου Μονεμβασίας.   

Για αυτόν τον  1ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης 555.229,10 € 
συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε., απροβλέπτων, αναθεώρησης, απολογιστικά και Φ.Π.Α, οι 
εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στο 9.812,23 € 
με την έκπτωση και διαμορφώνουν την αρχική συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 
447.765,40 € με την έκπτωση συμπεριλαμβανομένου (ΓΕ & ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση, 
Απολογιστικά χωρίς Φ.Π.Α)  και 555.229,10 € με την έκπτωση συμπεριλαμβανομένου (ΓΕ & ΟΕ, 
Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση, Απολογιστικά και Φ.Π.Α) που βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης 
αρχικής σύμβασης. 
          Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 4257/2014 και των 
Ν. 4555/2018 και 4623/2019, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 
156 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι οποίες 
αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου 

«ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΟΛΑΩΝ». 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ραφαηλίδη, Θεοδωρακάκου, Βλάχου, 

Σπυριδάκου, Καλογράνη, Κουλουβάκου και Βραϊμάκη. 
 
Συμφωνούντος και της Προέδρου της Δ.Κ. Μολάων. 

 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                    Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου          Ανάργυρος Ευαγγελάκος  

                                                                                     
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Κ. 
Μολάων 

Θεοδωρακάκου Αθηνά 
 
 
 
 
 
 
 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Δουμάνη Σοφία 
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης 
Χριστάκος Σταύρος 
Παπαδάκης Πιερρής  
Μέντης Παναγιώτης 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Σαργκάνης Γεώργιος  
Βλάχος Νικόλαος 
Καλογερίνης Ηλίας 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Ραφαηλίδη Βασιλική 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Βλάχου Άννα  
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Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Καλογράνης Δημήτριος 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Φούσιας Απόστολος 
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