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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Πρακτικό αριθ.  23ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  156/2025 

 

Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση 
και επισκευή για την ανάπλαση διώροφου κτιρίου δημοτικού γραφείου 

Νεάπολης». 
 

         Στους  Μολάους  σήμερα  στις 18 Νοεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, συνήλθε 
το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
μέσω της πλατφόρμας ZOOΜ, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 23070/14-11-2025 πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Δημοτικούς 
Συμβούλους και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 74 του Ν. 4555/2018. 

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 22,  ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Λεκάκη Ελισάβετ 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Νικολινάκος Παναγιώτης 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >> 3. Σκάγκου Βασιλική 

4 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Χριστάκος Σταύρος      >>  

8 Ευαγγελάκος Ανάργυρος Γραμματέας  

9 Σπυριδάκος Παναγιώτης    Δ.Σ.  

10 Σαργκάνης Γεώργιος       >>  

11 Βλάχος Νικόλαος     >>  

12 Μέντης Παναγιώτης    >>  

13 Καλογερίνης Ηλίας    >>  

14 Καλογράνης Δημήτριος    >>  

15 Σπυριδάκου Θεοδούλη    >>  

16 Κουλουβάκος Βασίλειος    >>  

17 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή    >>  

18 Ραφηλίδη Βασιλική     >>  

19 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος    >>  

20 Βλάχου Άννα    >>  

21 Αλειφέρη Παναγιώτα    >>  

22 Φούσιας Απόστολος    >>  

                        
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

Επίσης παρέστησαν οι Πρόεδροι Δ.Κ.: Μολάων, Μονεμβασίας και Νομίων.  
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: Κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος προσήλθε η κα Παναγ. Αλειφέρη. 
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
  

Για το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην εισηγήτρια 
Αντιδήμαρχο κα Δουμάνη, η οποία  είπε τα εξής: 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Την 11467/23-08-2021 διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής έργου. 
2. Την υπ. αρ. 412/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης 

πρακτικών δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» 

3. Την 2157/22-02-2022 σύμβαση έργου, ποσού 551.259,46€ πλέον ΦΠΑ για την 
εκτέλεσή του παραπάνω έργου, του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία Π. 
ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ. 

4. Την 4642/26-03-2024 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, ποσού 228.932,91€ πλέον 
Φ.Π.Α. για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών στο έργο από τον ανάδοχο. 

5. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 21-02-2023.    
6. Την υπ. αρ. 12/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης 

εργασιών έως 21-12-2023. 
7. Την υπ. αρ. 206/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης 

παράτασης εργασιών έως 31-10-2024. 
8. Την υπ. αρ. 203/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης 

παράτασης εργασιών έως 31-10-2025. 
9. Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (προθεσμίες), παράγραφος 10  ΄΄ Η έγκριση των 

παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα 
του αναδόχου στην διευθύνουσα υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται 
τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας 
περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την 
προϊσταμένη αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την 
υποβολή του αιτήματος του αναδόχου.΄΄ 

10. Την από 30-09-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας AK ERGON A.E. (πρώην Π. 
ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ) και την από 06-10-2025 ορθή επανάληψη αυτής, με την 
οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου, έως και την 30-06-
2026. 

11. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση του αναδόχου και 
συγκεκριμένα: 

• Πραγματοποιήθηκε διακοπή εργασιών, με το υπ. αρ. 9082/2025 έγγραφο 
του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, από τις 12-05-2025 έως την 
15-07-2025, όπου και έγινε άρση της διακοπής εργασιών με το υπ. αρ. 
13889/2025 έγγραφο. 

• Με την τροποποίηση της στατικής μελέτης του έργου, έγινε αύξηση του 
συμβατικού αντικειμένου του έργου (επιπλέον οπλισμός και εκτοξευόμενο 
σκυρόδεμα σε δοκάρια και πλάκες όλου του κτιρίου και θεμελίωση γενικής 
κοιτόστρωσης). 

12. Την υπ. αρ. 223/11-12-2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Μονεμβασίας, υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ-1ου ΠΚΤΜΝΕ-1η Σ.Σ, που έγινε για 
να συμπεριλάβει τροποποιήσεις της στατικής μελέτης (θεμελίωση, 
υποστυλώματα, δοκοί πλάκες) του έργου. 

13. Την υπ. αρ. 124/28-05-2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου 
Μονεμβασίας, υπέρ της έγκρισης του 3ου ΑΠΕ, που έγινε για να συμπεριλάβει εκ 
νέου τροποποίηση της στατικής μελέτης (θεμελίωση γενικής κοιτόστρωσης) του 
έργου. 

14. Την υπ. αρ. 183978/22-10-2025 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Προγραμμάτων ΄΄Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή΄΄ και ΄΄Πολιτική 
Προστασία΄΄ για την τροποποίηση (4η ΠΑΡΑΤΑΣΗ) της σύμβασης του υποέργου 
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΄΄Συντήρηση και επισκευή για την ανάπλαση διώροφου κτιρίου δημοτικού 
γραφείου Νεάπολης΄΄, έως τις 30-06-2026. 

15. Το γεγονός ότι για την ολοκλήρωση του έργου υπολείπονται οι εργασίες 
επιχρισμάτων, επιστρώσεων, κουφωμάτων, στέγης, τελειώματα Η/Μ εργασιών και 
χρωματισμοί. 

Μετά τα ανωτέρω, ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 
Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως την 30-06-2026 με αναθεώρηση, καθώς είναι 

βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου. 

Τίτλος του έργου:  
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

Ποσό σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 551.259,46€ 

Ποσό συμπληρωματικής σύμβασης χωρίς 
ΦΠΑ: 

228.932,91€ 

Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 

Αριθμός Μελέτης: 07/2021 

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 20-09-2021 

Ανάδοχος: 
 

ΑΚ ERGON A.E. 
 (πρώην Π. ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ) 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης:  22-02-2022  

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 21-02-2023 

1η Παράταση εργασιών: 21-12-2023 (12/2023 Α.Δ.Σ.) 

2η Παράταση εργασιών: 31-10-2024 (206/2023 Α.Δ.Σ.) 

3η Παράταση εργασιών: 31-10-2025 (203/2024 Α.Δ.Σ.) 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 58%  

Αιτούμενη παράταση: 30-06-2026 

Προτεινόμενη παράταση: 30-06-2026 

          Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 4257/2014 και των 
Ν. 4555/2018 και 4623/2019, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 
147 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι οποίες 
αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης υλοποίησης του έργου «Συντήρηση και επισκευή για 

την ανάπλαση διώροφου κτιρίου δημοτικού γραφείου Νεάπολης» έως τις 30/06/2026. 
  
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ραφαηλίδη, Θεοδωρακάκου, Βλάχου, 

Σπυριδάκου, Καλογράνη, Κουλουβάκου και Βραϊμάκη. 
 

 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                    Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου          Ανάργυρος Ευαγγελάκος  

                                                                                     
 
 
 
 
 
 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Δουμάνη Σοφία 
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης 
Χριστάκος Σταύρος 
Παπαδάκης Πιερρής  
Μέντης Παναγιώτης 

 

ΑΔΑ: 6ΧΧΒΩΚ9-ΧΜΨ



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Σαργκάνης Γεώργιος  
Βλάχος Νικόλαος 
Καλογερίνης Ηλίας 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Ραφαηλίδη Βασιλική 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Βλάχου Άννα  
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Καλογράνης Δημήτριος 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Φούσιας Απόστολος 
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