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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Πρακτικό αριθ.  26ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  175/2025 

 

Παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης με αντικείμενο την 
προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρων. 

 
         Στους  Μολάους  σήμερα  στις 9 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε 
το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων ZOOM, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 24692/05-12-2025 
πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους 
Δημοτικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018. 

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 21,  ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Λεκάκη Ελισάβετ 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Σαργκάνης Γεώργιος 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >> 3. Νικολινάκος Παναγιώτης 

4 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >> 4. Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Χριστάκος Σταύρος      >>  

8 Ευαγγελάκος Ανάργυρος Γραμμ. ΔΣ  

9 Σπυριδάκος Παναγιώτης    Δ.Σ.  

10 Βλάχος Νικόλαος     >>  

11 Μέντης Παναγιώτης     >>  

12 Καλογερίνης Ηλίας    >>  

13 Ραφηλίδη Βασιλική    >>  

14 Βραϊμάκη Κυριακή    >>  

15 Σπυριδάκου Θεοδούλη    >>  

16 Κουλουβάκος Βασίλειος    >>  

17 Σκάγκου Βασιλική    >>  

18 Καλογράνης Δημήτριος    >>  

19 Βλάχου Άννα     >>  

20 Αλειφέρη Παναγιώτα    >>  

21 Φούσιας Απόστολος    >>  

         
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
Επίσης παρέστησαν οι Πρόεδροι Δ.Κ.: Μολάων, Μονεμβασίας.  
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος προσήλθε ο δημοτικός 

σύμβουλος κ. Καλογράνης Δημήτριος. 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 

για την τήρηση των πρακτικών.  
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Για το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή 

Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος  είπε τα εξής:  
Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σχεδιάστηκε η προμήθεια και εγκατάσταση 

ανελκυστήρων με την αριθ. 79/8.10.2024 τεχνική μελέτη και συγκεκριμένα περιελάμβανε τα 
τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) καινούργιου πλήρως εγκατεστημένου και έτοιμου 

προς λειτουργία  υδραυλικού ανελκυστήρα 8 ατόμων & 5 στάσεων στο κτίριο της μαθητικής 
εστίας Μολάων, εκτιμώμενης αξίας 31.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. 

Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνεται και ο έλεγχος και πιστοποίηση του εξοπλισμού για χρήση 
του από Α.Μ.Ε.Α. 

ΤΜΗΜΑ Β΄ 
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) καινούργιου πλήρως εγκατεστημένου και έτοιμου 

προς λειτουργία  ανελκυστήρα σκάλας ΑΜΕΑ με πλατφόρμα PTL στο κτίριο του πνευματικού 
κέντρου Συκέας, εκτιμώμενης αξίας 13.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. 

Για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας διενεργήθηκε από 25.11-11.12/2024 δημόσιος 
διαγωνισμός ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και υπογράφτηκε η αριθ. 2683/25.2.2025 (25SYMV016377103) σχετική 
σύμβαση με την ανάδοχο επιχείρηση/οικονομικό φορέα OTIS ΕΛΛΑΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Α.Β.Ε.Τ.Ε, Λεωφ.Ηρακλείου 151 153, Νέα Ιωνία Τ.Κ 142 31 με Α.Φ.Μ 094208578, αντί 
οικονομικού αντικειμένου ανά τμήμα, ως εξής: 

 

ΤΜΗΜΑ Περιγραφή 
Συμβατική Αξία 
(χωρίς Φ.Π.Α) 

Α 
Προμήθεια και εγκατάσταση υδραυλικού ανελκυστήρα 8 
ατόμων & 5 στάσεων στο κτίριο της μαθητικής εστίας 

Μολάων 
23.950,00 

Β 
Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα σκάλας ΑΜΕΑ με 

πλατφόρμα PTL στο κτίριο του πνευματικού κέντρου 
Συκέας 

8.800,00 

 
Σύμφωνα με τα τεύχη του διαγωνισμού και τη  σύμβαση ο χρόνος παράδοσης  των ειδών 

ορίστηκε ανά τμήμα ως εξής: 
1. ΤΜΗΜΑ (Α) σε έξι  (6) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, ήτοι έως 

26.8.2025 και  
2. ΤΜΗΜΑ (Β) σε τρεις  (3) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, ήτοι έως 

26.5.2025. 
Με την αριθ. 61/26.5.2025 (9ΙΔ8ΩΚ9-Μ25) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

χορηγήθηκε παράταση παράδοσης του αντικειμένου του (Β) τμήματος κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι 
έως 26/8/2025 και αυτό εκτελέστηκε επιτυχώς και εμπρόθεσμα. 
Για δε την παράδοση του αντικειμένου του (Α) τμήματος με την αριθ. 124/25.8.2025 
(Ψ7ΟΑΩΚ9-8ΙΧ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε παράταση παράδοσης κατά 
τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 26/11/2025. 

Περαιτέρω η ανάδοχος επιχείρηση με την από 21.11.2025 (Α.Π 23587/21.11.2025) αίτηση 
της αιτείται επιπλέον παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της προμήθειας του (Α) τμήματος, 
κατά ενενήντα (90) ημέρες λόγω καθυστέρησης από την αναθέτουσα αρχή προσδιορισμού της 
οριστικής θέσης εγκατάστασης του εξοπλισμού του ανελκυστήρα στο κτήριο της μαθητικής 
εστίας Μολάων και της ανάγκης εκτέλεσης των εργασιών σε διάστημα που το κτήριο δεν θα 
φιλοξενεί ενοίκους (περίοδος διακοπών Χριστουγέννων). 

Η εν  λόγω αίτηση τέθηκε υπόψη της Επιτροπής του άρθρου 221 παρ. 1 περ. ζ του 
Ν.4412/2016, η οποία προτείνει: 

Την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης αριθ. 2683/25.2.2025 
(25SYMV016377103)  μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και της επιχείρησης /οικονομικού φορέα 
OTIS ΕΛΛΑΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε, Λεωφ.Ηρακλείου 151 153, Νέα Ιωνία Τ.Κ 142 31 με 
Α.Φ.Μ 094208578, με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρων, ως εξής: 
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• ΤΜΗΜΑ Α΄ «Προμήθεια και εγκατάσταση υδραυλικού ανελκυστήρα στο κτίριο της 
μαθητικής εστίας Μολάων», προτείνει να χορηγηθεί παράταση του χρόνου παράδοσης 
κατά τρεις (3) μήνες από τη λήξη της, ήτοι έως  26.2.2026.     
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι όπως  το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη 

του: 
1. Τις διατάξεις των άρθρ. 132 και 206 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρ. 72 παρ. (ζ) του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχ Α') Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης, όπου ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή  «Ασκεί 
καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των 
συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως 
προϋπολογισμού…» και διακρίνεται εκεί η αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου να 
αποφασίζει για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την εκτέλεση έργων, μελετών, 
υπηρεσιών και προμηθειών μετά τη σύναψη των συμβάσεων. 

3. Τους όρους της αριθ. 2683/25.2.2025 (25SYMV016377103) σύμβασης της προμήθειας 
και ειδικότερα του άρθρ. 1ου από το οποίο προκύπτει η υποχρέωση παράδοσης του 
αντικειμένου του (Α) τμήματος εντός διαστήματος έξι (6) μηνών, ήτοι έως 26/8/2025, 
από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

4. Την αριθ. 124/25.8.2025 (Ψ7ΟΑΩΚ9-8ΙΧ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την 
οποία χορηγήθηκε παράταση παράδοσης του αντικειμένου του (Α) τμήματος κατά τρεις 
(3) μήνες, ήτοι έως 26/11/2025. 

5. Την  από 21.11.2025 (Α.Π 23587/21.11.2025) αίτηση της αναδόχου 
επιχείρησης/οικονομικού φορέα OTIS ΕΛΛΑΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., Λεωφ. 
Ηρακλείου 151 153, Νέα Ιωνία Τ.Κ 142 31 με Α.Φ.Μ 094208578, περί παράτασης του 
χρόνου ολοκλήρωσης της προμήθειας. 

6. Την  από 24.11.2025  εισήγηση της Επιτροπής  του άρθρου 221 παρ. 11 περ. β του 
Ν.4412/2016. 

Αποφασίσει 
Την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης αριθ. 2683/25.2.2025 

(25SYMV016377103)  μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και της επιχείρησης /οικονομικού 
φορέα OTIS ΕΛΛΑΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε, Λεωφ. Ηρακλείου 151 153, Νέα Ιωνία 
Τ.Κ 142 31 με Α.Φ.Μ 094208578, με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση 
ανελκυστήρων, ως εξής: 
• ΤΜΗΜΑ Α΄ «Προμήθεια και εγκατάσταση υδραυλικού ανελκυστήρα στο κτίριο της 

μαθητικής εστίας Μολάων», προτείνει να χορηγηθεί παράταση του χρόνου παράδοσης 
κατά τρεις (3) μήνες από τη λήξη της, ήτοι έως  26.2.2026.     

      Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 4257/2014 και των 
Ν. 4555/2018 και 4623/2019, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023 και μετά από 
τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι οποίες αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα 
πρακτικά και μετά από φανερή ψηφοφορία  

Αποφασίζει  ομόφωνα 
       Την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης αριθ. 2683/25.2.2025 

(25SYMV016377103)  μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και της επιχείρησης /οικονομικού φορέα 
OTIS ΕΛΛΑΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε, Λεωφ.Ηρακλείου 151 153, Νέα Ιωνία Τ.Κ 142 31 με 
Α.Φ.Μ 094208578, με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρων, ως εξής: 

• ΤΜΗΜΑ Α΄ «Προμήθεια και εγκατάσταση υδραυλικού ανελκυστήρα στο κτίριο της 
μαθητικής εστίας Μολάων», προτείνει να χορηγηθεί παράταση του χρόνου παράδοσης 
κατά τρεις (3) μήνες από τη λήξη της, ήτοι έως  26.2.2026.     

 
 Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
           Η Πρόεδρος                        Ο Γραμματέας                            Τα Μέλη 

Κατερίνα Τσαφατίνου          Ευαγγελάκος Ανάργυρος 
                                                                                     

 
 Μαυρομιχάλης Κων/νος 

Δουμάνη Σοφία 
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Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης 
Χριστάκος Σταύρος 
Παπαδάκης Πιερρής  
Μέντης Παναγιώτης 
Σπυριδάκος Παναγιώτης 
Βλάχος Νικόλαος 
Καλογερίνης Ηλίας 
Ραφαηλίδη Βασιλική 
Βραϊμάκη Κυριακή 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Βλάχου Άννα  
Σκάγκου Βασιλική 
Καλογράνης Δημήτριος 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Φούσιας Απόστολος 
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