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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Πρακτικό αριθ. 3/2026  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  08/2026 
 

Περί χορήγησης παράτασης του έργου «Ανάπλαση περιοχής 
Μπράμου  Δ.Ε. Μολάων». 

 
      Στους  Μολάους σήμερα στις 26 Ιανουαρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθε 
το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική δημόσια συνεδρίαση δια ζώσης 
στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 980/22-01-2026  
πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους 
δημοτικούς συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, συμμετείχαν τα 21, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                                                        (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Μέντης Παναγιώτης (λόγω ασθένειας) 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2.Καλογράνης Δημήτρ. (λόγω ασθένειας) 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >> 3. Βλάχου Άννα 

4 Λεκάκη Ελισάβετ      >> 4. Κουλουβάκος Βασίλειος 

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

8 Χριστάκος Σταύρος      >>  

9 Σπυριδάκος Παναγιώτης Γραμματέας  

10 Ευαγγελάκος Ανάργυρος     Δ.Σ.  

11 Σαργκάνης Γεώργιος     >>  

12 Βλάχος Νικόλαος     >>  

13 Καλογερίνης Ηλίας     >>  

14 Νικολινάκος Παναγιώτης     >>  

15 Σπυριδάκου Θεοδούλη     >>  

16 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική     >>  

17 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή     >>  

18 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος     >>  

19 Σκάγκου Βασιλική     >>  

20 Φούσιας Απόστολος     >>  

21 Αλειφέρη Παναγιώτα     >>  

               
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
 Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι Πρόεδροι Δ.Κ.: Μολάων, Μονεμβασίας, Βελανιδίων, Αγ. 
Γεωργίου και Ελίκας. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
 

Για το  8ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. 
Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 
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     Η Οικονομική επιτροπή με την αριθμ. 45/2023 απόφασή της καθορίζει τους όρους της 
δημοπρασίας του έργου του θέματος και με την 104/2023 απόφασή της κατακύρωσε το 
αποτέλεσμα της δημοπρασίας στον οικονομικό φορέα ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΖΑΒΑΡΑ.  Στις 21-6-2023 
υπογράφτηκε η αριθμ. 9230 σύμβαση του έργου  για το ποσό των 963.040,40€ με ΦΠΑ και ο 
χρόνος περαίωσης  του έργου είναι μέχρι την 21-6-2024. 

Με την 9708/20-6-2024 Απόφαση χορηγήθηκε  η οριακή παράταση έως 21-12-2024 . Με 
την 7966/23-5-2024 έγινε αποδεκτή η αίτηση για διακοπή των εργασιών έως την πληρωμή του 
1ου λογαριασμού.  Με την 249/2024 Απόφαση ΔΣ δόθηκε παράταση έως 21-12-2025.  Με την 
από 26-11-2025  αίτησή του ο ανάδοχος  ζήτησε παράταση κατά έξι (6) ημερολογιακούς μήνες  
δηλαδή έως 21/06/2026   για την εκτέλεση του έργου λόγω ειδικών συνθηκών, εφόσον το έργο 
χαρακτηρισθεί ως σύνθετο ή ειδικού χαρακτήρα από το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν. 
4412/2016 όπως ισχύει. 

Το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών γνωμοδότησε θετικά (Πράξη 2, Συνεδρίαση 19η / 17-
12-2025) για την έγκριση της χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά χρόνοι ίσο 
με την αρχική συμβατική προθεσμία. 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως την 21/06/2026  για τους λόγους που αναφέρει ο 

ανάδοχος στην αίτησή του. 

      Τίτλος του έργου:  Ανάπλαση περιοχής Μπράμου ΔΕ Μολάων 

Προϋπολογισμός μελέτης: 
 

1.050.000,00 

Πηγή Χρηματοδότησης: 
 

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Ανάδοχος: 
 

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 
 

21/06/2023 

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 
 

21/06/2024 
 

Παράταση προθεσμίας: 
 

21/12/2025 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 
 

50% 

Αιτούμενη παράταση: 
 

21-06-2026 

Προτεινόμενη παράταση: 
 

21-06-2026 

Παρατηρήσεις: 
 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.  
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  παρ. 5  όπως 

συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 3852/2010, του 
Ν. 5013/2023, του ΔΚΚ, του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 και μετά από τις τοποθετήσεις των 
δημοτικών συμβούλων όπως αναλυτικά καταγράφηκαν στα επίσημα πρακτικά και μετά από 
φανερή ψηφοφορία 

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ 
Την παράταση του έργου «Ανάπλαση περιοχής Μπράμου Δ.Ε. Μολάων» έως 21/06/2026. 
 Συμφωνούντος και της Προέδρου της Δ.Κ. Μολάων. 
  

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
                 Η Πρόεδρος                      Ο Γραμματέας                    Τα Μέλη 

Κατερίνα Τσαφατίνου      Παναγιώτης Σπυριδάκος Μαυρομιχάλης Κων/νος    
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Η Πρόεδρος Δ.Κ. 
Μολάων 

Θεοδωρακάκου Αθηνά 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Παπαδάκης Πιερρής 
Δουμάνη Σοφία 
Λεκάκη Ελισάβετ 
Ευαγγελάκος Ανάργυρος  
Καλογερίνης Ηλίας 
Σαργκάνης Γεώργιος 
Βλάχος Νικόλαος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Φούσιας Απόστολος 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Αλειφέρη Παναγιώτα 
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