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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Πρακτικό αριθ. 3/2026  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  09/2026 
 

Περί χορήγησης παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου 
«Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου ατόμων για το κάστρο της 

Μονεμβασίας». 
 

      Στους  Μολάους σήμερα στις 26 Ιανουαρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθε 
το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική δημόσια με τηλεδιάσκεψη 
συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 980/22-01-2026  πρόσκληση της Προέδρου, η οποία 
γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν και τα 21, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                                                        (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Μέντης Παναγιώτης 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Καλογράνης Δημήτριος 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >> 3. Βλάχου Άννα 

4 Λεκάκη Ελισάβετ      >> 4. Κουλουβάκος Βασίλειος 

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

8 Χριστάκος Σταύρος      >>  

9 Ευαγγελάκος Ανάργυρος      >>  

10 Σπυριδάκος Παναγιώτης Γραμματέας  

11 Σαργκάνης Γεώργιος   

12 Βλάχος Νικόλαος   

13 Καλογερίνης Ηλίας   

14 Νικολινάκος Παναγιώτης   

15 Σπυριδάκου Θεοδούλη   

16 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική   

17 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή   

18 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος   

19 Σκάγκου Βασιλική   

20 Φούσιας Απόστολος   

21 Αλειφέρη Παναγιώτα   

                     
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
 Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι Πρόεδροι Δ.Κ.: Μολάων, Μονεμβασίας, Αγ. Γεωργίου, 
Βελανιδίων, Ελίκας. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
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Για το  8ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. 
Χριστάκο, ο οποίος είπε τα εξής:  

Στο πλαίσιο της από 18-03-2023 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μονεμβασίας και του 
Αναπτυξιακού Οργανισμού «Πάρνωνας Α.Ε.» για το Υποέργο 1 «Προμήθεια και εγκατάσταση 
αναβατορίου ατόμων για το κάστρο της Μονεμβασίας» του Έργου «SUB 1.2.2 Προμήθεια και 
Εγκατάσταση Αναβατορίου ατόμων για το Κάστρο της Μονεμβασιάς και συνοδά έργα», 
προέκυψε η αριθ. 11790/23-07-2024 Δημόσια Σύμβαση (24SYMV015173988) «Προμήθεια και 
εγκατάσταση αναβατορίου ατόμων για το κάστρο της Μονεμβασίας», μεταξύ του Δήμου 
Μονεμβασίας και των οικονομικών φορέων «ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε.» και «ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΙΤ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

Κατόπιν της αριθ. 94/2025 Απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της 
Επικρατείας περί αναστολής των εργασιών και επειδή χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου Ένωσης 
Προσώπων δεν ήταν δυνατή η εξέλιξη της ροής των απαιτούμενων εργασιών, η Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου με το αριθ. 3457/28-07-2025 Πρακτικό της 
αποφάσισε την παύση των εργασιών από 18-07-2025.  

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου με το 
αριθ. 12/7.1.2026 Πρακτικό της εισηγείται προς την «αναθέτουσα αρχή» το Δήμο Μονεμβασίας, 
την επέκταση της ισχύος της αριθ. Πρωτ. 11790/23-07-2024 Δημόσιας Σύμβασης 
(24SYMV015173988) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ», μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής Δήμου Μονεμβασίας και του 
οικονομικού φορέα, Ένωσης Προσώπων, με την επωνυμία «ΜΟΝΤΕ NOULIKAS – ΚΟΝΤΟS 
CONCREATE A.T.E.», έως τις 30-09-2026. 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι όπως  
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του: 

1. Την από 18-3-2023 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μονεμβασίας και του Αναπτυξιακού 
Οργανισμού «Πάρνωνας Α.Ε.» για το Υποέργο 1 «Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου 
ατόμων για το κάστρο της Μονεμβασίας».  

2. Τις διατάξεις των άρθρ. 132 και 206 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 
όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρ. 72 παρ. (ζ) του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχ Α') Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης, όπου ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή  «Ασκεί καθήκοντα 
αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, 
μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού…» και διακρίνεται εκεί η 
αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίζει για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την 
εκτέλεση έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών μετά τη σύναψη των συμβάσεων. 

4. Τους όρους της αριθ. 11790/23-07-2024 (24SYMV015173988) Δημόσιας Σύμβασης της 
προμήθειας και ειδικότερα του άρθρ. 3ου από το οποίο προκύπτει η υποχρέωση παράδοσης του 
αντικειμένου αυτής, εντός διαστήματος δεκαοχτώ (18) μηνών, ήτοι έως 23/1/2026 από την 
ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

5. Το αριθ. 12/7.1.2026  Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. 
6. Τo γεγονός ότι ο προτεινόμενος χρόνος παράτασης της σύμβασης δεν υπερβαίνει  το συμβατικό 

χρόνο εκτέλεσης. 
Αποφασίσει 

Την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της αριθ. 11790/23-07-2024 Δημόσιας 
Σύμβασης (24SYMV015173988) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ», μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής Δήμου Μονεμβασίας και του 
οικονομικού φορέα, Ένωσης Προσώπων, με την επωνυμία «ΜΟΝΤΕ NOULIKAS – ΚΟΝΤΟS 
CONCREATE A.T.E.», έως τις 30-09-2026. 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.  
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 65  παρ. 5  όπως 

συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 και 67 του Ν. 3852/2010, του 
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Ν. 5013/2023, του ΔΚΚ και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων όπως 
αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά και φανερή ψηφοφορία 

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ 
Την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της αριθ. 11790/23-07-2024 Δημόσιας 

Σύμβασης (24SYMV015173988) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ», μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής Δήμου Μονεμβασίας και του 
οικονομικού φορέα, Ένωσης Προσώπων, με την επωνυμία «ΜΟΝΤΕ NOULIKAS – ΚΟΝΤΟS 
CONCREATE A.T.E.», έως τις 30-09-2026. 

 
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

             Η Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας                    Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου      Παναγιώτης Σπυριδάκος 

                                                                                     
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

 Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Παπαδάκης Πιερρής 
Δουμάνη Σοφία 
Λεκάκη Ελισάβετ 
Ευαγγελάκος Ανάργυρος  
Καλογερίνης Ηλίας 
Σαργκάνης Γεώργιος 
Βλάχος Νικόλαος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Φούσιας Απόστολος 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Αλειφέρη Παναγιώτα 
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