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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Πρακτικό αριθ. 5/2026  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  22/2026 
 

Περί χορήγησης παράτασης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές 
καταστροφές στο Δήμο Μονεμβασίας». 

 
      Στους  Μολάους σήμερα στις 24 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:45, συνήλθε 
το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική δημόσια συνεδρίαση δια ζώσης 
στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2640/18-02-2026  
πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους 
δημοτικούς συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, συμμετείχαν τα 23, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                                                        (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Καλογράνης Δημήτριος  

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Κουλουβάκος Βασίλειος 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >>  

4 Λεκάκη Ελισάβετ      >>  

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

7 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

8 Χριστάκος Σταύρος      >>  

9 Σπυριδάκος Παναγιώτης Γραμματέας  

10 Ευαγγελάκος Ανάργυρος     Δ.Σ.  

11 Σαργκάνης Γεώργιος     >>  

12 Βλάχος Νικόλαος     >>  

13 Καλογερίνης Ηλίας     >>  

14 Μέντης Παναγιώτης     >>  

15 Νικολινάκος Παναγιώτης     >>  

16 Σπυριδάκου Θεοδούλη     >>  

17 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική     >>  

18 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή     >>  

19 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος     >>  

20 Βλάχου Αννα     >>  

21 Σκάγκου Βασιλική     >>  

22 Φούσιας Απόστολος     >>  

23 Αλειφέρη Παναγιώτα     >>  

               
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
 Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι Πρόεδροι Δ.Κ.: Μολάων, Μονεμβασίας, Αγ. Γεωργίου,  
Ελίκας, Αγγελώνας, Αγ. Ιωάννου Επιδ. Λιμηράς, Πακίων, Αγ. Δημητρίου, Νομίων και Ταλάντων. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
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Για το  4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα 

Δουμάνη, η οποία είπε τα εξής: 
Με την 152/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, έγινε 

κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 04/06/2025 και ανατέθηκε 
το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές στο Δήμο Μονεμβασίας»  
στην  Γ. & Π. ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ο.Ε. Υπογράφηκε η υπ. αρ. 18258/10-09-2025  σύμβαση του 
έργου  για το ποσό των 62.861,12€ χωρίς το Φ.Π.Α.  

Σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021 σε αντικατάσταση του άρθρου 147 του 
Ν.4412/2016, η οριακή προθεσμία αρχίζει  την επόμενη της  λήξης  της συμβατικής προθεσμίας  
χωρίς αίτηση του αναδόχου. Η συμβατική προθεσμία του έργου λήγει στις 08-03-2026 άρα η 
οριακή αρχίζει στις 09-03-2026 και έχει διάρκεια 3 μήνες (το ½ της αρχικής σύμβασης)  έως τις 
08-06-2026.  

Έχει εκδοθεί η υπ. αρ. 1708/04-02-2026 απόφαση, περί χορήγησης παράτασης 
συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, κατά την οριακή προθεσμία, ήτοι έως 08-06-2026. 

Οι λόγοι παράτασης του έργου είναι ότι δεν εκτελούνται εργασίες καθώς έχει εκδοθεί η 
υπ. αρ. 25737/2025/05-01-2026 απόφαση διακοπής εργασιών του έργου, λόγω μη εξόφλησης 
της από 06-11-2025 υποβληθείσας 1ης εντολής πληρωμής, η οποία εγκρίθηκε την 12-11-2025 
και μέχρι σήμερα βρίσκεται σε ισχύ. 
                                                     Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 
  Την οριακή παράταση  του ανωτέρω έργου έως  08-06-2026.                                                                     

 

Τίτλος του έργου:  
 
 

Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές 
καταστροφές στο Δήμο Μονεμβασίας 

Προϋπολογισμός  σύμβασης: 62.861,12€ χωρίς  ΦΠΑ 

Πηγή Χρηματοδότησης : ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-
2025 

Αριθμός Μελέτης:  33/2024 

Ημερομηνία Δημοπράτησης:  04/06/2025 

Ανάδοχος: Γ. & Π. ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ο.Ε. 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 10/09/2025   

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 08/03/2026   

Α΄ παράταση προθεσμίας:  

Β΄ παράταση προθεσμίας:  

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 90% 

Αιτούμενη παράταση: (οριακή προθεσμία) 08-06-2026  

Προτεινόμενη παράταση: (οριακή 
προθεσμία) 

08-06-2026  

Παρατηρήσεις:  

          Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 4257/2014 και των 
Ν. 4555/2018 και 4623/2019, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 
147 Ν. 4412/2016 και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, οι οποίες 
αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά και μετά από φανερή ψηφοφορία.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 Την οριακή παράταση  του ανωτέρω έργου έως  08-06-2026.                                                                     
 
 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
                 Η Πρόεδρος                   Ο Γραμματέας                    Τα Μέλη 

Κατερίνα Τσαφατίνου      
                                                                                  

 
 

Παναγιώτης Σπυριδάκος Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
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Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

Παπαδάκης Πιερρής 
Δουμάνη Σοφία 
Λεκάκη Ελισάβετ 
Ευαγγελάκος Ανάργυρος  
Καλογερίνης Ηλίας 
Σαργκάνης Γεώργιος 
Μέντης Παναγιώτης 
Βλάχος Νικόλαος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Βλάχου Άννα 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική  
Φούσιας Απόστολος 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
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