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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Πρακτικό αριθ. 7/2026  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  43/2026 
 

Περί τροποποίησης χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης σύμβασης 
του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου ατόμων για το 

κάστρο της Μονεμβασίας». 
       

         Στους  Μολάους σήμερα στις 26 Μαρτίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, συνήλθε 
το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση δια ζώσης 
στην αίθουσα συνεδριάσεων,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 5375/19-03-2026 πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς 
συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, συμμετείχαν τα 22, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                                                        (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Σουρλάς Ιωάννης 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Νικολινάκος Παναγιώτης 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >> 3. Κουλουβάκος Βασίλειος 

4 Λεκάκη Ελισάβετ      >>  

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

7 Χριστάκος Σταύρος      >>  

8 Ευαγγελάκος Ανάργυρος      >>  

9 Σπυριδάκος Παναγιώτης Γραμματέας  

10 Σαργκάνης Γεώργιος     Δ.Σ.  

11 Βλάχος Νικόλαος     >>  

12 Καλογερίνης Ηλίας     >>  

13 Μέντης Παναγιώτης     >>  

14 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική     >>  

15 Σπυριδάκου Θεοδούλη     >>  

16 Καλογράνης Δημήτριος     >>  

17 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή     >>  

18 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος     >>  

19 Βλάχου Άννα     >>  

20 Σκάγκου Βασιλική     >>  

21 Φούσιας Απόστολος     >>  

22 Αλειφέρη Παναγιώτα     >>  

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:   Μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος αποχώρησε ο 
δημοτικός σύμβουλος κ. Μέντης, ενώ κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος προσήλθε ο δημοτικός 
σύμβουλος κ. Καλογερίνης.  
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ.: Μολάων, Μονεμβασίας, Αγ. 
Γεωργίου, Αγ. Δημητρίου, Ελίκας, Βελιών, Βελανιδίων, Αγ. Αποστόλων, Μεταμόρφωσης, Πακίων. 
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  

 
Για το 5ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, γράφτηκε ομιλήτρια η δημ. σύμβουλος κα 

Σπυριδάκου, ενώ η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χριστάκο, ο οποίος είπε τα 
εξής: 

Στο πλαίσιο της από 18-03-2023 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μονεμβασίας και του 
Αναπτυξιακού Οργανισμού «Πάρνωνας Α.Ε.» για το Υποέργο 1 «Προμήθεια και εγκατάσταση 
αναβατορίου ατόμων για το κάστρο της Μονεμβασίας» του Έργου «SUB 1.2.2 Προμήθεια και 
Εγκατάσταση Αναβατορίου ατόμων για το Κάστρο της Μονεμβασιάς και συνοδά έργα», 
προέκυψε η αριθ. 11790/23-07-2024 Δημόσια Σύμβαση (24SYMV015173988) «Προμήθεια και 
εγκατάσταση αναβατορίου ατόμων για το κάστρο της Μονεμβασίας», μεταξύ του Δήμου 
Μονεμβασίας και των οικονομικών φορέων «ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε.» και «ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΙΤ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

Κατόπιν της υπ’ αριθ. 94/2025 Απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, όπως κοινοποιήθηκε με το υπ. αριθ. πρωτ. 224/2024/04-07-2025 έγγραφο με την 
οποία διατάχθηκε από το εν λόγω Δικαστήριο η μη υλοποίηση κατασκευαστικών εργασιών της εν 
λόγω σύμβασης έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί των από 15-10-2024 και 15-03-2024 
ασκηθεισών αιτήσεων ακυρώσεως, η Ανάδοχος Ένωση Προσώπων απέστειλε το υπ’ αριθ. 
Π3.31/18-07-2025 έγγραφο με το οποίο ενημέρωνε σχετικά με την αναγκαστική διακοπή των 
εργασιών της εν λόγω προμήθειας, αιτούμενη ταυτοχρόνως την μετάθεση του χρόνου 
παράδοσης αυτής.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής έκανε αποδεκτά τα ανωτέρω και με το υπ’ 
αριθ. 3457/28-07-2025 Πρακτικό της αποφάσισε την από 18-07-2025 διακοπή των εργασιών. 

Με την έκδοση των υπ’ αριθ. 6 και 7/2026 οριστικών αποφάσεων του Συμβουλίου της 
Επικρατείας απορρίφθηκαν οι κατατεθείσες σε αυτό αιτήσεις ακυρώσεως σωματείων και φυσικών 
προσώπων της περιοχής Μονεμβασίας κατά αποφάσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, των 
περιβαλλοντικών αρχών και του Δήμου Μονεμβασίας, σχετικών με την εγκατάσταση του 
εναερίου αναβατορίου στην Άνω Πόλη της Μονεμβασίας. 

Με τις ανωτέρω Αποφάσεις το Συμβούλιο της Επικρατείας: 
Επανέλαβε την πάγια νομολογία του, κατά την οποία η περιβαλλοντική αδειοδότηση και η 

αρχαιολογική έγκριση εκδίδονται ύστερα από διαφορετικές διαδικασίες, διακεκριμένες μεταξύ 
τους, και δεν καθιερώνεται από τον νόμο καμία χρονική προτεραιότητα μεταξύ των δύο, αλλά 
μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να προηγείται οποιαδήποτε από αυτές, χωρίς αυτό να καθιστά την 
επόμενη προϊόν «προειλημμένης» απόφασης.  

Επανέλαβε τον κανόνα ότι το περιβάλλον, φυσικό και πολιτιστικό, συνιστά δικαίωμα του 
καθενός και από τον κανόνα δε αυτόν δεν εξαιρούνται τα άτομα με αναπηρίες ή τα εμποδιζόμενα 
άτομα, τα οποία αναμένεται να επωφεληθούν από το αναβατόριο, πολύ περισσότερο ενόψει και 
των συνταγματικών διατάξεων περί προστασίας των ατόμων με αναπηρίες, αλλά και της ειδικής 
Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ του 2007, η οποία ρητώς αναφέρεται στην πρόσβαση των ατόμων 
αυτών στους πολιτιστικούς χώρους.  

Έκρινε ειδικότερα ότι τα μνημεία επιτελούν την πολιτιστική τους λειτουργία μόνον ως 
μέρος της συλλογικής μνήμης, την οποία προϋποθέτουν αλλά και τροφοδοτούν, δεν έχουν δε 
αυτοαναφορική σημασία ούτε μεταφυσική έννοια και σκοπό, αλλά πρέπει να είναι κατά το 
δυνατόν προσιτά σε όλους. Πρέπει όμως όπως κρίθηκε και οι σχετικές με τη διευκόλυνση των 
αναπήρων και εμποδιζόμενων ατόμων επεμβάσεις στα μνημεία να εναρμονίζονται με τους 
πάγιους συνταγματικούς και νομοθετικούς κανόνες, να αποβλέπουν δηλαδή όχι μόνο στην 
ανάδειξη, αλλά και την προστασία του πολιτιστικού στοιχείου με ειδική τεκμηρίωση των 
αναμενομένων επιπτώσεων της επέμβασης σε αυτό και να υπόκεινται στις προβλεπόμενες 
διαδικαστικές εγγυήσεις (γνωμοδοτήσεις αρχαιολογικών συμβουλίων κ.λπ.). Οι κανόνες αυτοί, 
κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην 6/2026 απόφαση, είχαν τηρηθεί στην προκείμενη 
περίπτωση. Καθ’ όσον τέλος αφορά τη λεγόμενη “μηδενική λύση”, δηλαδή τη μη κατασκευή του 
έργου, κρίθηκε ότι αυτή νομίμως είχε αποκλειστεί, διότι το έργο διευκολύνει όχι μόνο τα 
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εμποδιζόμενα άτομα, αλλά και το αρχαιολογικό προσωπικό το οποίο έχει την ευθύνη συντήρησης 
των αρχαιοτήτων της Άνω Πόλης. 

Έκρινε στη συνέχεια με την υπ’ αριθ. 7/2026 απόφασή του ότι εν προκειμένω είχαν 
τηρηθεί οι περιορισμοί και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ιδιαίτερα αυξημένοι για τη 
Μονεμβασία αφού ο τόπος του έργου,εκτός από το αρχαιολογικό του ενδιαφέρον εμπίπτει και 
εντός περιοχής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000. Στο πλαίσιο αυτό, 
διαπιστώθηκε ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιλάμβανε ειδική οικολογική 
αξιολόγηση, η οποία όπως κρίθηκε, πληρούσε τις απαιτήσεις επάρκειας και νομιμότητας 
αιτιολογίας. Επισημάνθηκαν σχετικώς οι αναφορές των μελετών σε κάθε είδος πανίδας, ιδίως 
πουλιών που διαβιούν στην περιοχή ή διέρχονται από αυτήν, εξετάσθηκε η κατηγορία 
επικινδυνότητας που ανήκει το καθένα και σταθμίσθηκαν οι κίνδυνοι γι’ αυτά από το έργο το 
οποίο αξιολογήθηκε ως περιορισμένης εμβέλειας.  

Μετά την έκδοση των ανωτέρω Αποφάσεων η Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω 
δημόσιας σύμβασης  με το αριθ. 12/7.1.2026  πρακτικό της εισηγήθηκε προς τα αρμόδια 
συλλογικά όργανα του Δήμου Μονεμβασίας την επέκταση της ισχύος της υπ’ αριθ. Πρωτ. 
11790/23-07-2024 Δημόσιας Σύμβασης (24SYMV015173988) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ», μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής 
Δήμου Μονεμβασίας και του οικονομικού φορέα, Ένωσης Προσώπων, με την επωνυμία «ΜΟΝΤΕ 
NOULIKAS – ΚΟΝΤΟS CONCREATE A.T.E.», έως τις 30-09-2026. 

Στη συνέχεια της ανωτέρω εισήγησης το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 09/26-01-2026 
(ΨΜΡ4ΩΚ9-33Ξ)  απόφασή του αποφάσισε την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος έως τις 
30-09-2026 και η Επιτροπή Παρακολούθησης με το υπ’ αριθ. 247/27-01-2026 Πρακτικό της 
αποφάσισε την άμεση έναρξη των εργασιών καθότι έπαψαν να συντρέχουν πλέον οι λόγοι 
ανωτέρας βίας (προσφυγές) και ως εκ τούτου είναι δυνατή η υλοποίηση των εργασιών ως αυτές 
απορρέουν από τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου  δυνάμει της υπ’ αριθ. 11790/23-07-
2024 Δημόσιας Σύμβασης (24SYMV015173988) προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» με Ανάδοχο την 
Ένωση Προσώπων με την επωνυμία «ΜΟΝΤΕ NOULIKAS – ΚΟΝΤΟS CONCREATE A.T.E.». 

Εν συνεχεία με το υπ’ αριθ. 251/27-01-2026 έγγραφο του επόπτη της σύμβασης 
ενημερώθηκε η Ανάδοχος Ένωση Προσώπων για τα ανωτέρω και ζητήθηκε η άμεση αποστολή 
επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και ενεργειών της σύμβασης. 

Με το υπ’ αριθ. Π3.45/12-03-2026 διαβιβαστικό της Αναδόχου Ένωσης Προσώπων, 
κοινοποιήθηκε το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ενεργειών της σύμβασης 
σύμφωνα με το οποίο η οριστική ολοκλήρωση της υλοποίησης ορίζεται την 30η/6/2026. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Παρακολούθησης με το υπ’ αριθ. 889/13.3.2026  
Πρακτικό της εισηγείται προς τα αρμόδια συλλογικά όργανα του Δήμου Μονεμβασίας την 
τροποποίηση και μετάθεση του χρόνου ισχύος της υπ’ αριθ. Πρωτ. 11790/23-07-2024 Δημόσιας 
Σύμβασης (24SYMV015173988) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ», μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής Δήμου Μονεμβασίας και του 
οικονομικού φορέα, Ένωσης Προσώπων, με την επωνυμία «ΜΟΝΤΕ NOULIKAS – ΚΟΝΤΟS 
CONCREATE A.T.E.», έως τις 30-06-2026. 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι όπως  
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του: 
Την από 18-3-2023 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μονεμβασίας και του Αναπτυξιακού 
Οργανισμού «Πάρνωνας Α.Ε.» για το Υποέργο 1 «Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου 
ατόμων για το κάστρο της Μονεμβασίας».  

Τις διατάξεις των άρθρ. 132 και 206 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει. 

Τις διατάξεις του άρθρ. 72 παρ. (ζ) του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχ Α') Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης, όπου ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή  «Ασκεί καθήκοντα 
αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, 
μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού…» και διακρίνεται εκεί η 
αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίζει για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την 
εκτέλεση έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών μετά τη σύναψη των συμβάσεων. 
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Τους όρους της αριθ. 11790/23-07-2024 (24SYMV015173988) Δημόσιας Σύμβασης της 
προμήθειας και ειδικότερα του άρθρ. 3ου από το οποίο προκύπτει η υποχρέωση παράδοσης του 
αντικειμένου αυτής, εντός διαστήματος δεκαοχτώ (18) μηνών, ήτοι έως 23/1/2026 από την 
ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Το αριθ. αριθ. 889/13.3.2026  Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου. 
Αποφασίσει 

Την αποδοχή και έγκριση των υπ’ αριθ. πρωτ. 3457/28-07-2025 και 247/27-01-2026  
Πρακτικών της Επιτροπής Παρακολούθησης περί διακοπής και έναρξης των εργασιών για λόγους 
ανωτέρας βίας,  

Τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της υπ’ αριθ. Πρωτ. 11790/23-07-2024 
Δημόσιας Σύμβασης (24SYMV015173988) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ 
ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ», μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής Δήμου 
Μονεμβασίας και της Ένωσης Προσώπων, με την επωνυμία «ΜΟΝΤΕ NOULIKAS – ΚΟΝΤΟS 
CONCREATE A.T.E.», στις 30-06-2026.  

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα και τις διατάξεις του άρθ. 65 
παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 
4257/2014, των Ν. 4555/2018 και 4623/2019, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 
5013/2023 και τις τοποθετήσεις των ομιλητών όπως αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα 
πρακτικά και μετά από φανερή ψηφοφορία  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  
1. Την αποδοχή και έγκριση των υπ’ αριθ. πρωτ. 3457/28-07-2025 και 247/27-01-2026  

Πρακτικών της Επιτροπής Παρακολούθησης περί διακοπής και έναρξης των εργασιών για λόγους 
ανωτέρας βίας.  

2. Τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της υπ’ αριθ. Πρωτ. 11790/23-07-2024 
Δημόσιας Σύμβασης (24SYMV015173988) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ 
ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ», μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής Δήμου 
Μονεμβασίας και της Ένωσης Προσώπων, με την επωνυμία «ΜΟΝΤΕ NOULIKAS – ΚΟΝΤΟS 
CONCREATE A.T.E.», στις 30-06-2026.  

 Θετικά ψήφισε και ο Πρόεδρος της Κοινότητας. 
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

                    Η Πρόεδρος                Ο Γραμματέας                    Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου      

                                                                                  
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος ΔΚ 
Μονεμβασίας 

Παναγιώτης Γράφος  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

Παναγιώτης Σπυριδάκος Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Παπαδάκης Πιερρής 
Δουμάνη Σοφία 
Λεκάκη Ελισάβετ 
Ευαγγελάκος Ανάργυρος  
Σαργκάνης Γεώργιος 
Καλογερίνης Ηλίας 
Βλάχος Νικόλαος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Βλάχου Άννα 
Καλογράνης Δημήτριος 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική 
Φούσιας Απόστολος  
Αλειφέρη Παναγιώτα 

 

  

    

 
 

ΑΔΑ: ΡΒ3ΙΩΚ9-ΗΩΒ
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