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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Πρακτικό αριθ. 11/2026  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  63/2026 
 

Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακ Εργασιών (Α.Π.Ε.) 
και 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών 

(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)  του έργου  «Ανάπλαση περιοχής Μπράμου ΔΕ Μολάων». 
 

          Στους  Μολάους σήμερα στις 15 Μαΐου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, συνήλθε 
το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη 
μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 8836/11-05-2026 πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς 
συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, συμμετείχαν τα 23, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                                                        (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Νικολινάκος Παναγιώτης 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Αλειφέρη Παναγιώτα 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >>  

4 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

5 Παπαδάκης Πιερρής      >>  

6 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

7 Χριστάκος Σταύρος      >>  

8 Ευαγγελάκος Ανάργυρος      >>  

9 Λεκάκη Ελισάβετ      >>  

10 Σπυριδάκος Παναγιώτης     Γραμματέας  

11 Βλάχος Νικόλαος     ΔΣ  

12 Καλογερίνης Ηλίας     >>  

13 Μέντης Παναγιώτης     >>  

14 Σαργκάνης Γεώργιος     >>  

15 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική     >>  

16 Σπυριδάκου Θεοδούλη     >>  

17 Βλάχου Άννα      >>  

18 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή     >>  

19 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος     >>  

20 Κουλουβάκος Βασίλειος     >>  

21 Σκάγκου Βασιλική     >>  

22 Καλογράνης Δημήτριος      >>  

23 Φούσιας Απόστολος     >>  

         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ.: Μολάων, Μονεμβασίας, Νομίων.  
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Φούσιας προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 3ου θέματος, ενώ ο κ. Κουλουβάκος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 4ου 
θέματος. 
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      Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  

 
Για το  8ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, γράφθηκαν ομιλητές οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. 

Καλογράνης και Θεοδωρακάκος, ενώ η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισηγητή Αντιδήμαρχο κ. 
Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 

Με την 104/2024 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής   έγινε ανάθεση του έργου στον 
«ΤΖΑΒΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ» και υπογράφθηκε η με αριθ. 9230/21-06-2024 σύμβαση του έργου 
ποσού 963.040,40 € με ΦΠΑ.  

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η ανάπλαση στους κοινόχρηστους χώρους 
περιοχής Μπράμου ΔΕ Μολάων, με εκτεταμένες πεζοδρομήσεις, χρήση διατάξεων διευκόλυνσης 
μετακίνησης, καθορισμού χώρου πρασίνου με ταυτόχρονη κατασκευή των απαιτούμενων 
συνοδευτικών υποδομών ηλεκτροφωτισμού και άρδευσης. 

Στην συνέχεια συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν ο 1ος ΑΠΕ – 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε  – 1η ΣΣ. 
Η Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών Δόμησης και περιβάλλοντος συνέταξε των 2ο ΑΠΕ, το ο 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε  για το έργο. 
2ος ΑΠΕ – 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε 
Ο 2ος ΑΠΕ συντάχτηκε για να συμπεριλάβει την αρχική σύμβαση και την 1η ΣΣ  με τις 

αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται τόσο από τις μικρές 
διαφοροποιήσεις που έχουν προκύψει από τα πραγματικά δεδομένα της κατασκευής και τις μέχρι 
σήμερα εκτελεσμένες εργασίες, όσο και από ακριβέστερες προμετρήσεις των υπολοίπων 
τμημάτων. Επίσης περιλαμβάνει νέες εργασίες οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα, 
λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία του έργου.  

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο 
δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι 
προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο ενώ διατηρείται το γενικό 
περίγραμμα και  τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η 
λειτουργικότητά του. 

Η δαπάνη των επιπλέων εργασιών καλύπτεται με χρήση των απροβλέπτων εργασιών και το 
σύνολο των αποδεκτών επί έλασσον δαπανών. 

Η συνολική δαπάνη του 2ου ΑΠΕ, ανέρχεται με την Αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α. στο ποσό 
των 1.209.539,73 €, δηλαδή παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 
246.499,33 €, από τα οποία  64.912,18 €  αφορούν την 1η ΣΣ και  181.587,15 αφορούν την 
επιπλέον δαπάνη για την αναθεώρηση. 
                                                Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 

Την έγκριση της τροποποίησης της μελέτης, την έγκριση του  2ου ΑΠΕ και του 2ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου με τίτλο «Ανάπλαση περιοχής Μπράμου ΔΕ Μολάων». 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 4257/2014 και των 
Ν. 4555/2018 και 4623/2019, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 
156 του Ν. 4412/2016, τις τοποθετήσεις των ομιλητών και μετά από φανερή ψηφοφορία.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου  «Ανάπλαση περιοχής Μπράμου 

Δ.Ε. Μολάων». 
 Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου κ. Καλογράνη. 

 
 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
                 Η Πρόεδρος                   Ο Γραμματέας                    Τα Μέλη 

Κατερίνα Τσαφατίνου      
                                                                                  

 
 
 
 
 

Σπυριδάκος Παναγιώτης Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Παπαδάκης Πιερρής 
Δουμάνη Σοφία 
Λεκάκη Ελισάβετ 
Σουρλάς Ιωάννης 
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Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

Ευαγγελάκος Ανάργυρος  
Καλογερίνης Ηλίας 
Μέντης Παναγιώτης  
Βλάχος Νικόλαος 
Σαργκάνης Γεώργιος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Βλάχου Άννα  
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική 
Καλογράνης Δημήτριος 
Φούσιας Απόστολος 
 

        

 

ΑΔΑ: ΨΦ04ΩΚ9-Λ58


		2026-05-21T12:37:06+0300
	KATERINA TSAFATINOU


		2026-05-21T13:36:23+0300
	Athens




