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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Πρακτικό αριθ. 14/2026  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  80/2026 
 

Περί έγκρισης παράτασης του έργου «Συντήρηση και επισκευή για την 
ανάπλαση διώροφου κτιρίου δημοτικού γραφείου Νεάπολης». 

 
          Στους  Μολάους σήμερα στις 23 Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:45, συνήλθε το  
Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική δημόσια συνεδρίαση δια ζώσης στο 
αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 12975/19-
06-2026 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από 
τους δημοτικούς συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, συμμετείχαν τα 23, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                                                        (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Παπαδάκης Πιερρής 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Καλογράνης Δημήτριος 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >>  

4 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

5 Λεκάκη Ελισάβετ      >>  

6 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

7 Χριστάκος Σταύρος      >>  

8 Ευαγγελάκος Ανάργυρος      >>  

9 Σπυριδάκος Παναγιώτης     Γραμματέας  

10 Βλάχος Νικόλαος     ΔΣ  

11 Καλογερίνης Ηλίας     >>  

12 Μέντης Παναγιώτης     >>  

13 Σαργκάνης Γεώργιος     >>  

14 Νικολινάκος Παναγιώτης     >>  

15 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική     >>  

16 Σπυριδάκου Θεοδούλη     >>  

17 Βλάχου Άννα      >>  

18 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή     >>  

19 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος     >>  

20 Κουλουβάκος Βασίλειος     >>  

21 Σκάγκου Βασιλική     >>  

22 Φούσιας Απόστολος     >>  

23 Αλειφέρη Παναγιώτα     >>  

         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ.: Αγ. Δημητρίου, Αγ. Γεωργίου, 
Βελιών, Αγγελώνας, Μεταμόρφωσης, Ελίκας,  Αγ. Ιωάννη.  
      Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
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Για το 8ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα 
Δουμάνη,  η οποία είπε τα εξής: 

  Έχοντας υπόψη : 
1. Την 11467/23-08-2021 διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής έργου. 
2. Την υπ. αρ. 412/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης 

πρακτικών δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» 

3. Την 2157/22-02-2022 σύμβαση έργου, ποσού 551.259,46€ πλέον ΦΠΑ για την 
εκτέλεσή του παραπάνω έργου, του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία Π. 
ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ. 

4. Την 4642/26-03-2024 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, ποσού 228.932,91€ πλέον 
Φ.Π.Α. για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών στο έργο από τον ανάδοχο. 

5. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 21-02-2023.    
6. Την υπ. αρ. 12/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης παράτασης 

εργασιών έως 21-12-2023. 
7. Την υπ. αρ. 206/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης 

παράτασης εργασιών έως 31-10-2024. 
8. Την υπ. αρ. 203/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης 

παράτασης εργασιών έως 31-10-2025. 
9. Την υπ. αρ. 156/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί χορήγησης 

παράτασης εργασιών έως 30-06-2026. 
10. Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (προθεσμίες), παράγραφος 10  ΄΄ Η έγκριση των 

παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα 
του αναδόχου στην διευθύνουσα υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται 
τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας 
περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την 
προϊσταμένη αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την 
υποβολή του αιτήματος του αναδόχου.΄΄ 

11. Την υπ. αρ. 11116/29-05-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας AK ERGON A.E. 
(πρώην Π. ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ) με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας 
εκτελέσεως του έργου μέχρι 30-09-2026. 

12. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση του αναδόχου και 
συγκεκριμένα: 

• Ο 4ος ΑΠΕ-2ο ΠΚΤΜΝΕ-2η Σ.Σ. βρίσκονται σε αναμονή απόφασης έγκρισης. 
13. Τον από 15-04-2026 4ο ΑΠΕ-2ο ΠΚΤΜΝΕ-2η Σ.Σ που συντάχθηκε από την 

υπηρεσία μας 
14. Το υπ. αρ. 8/22-04-2026 πρακτικό (θέμα 8ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων 

Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, περί ομόφωνης γνωμοδότησης για την 
έγκριση του 4ου ΑΠΕ-2ο ΠΚΤΜΝΕ-2η Σ.Σ. 

15. Το υπ. αρ. 7970/29-04-2026 διαβιβαστικό έγγραφο της υπηρεσίας μας, προς την 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, με το οποίο απεστάλη για έγκριση ο 4ος ΑΠΕ-2ο 
ΠΚΤΜΝΕ-2η Σ.Σ και το γεγονός ότι μέχρι σήμερα εκκρεμεί η έκδοση απόφασης. 

16. Την υπ. αρ. 91133/09-06-2026 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Προγραμμάτων ΄΄Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή΄΄ και ΄΄Πολιτική 
Προστασία΄΄ για την τροποποίηση (5η ΠΑΡΑΤΑΣΗ) της σύμβασης του υποέργου 
΄΄Συντήρηση και επισκευή για την ανάπλαση διώροφου κτιρίου δημοτικού 
γραφείου Νεάπολης΄΄, έως τις 30-09-2026. 

Μετά τα ανωτέρω:  
Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 
Την παράταση  του ανωτέρω έργου έως την 30-09-2026 με αναθεώρηση, καθώς είναι 

βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου. 
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Τίτλος του έργου:  
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

Ποσό σύμβασης χωρίς ΦΠΑ : 
 

551.259,46€ 

Ποσό συμπληρωματικής σύμβασης χωρίς 
ΦΠΑ : 
 

228.932,91€ 

Πηγή Χρηματοδότησης : 
 

ΕΣΠΑ 

Αριθμός Μελέτης: 
 

07/2021 

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 
 

20-09-2021 

Ανάδοχος: 
 

ΑΚ ERGON A.E. 
 (πρώην Π. ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ) 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 
 

22-02-2022  

Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 21-02-2023 
 

1η Παράταση εργασιών: 21-12-2023 (12/2023 Α.Δ.Σ.) 

2η Παράταση εργασιών: 31-10-2024 (206/2023 Α.Δ.Σ.) 

3η Παράταση εργασιών: 31-10-2025 (203/2024 Α.Δ.Σ.) 

4η Παράταση εργασιών: 30-06-2026 (156/2025 Α.Δ.Σ.) 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 10%  

Αιτούμενη παράταση: 30-09-2026 

Προτεινόμενη παράταση: 30-09-2026 

 
 Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 4257/2014 και των 
Ν. 4555/2018 και 4623/2019, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 
147 Ν. 4412/2016 και μετά από φανερή ψηφοφορία.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης υλοποίησης του έργου «Συντήρηση και επισκευή για 

την ανάπλαση διώροφου κτιρίου δημοτικού γραφείου Νεάπολης» έως 30/09/2026. 
 

 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

                    Η Πρόεδρος                   Ο Γραμματέας                    Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου      

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σπυριδάκος Παναγιώτης Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Λεκάκη Ελισάβετ 
Δουμάνη Σοφία 
Σουρλάς Ιωάννης 
Ευαγγελάκος Ανάργυρος  
Καλογερίνης Ηλίας 
Μέντης Παναγιώτης  
Σαργκάνης Γεώργιος 
Βλάχος Νικόλαος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
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Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Βλάχου Άννα  
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική 
Φούσιας Απόστολος  
Αλειφέρη Παναγιώτα 

     

 

ΑΔΑ: ΨΓ0ΔΩΚ9-Β2Η


		2026-06-25T12:20:48+0300
	KATERINA TSAFATINOU


		2026-06-25T14:27:02+0300
	Athens




