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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Πρακτικό αριθ. 14/2026  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  81/2026 
 

Περί έγκρισης παράτασης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές 
καταστροφές στο Δήμο Μονεμβασίας». 

 
          Στους  Μολάους σήμερα στις 23 Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:45, συνήλθε το  
Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική δημόσια συνεδρίαση δια ζώσης στο 
αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 12975/19-
06-2026 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από 
τους δημοτικούς συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, συμμετείχαν τα 23, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                                                        (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Παπαδάκης Πιερρής 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Καλογράνης Δημήτριος 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >>  

4 Σουρλάς Ιωάννης      >>  

5 Λεκάκη Ελισάβετ      >>  

6 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >>  

7 Χριστάκος Σταύρος      >>  

8 Ευαγγελάκος Ανάργυρος      >>  

9 Σπυριδάκος Παναγιώτης     Γραμματέας  

10 Βλάχος Νικόλαος     ΔΣ  

11 Καλογερίνης Ηλίας     >>  

12 Μέντης Παναγιώτης     >>  

13 Σαργκάνης Γεώργιος     >>  

14 Νικολινάκος Παναγιώτης     >>  

15 Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική     >>  

16 Σπυριδάκου Θεοδούλη     >>  

17 Βλάχου Άννα      >>  

18 Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή     >>  

19 Θεοδωρακάκος Αναστάσιος     >>  

20 Κουλουβάκος Βασίλειος     >>  

21 Σκάγκου Βασιλική     >>  

22 Φούσιας Απόστολος     >>  

23 Αλειφέρη Παναγιώτα     >>  

         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν και οι Πρόεδροι των Δ.Κ.: Αγ. Δημητρίου, Αγ. Γεωργίου, 
Βελιών, Αγγελώνας, Μεταμόρφωσης, Ελίκας,  Αγ. Ιωάννη.  
      Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  
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Για το 9ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. 
Μαυρομιχάλη,  ο οποίος είπε τα εξής: 

 Έχοντας υπόψη : 
1. Την υπ. αρ. 152/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής περί κατακύρωσης 

πρακτικών του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» 

2. Την 18258/10-09-2025 σύμβαση έργου, ποσού 62.861,12€ πλέον ΦΠΑ για την 
εκτέλεσή του παραπάνω έργου, του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία       ΄΄Γ. & 
Π. ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ο.Ε΄΄. 

3. Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως 08-03-2026.    
4. Την υπ. αρ. 25737/2025/05-01-2026 απόφαση διακοπής εργασιών του έργου του 

θέματος, λόγω μη εξόφλησης της από 06-11-2025 υποβληθείσας 1ης εντολής 
πληρωμής. 

5. Την υπ. αρ. 1708/04-02-2026 απόφαση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και 
Μελετών περί χορήγησης παράτασης κατά την οριακή προθεσμία εκτέλεσης του 
έργου, ήτοι έως 08-06-2026. 

6. Την υπ. αρ. 22/2026 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας περί 
χορήγησης παράτασης εργασιών κατά την οριακή προθεσμία έως 08-06-2026 
καθώς δεν εκτελούνται εργασίες. 

7. Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (προθεσμίες), παράγραφος 10, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του ν. 4782/2021  ΄΄Το αίτημα υποβάλλεται 
οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η 
Προϊσταμένη Αρχή αποφαίνεται εντός τριάντα (30) ημερών΄΄. 

8. Την από 25-05-2026 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε  παράταση έως και 
την 05-12-2026. 

9. Τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω αίτηση του αναδόχου και 
συγκεκριμένα: 

• Την 23-12-2025 υποβλήθηκε Ειδική Έγγραφη Δήλωση Διακοπής Εργασιών από 
τον ανάδοχο για την καθυστέρηση της πληρωμής της 1ης εντολής πληρωμής-
πιστοποίησης. 

• Την αποδοχή της Ειδικής Έγγραφης Δήλωσης Διακοπής Εργασιών από το 
Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών και την διακοπή εκτέλεσης εργασιών από 
02-01-2026 μέχρι την πληρωμή του 1ου λογαριασμού. 

10. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν εκτελούνται εργασίες. 
 

Μετά τα ανωτέρω:  
                                        

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 
Την παράταση  του ανωτέρω έργου για 180 ημερολογιακές ημέρες με αναθεώρηση, 

καθώς είναι βάσιμοι οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου. 
  

Τίτλος του έργου:  
 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Ποσό σύμβασης χωρίς ΦΠΑ : 
 

62.861,12€ 

Πηγή Χρηματοδότησης : 
 

ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-
2025 

Αριθμός Μελέτης: 
 

33/2024 

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 
 

04-06-2025 

Ανάδοχος: 
 

Γ. & Π. ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ο.Ε. 

Ημερ. Υπογραφής Σύμβασης: 
 

10-09-2025  
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Ημερομηνία λήξης συμβατικής προθεσμίας: 08-03-2026 
 

Παράταση 1η: 08-06-2026 (22/2026 ΑΔΣ) 
οριακή προθεσμία 

Ανεκτέλεστο ποσοστό του έργου: 90%  

Αιτούμενη παράταση: 05-12-2026 

Προτεινόμενη παράταση: 05-12-2026 

  
 Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 4257/2014 και των 
Ν. 4555/2018 και 4623/2019, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5013/2023, του άρθρου 
147 Ν. 4412/2016 και μετά από φανερή ψηφοφορία.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από 

φυσικές καταστροφές στο Δήμο Μονεμβασίας» έως 05/12/2026. 
 

 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

                    Η Πρόεδρος                   Ο Γραμματέας                    Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου      

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

Σπυριδάκος Παναγιώτης Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Λεκάκη Ελισάβετ 
Δουμάνη Σοφία 
Σουρλάς Ιωάννης 
Ευαγγελάκος Ανάργυρος  
Καλογερίνης Ηλίας 
Μέντης Παναγιώτης  
Σαργκάνης Γεώργιος 
Βλάχος Νικόλαος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Βραϊμάκη-Καρατζή Κυριακή 
Βλάχου Άννα  
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 
Σκάγκου Βασιλική 
Φούσιας Απόστολος  
Αλειφέρη Παναγιώτα 
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