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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Πρακτικό αριθ. 14/2026  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  85/2026 
 

«Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης σύμβασης του έργου 

«Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου ατόμων για το κάστρο 

της Μονεμβασίας». 

 
          Στους  Μολάους σήμερα στις 29 Ιουνίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρες από 10:00 έως 
13:00, συνήλθε το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε έκτακτη δια περιφοράς 
συνεδρίαση,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 13567/29-06-2026 πρόσκληση της Προέδρου, η 
οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους.  

 Σε σύνολο 25 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, συμμετείχαν τα 15, ήτοι:    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                                                        (νομίμως προσκληθέντες) 

1 Τσαφατίνου Κατερίνα  Πρόεδρος 1. Μέντης Παναγιώτης 

2 Δουμάνη Σοφία Αντιδήμαρχος 2. Νικολινάκος Παναγιώτης 

3 Μαυρομιχάλης Κων/νος      >> 3. Καλογράνης Δημήτριος 

4 Σουρλάς Ιωάννης      >> 4. Ραφαηλίδη Βασιλική  

5 Λεκάκη Ελισάβετ      >> 5. Βλάχου Άννα  

6 Τραϊφόρος Παναγιώτης      >> 6. Βραϊμάκη Κυριακή  

7 Χριστάκος Σταύρος      >> 7. Σπυριδάκου Θεοδούλη 

8 Παπαδάκης Πιερρής      >> 8. Κουλουβάκος Βασίλειος 

9 Ευαγγελάκος Ανάργυρος      >> 9. Σκάγκου Βασιλική 

10 Σπυριδάκος Παναγιώτης     Γραμματέας 10. Θεοδωρακάκος Αναστάσιος 

11 Βλάχος Νικόλαος     ΔΣ  

12 Καλογερίνης Ηλίας     >>  

13 Σαργκάνης Γεώργιος     >>  

14 Φούσιας Απόστολος     >>  

15 Αλειφέρη Παναγιώτα     >>  

         
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
      Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 
για την τήρηση των πρακτικών.  

 
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της άμεσης ανάγκης λήψης απόφασης για τη 

χορήγηση παράτασης της δημόσιας σύμβασης του έργου, η οποία λήγει αύριο 30 Ιουνίου 2026 
και πρέπει να παραταθεί κατά ένα μήνα ήτοι έως τις 31-07-2026, διότι εκκρεμεί η χορήγηση των 
απαιτούμενων οδηγιών και εγκρίσεων από την ΕΦΑ Λακωνίας αναφορικά με τα αρχαιολογικά 
ευρήματα που αποκαλύφθηκαν κατά τις εκσκαφικές εργασίες, ενώ παράλληλα, για την 
ολοκλήρωση των εκσκαφών απαιτείται η χρήση εκσκαπτικών μέσων μεγαλύτερης ισχύος, 
γεγονός που, ενόψει της επικινδυνότητας του πρανούς και των απαιτούμενων μέτρων 
ασφάλειας, προϋποθέτει την προηγούμενη ολοκλήρωση των εργασιών βραχοπροστασίας και 
αποκατάστασης της ευστάθειας του πρανούς. Οι ανωτέρω περιστάσεις συνιστούν αντικειμενική 
αδυναμία συνέχισης των εργασιών εγκατάστασης του αναβατορίου, η οποία οφείλεται σε 
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απρόβλεπτα ευρήματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και σε τεχνικές συνθήκες που καθιστούν 
αναγκαία τη λήψη πρόσθετων μέτρων προστασίας και ασφάλειας.  

Η λήψη της σχετικής απόφασης πριν από την εκπνοή της συμβατικής προθεσμίας είναι 
απολύτως αναγκαία, καθώς τυχόν καθυστέρηση ενδέχεται να επιφέρει δυσμενείς διοικητικές, 
οικονομικές και συμβατικές συνέπειες για τον Δήμο, να θέσει σε κίνδυνο την ομαλή εξέλιξη και 
ολοκλήρωση του έργου, καθώς και να βλάψει τα οικονομικά και αναπτυξιακά συμφέροντα του 
Δήμου. Επιπλέον, η αναβολή λήψης της απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση δεν είναι 
εφικτή λόγω της επικείμενης λήξης της προθεσμίας, γεγονός που καθιστά επιβεβλημένη την 
άμεση συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος. 

 Η εισήγηση του θέματος έχει ως εξής: 
Στο πλαίσιο υλοποίησης της αριθ. 11790/23-07-2024 Δημόσιας Σύμβασης 
(24SYMV015173988) για τη δράση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ 
ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ», μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής Δήμου 
Μονεμβασίας και των οικονομικών φορέων «ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε.» και «ΚΟΝΤΟΣ 
ΚΟΝΚΡΙΕΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει των όρων της από 18-03-2023 Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, του Δήμου Μονεμβασίας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Πάρνωνας 
Α.Ε.» για το Υποέργο 1 «Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου ατόμων για το κάστρο 
της Μονεμβασίας» του Έργου «SUB 1.2.2 Προμήθεια και Εγκατάσταση Αναβατορίου 
ατόμων για το Κάστρο της Μονεμβασιάς και συνοδά έργα» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5198124), 
συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω εκτελεστικής σύμβασης 
προκειμένου να προβεί στην παρακολούθηση της. 
Με  το αριθ. 2148/22.6.2026 πρακτικό συνεδρίασης, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα, 
η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
• Την υπ’ αριθ. Υ.Α ΥΠΠΟΑ/452351/23-09-2021 της Υπουργού Πολιτισμού με θέμα: 

«Έγκριση πρότασης xωροθέτησης αναβατορίου ατόμων για την Άνω Πόλη 
Μονεμβασίας», περί έγκρισης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Κεντρικού Αρχαιολογικού 
Συμβουλίου, της πρότασης χωροθέτησης αναβατορίου ατόμων για την Άνω Πόλη 
Μονεμβασίας, 

• Την υπ’ αριθ. Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ 380223/04/08/2022 περί έγκρισης: α) της τροποποίησης της 
Υπουργικής Απόφασης με αριθ. πρωτ. 452351/23-09-2021 με θέμα «Έγκριση πρότασης 
χωροθέτησης αναβατορίου ατόμων για την Άνω Πόλη Μονεμβασίας» και β) προμελέτης 
εγκατάστασης κατασκευής εναέριου αναβατορίου δυο καμπίνων στο Κάστρο της 
Μονεμβασίας, όπου εγκρίθηκε από την Υπουργό Πολιτισμού, κατόπιν σύμφωνης γνώμης 
του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης με 
αρ. πρωτ.452351/23-09-2021 «Έγκριση πρότασης χωροθέτησης αναβατορίου ατόμων 
για την Άνω Πόλη Μονεμβασίας», κατά την οποία το αναβατόριο θα ξεκινά, σύμφωνα με 
την τροποποιημένη υποβληθείσα από τους ενδιαφερομένους πρόταση, από τη θέση F 
εκτός της Κάτω Πόλης και να καταλήγει στη θέση Ε στην Άνω Πόλη Μονεμβασίας, για 
λόγους που ανέκυψαν κατά τη γεωλογική – Βραχομηχανική μελέτη της περιοχής. 
Ταυτόχρονα εγκρίθηκε η προμελέτη εγκατάστασης κατασκευής εναέριου αναβατορίου 
δυο καμπίνων στο Κάστρο Μονεμβασίας, 

• Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 185395 ΕΞ 2022 ΥΠΟΙΚ 19/12/2022 απόφαση του Αν. Υπουργού 
Οικονομικών περί ένταξης της πράξης «SUB 1.2.2 Προμήθεια και Εγκατάσταση 
Αναβατορίου ατόμων για το Κάστρο της Μονεμβασιάς και συνοδά έργα» (κωδικός ΟΠΣ 
ΤΑ 5198124) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συνολικού προϋπολογισμού 
6.800.360,00€, 

• Την αριθ. 22/26.2.2024 (ΨΩ69ΩΚ9-ΨΧ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 
καθορισμού όρων διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων, 

• Την αριθ. 3317/29.2.2024 (24PROC014372797_2024-03-06) διακήρυξη διαγωνισμού για 
την   ανάδειξη   αναδόχου  σύμβασης   προμήθειας  με  τίτλο   «προμήθεια  και  
εγκατάσταση αναβατορίου ατόμων για το κάστρο της Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 
5.766.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, 

• Την υπ΄ αριθ. 114/28.5.2024 (24AWRD014857250) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής 
περί κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον «Ανάδοχο», τις 
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εταιρείες/οικονομικούς φορείς: «ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο: «ΜΟΝΤΕ 
ΝΟΥΛΙΚΑΣ» και «ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο: 
«KONTOS CONCREATE Α.Τ.Ε», 

• Την υπ’ αριθ. 92354/28.6.2024 Απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (Ειδική 
Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης) περί έγκρισης σύναψης της Δημοσίας 
Σύμβασης, 

• Την υπ’ αριθ. 11790/23-07-2024 Δημοσία Σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής 
Δήμου Μονεμβασίας και των οικονομικών φορέων: «ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε.» και 
«ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (24SYMV015173988), η διάρκεια της 
οποίας έχει παραταθεί με την αριθ. 43/26.3.2026 (ΡΒ3ΙΩΚ9-ΗΩΒ) Απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου έως 30/6/2026. 

• To υπ’  αρ. πρωτ. 1361/22-04-2026 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της 
Σύμβασης με το οποίο προέκυψε ως επιτακτική ανάγκη η υλοποίηση των 
προβλεπόμενων μέτρων βραχοπροστασίας, υπό τον συντονισμό των αρμοδίων τεχνικών 
οργάνων, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση του έργου, η ασφάλεια 
των εργαζομένων και η προστασία των υποδομών και του ευρύτερου περιβάλλοντος 
χώρου. 

• Το υπ’ αριθ. πρωτ. 177989/23-04-2026 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας 
περί αποκάλυψης και αιτούμενης αποδόμησης αρχιτεκτονικών καταλοίπων στο πλαίσιο 
του έργου, 

• Την υπ’ αριθ. πρωτ. 180764/28-04-2026 εισήγηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας 
προς τη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων σχετικά με την 
αποκάλυψη και αιτούμενη αποδόμηση αρχιτεκτονικών καταλοίπων στο πλαίσιο του 
έργου, 

• Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΟ/1.2026 Απόφαση της Διεύθυνσης Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων περί έγκρισης αποδόμησης οικοδομικών καταλοίπων που 
αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο του έργου, 

• Το υπ’ αριθ. πρωτ. 206816/11-05-2026 έγγραφο – αναφορά της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Λακωνίας σχετικά με την εξέλιξη και την τρέχουσα κατάσταση του έργου, με το οποίο 
κρίθηκε απαραίτητη η υποβολή τεχνικής έκθεσης με προτάσεις για τη διατήρηση, 
στερέωση και ανάδειξη των αποκαλυφθέντων καταλοίπων, 

• Το υπ’ αριθ. πρωτ. 221476/19-05-2026 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας 
σχετικά με την εκτέλεση εργασιών του έργου, με το οποίο γνωστοποιήθηκε η 
αποκάλυψη νέων οικοδομικών καταλοίπων και ζητήθηκε η περαιτέρω διερεύνησή τους, 

• Το υπ’ αριθ. πρωτ. 239342/02-06-2026 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας 
σχετικά με την εκτέλεση εργασιών του έργου, με το οποίο ζητήθηκε η συμπλήρωση των 
υποβληθέντων στοιχείων και η προσκόμιση πρόσθετων σχεδίων και τεχνικών στοιχείων 
για τα αποκαλυφθέντα κατάλοιπα 5 και 6, 

• Το υπ’ αριθ. πρωτ. 250686/05-06-2026 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας 
περί αποστολής συμπληρωματικών στοιχείων στο πλαίσιο του έργου, 

• Το υπ’ αριθ. πρωτ. Π3.62/08-06-2026 έγγραφο της αναδόχου ένωσης εταιρειών περί 
συμπλήρωσης αποτύπωσης νέων οικοδομικών καταλοίπων κατά τη διαμόρφωση της 
στάθμης θεμελίωσης του σταθμού αναχώρησης, 

• Το υπ’ αριθ. πρωτ. Π3.63/11-06-2026 έγγραφο της αναδόχου ένωσης εταιρειών περί 
υποβολής τεχνικής έκθεσης προτάσεων στερέωσης, συντήρησης, ανάδειξης και ένταξης 
των οικοδομικών καταλοίπων στην περιοχή του έργου, 

• Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1364/19-06-2026 Ειδική Δήλωση Διακοπής των εργασιών και 
αίτημα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της προμήθειας, που υπέβαλε η ένωση 
οικονομικών φορέων «MONTE NOULIKAS – KONTOS CONCREATE A.T.E.», 

• Το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή κατά την παρούσα φάση η ομαλή συνέχιση της 
εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς εκκρεμεί η χορήγηση των απαιτούμενων οδηγιών και 
εγκρίσεων από την ΕΦΑ Λακωνίας αναφορικά με τα αρχαιολογικά ευρήματα που 
αποκαλύφθηκαν κατά τις εκσκαφικές εργασίες. Παράλληλα, για την ολοκλήρωση των 
εκσκαφών απαιτείται η χρήση εκσκαπτικών μέσων μεγαλύτερης ισχύος, γεγονός που, 
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ενόψει της επικινδυνότητας του πρανούς και των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας, 
προϋποθέτει την προηγούμενη ολοκλήρωση των εργασιών βραχοπροστασίας και 
αποκατάστασης της ευστάθειας του πρανούς. 
Έκρινε ότι οι ανωτέρω περιστάσεις συνιστούν αντικειμενική αδυναμία συνέχισης των 
εργασιών εγκατάστασης του αναβατορίου, η οποία δεν οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη 
της αναδόχου Ένωσης Προσώπων, αλλά σε απρόβλεπτα ευρήματα αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος και σε τεχνικές συνθήκες που καθιστούν αναγκαία τη λήψη πρόσθετων 
μέτρων προστασίας και ασφάλειας και κατόπιν αυτών εισηγείται προς τα αρμόδια 
συλλογικά όργανα του Δήμου Μονεμβασίας: 
1. Την αποδοχή της από 19-06-2026 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών της 

αναδόχου Ένωσης Προσώπων «MONTE NOULIKAS – KONTOS CONCREATE A.T.E.» 
και την έγκριση παύσης των εργασιών από 22-06-2026 του έργου με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» με Ανάδοχο την Ένωση Προσώπων, με την επωνυμία «ΜΟΝΤΕ 
NOULIKAS – ΚΟΝΤΟS CONCREATE A.T.E.» και  

2. την επέκταση της ισχύος της υπ’ αριθ. Πρωτ. 11790/23-07-2024 Δημόσιας Σύμβασης 
(24SYMV015173988) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ», μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής Δήμου 
Μονεμβασίας και του του οικονομικού φορέα, Ένωσης Προσώπων, με την επωνυμία 
«ΜΟΝΤΕ NOULIKAS – ΚΟΝΤΟS CONCREATE A.T.E», η διάρκεια της οποίας έχει 
παραταθεί με την αριθ. 43/26.3.2026 (ΡΒ3ΙΩΚ9-ΗΩΒ) Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου έως 30/6/2026, κατά ένα μήνα ήτοι έως τις 31-07-2026. 

 
 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι όπως  

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του: 

1. Την από 18-3-2023 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μονεμβασίας και του 
Αναπτυξιακού Οργανισμού «Πάρνωνας Α.Ε.» για το Υποέργο 1 «Προμήθεια και 
εγκατάσταση αναβατορίου ατόμων για το κάστρο της Μονεμβασίας».  

2. Τις διατάξεις των άρθρ. 132 και 206 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρ. 72 παρ. (ζ) του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχ Α') Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης, όπου ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή  «Ασκεί 
καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των 
συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως 
προϋπολογισμού…» και διακρίνεται εκεί η αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου να 
αποφασίζει για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την εκτέλεση έργων, μελετών, 
υπηρεσιών και προμηθειών μετά τη σύναψη των συμβάσεων. 

4. Τους όρους της αριθ. 11790/23-07-2024 Δημόσιας Σύμβασης (24SYMV015173988) 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ», μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής Δήμου Μονεμβασίας και του του 
οικονομικού φορέα, Ένωσης Προσώπων, με την επωνυμία «ΜΟΝΤΕ NOULIKAS – 
ΚΟΝΤΟS CONCREATE A.T.E.». 

5. Το αριθ. 2148/22.6.2026  Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της ανωτέρω 
εκτελεστικής σύμβασης. 

Αποφασίσει 
1. Την αποδοχή και έγκριση του αριθ. 2148/22.6.2026 Πρακτικού της Επιτροπής 

Παρακολούθησης της ανωτέρω εκτελεστικής σύμβασης,  
2. Την αποδοχή της από 19-06-2026 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών της 

αναδόχου Ένωσης Προσώπων «MONTE NOULIKAS – KONTOS CONCREATE A.T.E.» 
και την έγκριση παύσης των εργασιών από 22-06-2026 του έργου με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ 
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ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» με Ανάδοχο την Ένωση Προσώπων, με την επωνυμία «ΜΟΝΤΕ 
NOULIKAS – ΚΟΝΤΟS CONCREATE A.T.E.» και  

3. την επέκταση της ισχύος της υπ’ αριθ. Πρωτ. 11790/23-07-2024 Δημόσιας Σύμβασης 
(24SYMV015173988) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ», μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής Δήμου 
Μονεμβασίας και του του οικονομικού φορέα, Ένωσης Προσώπων, με την επωνυμία 
«ΜΟΝΤΕ NOULIKAS – ΚΟΝΤΟS CONCREATE A.T.E», η διάρκεια της οποίας έχει 
παραταθεί με την αριθ. 43/26.3.2026 (ΡΒ3ΙΩΚ9-ΗΩΒ) Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου έως 30/6/2026, κατά ένα μήνα ήτοι έως τις 31-07-2026. 

    Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 4257/2014 και των 
Ν. 4555/2018 και 4623/2019, του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως συμπληρώθηκε 
με την παράγρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 και των άρθρων 67 του Ν. 4830/2021 και  
78 Ν. 4954/2022, του Ν. 5013/2023, του Ν. 4412/2016 και μετά από ψηφοφορία.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
1. Την αποδοχή και έγκριση του αριθ. 2148/22.6.2026 Πρακτικού της Επιτροπής 

Παρακολούθησης της ανωτέρω εκτελεστικής σύμβασης.  
2. Την αποδοχή της από 19-06-2026 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών της αναδόχου 

Ένωσης Προσώπων «MONTE NOULIKAS – KONTOS CONCREATE A.T.E.» και την έγκριση παύσης 
των εργασιών από 22-06-2026 του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» με Ανάδοχο την Ένωση 
Προσώπων με την επωνυμία «ΜΟΝΤΕ NOULIKAS – ΚΟΝΤΟS CONCREATE A.T.E.» και  

3. Την επέκταση της ισχύος της υπ’ αριθ. Πρωτ. 11790/23-07-2024 Δημόσιας Σύμβασης 
(24SYMV015173988) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ», μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής Δήμου Μονεμβασίας και του του 
οικονομικού φορέα, Ένωσης Προσώπων, με την επωνυμία «ΜΟΝΤΕ NOULIKAS – ΚΟΝΤΟS 
CONCREATE A.T.E», η διάρκεια της οποίας έχει παραταθεί με την αριθ. 43/26.3.2026 (ΡΒ3ΙΩΚ9-
ΗΩΒ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έως 30/6/2026, κατά ένα μήνα ήτοι έως τις 31-07-
2026. 

 
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

                    Η Πρόεδρος                   Ο Γραμματέας                    Τα Μέλη 
Κατερίνα Τσαφατίνου      

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Ευγενία Παπαδάκη 

Σπυριδάκος Παναγιώτης Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος 
Λεκάκη Ελισάβετ 
Παπαδάκης Πιερρής 
Δουμάνη Σοφία 
Σουρλάς Ιωάννης 
Ευαγγελάκος Ανάργυρος  
Καλογερίνης Ηλίας 
Σαργκάνης Γεώργιος 
Βλάχος Νικόλαος 
Φούσιας Απόστολος  
Αλειφέρη Παναγιώτα 
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