



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 142/2011

«Περί εγκρίσεως ΑΠΕ για το έργο «Ανάπλαση χώρου όπισθεν Δημαρχείου Μολάων»

Στους Μολάους σήμερα στις 08 του μηνός Ιουνίου 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 11/02-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο (22) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αβδούλος Σπύρος πρόεδρος
2. Αλειφέρη Παναγιώτα
3. Βουνελάκης Γεώργιος
4. Ιατρόπουλος Δημήτριος
5. Καλογερίνης Ηλίας
6. Κολλιάκος Ιωάννης
7. Κουτσονικολής Χαράλαμπος
8. Λύρας Χαράλαμπος
9. Μαρούσης Χράλαμπος
10. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος
11. Πριφτάκη-Χατζηγηρηγορίου Παν.
12. Σπυριδάκος Βασίλειος
13. Σταθάκης Παναγιώτης
14. Τσαφατίνου Κατερίνα
15. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
16. Νικολινάκος Παναγιώτης
17. Παπαδάκης Γεώργιος
18. Τσάκος Πέτρος
19. Χαραμής Αντώνιος
20. Χριστάκος Σταύρος
21. Μέντης Γεώργιος
22. Δημητρόπουλος Δημοσθένης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Πετράκης Χρήστος
2. Σουρλάς Ιωάννης
3. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
4. Τσάκος Κωνσταντίνος
5. Κρυπωτός Παναγιώτης

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Φάββας Βασίλειος Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Κουρκούλης Χαράλαμπος Άνω Καστανέας, Τριπόντικας Γεώργιος Τ.Κ. Βελανιδίων, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Βαρβαρέσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασιάς, Χριστοφοράκος Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Δεληγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης παραβρέθηκε ο προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Ανούσης Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κολλιάκο Ι., ο οποίος είπε τα εξής:

Με το αριθ. 6971/17-11-2009 έγγραφο του Δήμου Μολάων ζητήθηκε η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για το έργο « **Ανάπλαση χώρου όπισθεν Δ. Μολάων**» προϋπολογισμού **200.000,00 €**. Η ΤΥΔΚ με το αριθ. 13855/19-11-2009 έγγραφό της μας έστειλε την αριθ. 432/09 μελέτη του ανωτέρω έργου. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 199/2009 απόφασή του εγκρίνει την αριθ. 432/09 μελέτη της ΤΥΔΚ. Στη συνέχεια η Δημαρχιακή επιτροπή με την αριθ. 187/2009 απόφασή της καθορίζει τους όρους δημοπράτησης του έργου στις 15-12-2009. Με την αριθ. 203/2009 γίνεται η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας στον ΕΔΕ Μηλιάκο Γεώργιο με έκπτωση 3% επί των τιμών της μελέτης.

Στις 31-12-2009 υπογράφηκε η αριθ. 7877 σύμβαση του έργου για το ποσό των 161.946,43 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 31-12-2010.

Με την αριθ. 3475/8-6-2010 παράταση ζητήθηκε από τον εργολάβο η προθεσμία εκτέλεσης του έργου να ξεκινήσει από την ημέρα που ο Δήμος θα εξασφαλίσει όλες τις αδειοδοτήσεις.

Με την αριθ. 194/2010 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου δόθηκε παράταση του έργου μέχρι 30-6-2011.

Με το αριθ. 7648/16-3-2011 έγγραφο της ΤΥΔΚ ζητήθηκε η έναρξη των εργασιών.

Με το αριθ. 6154/18-3-2011 έγγραφο της ΤΥΔΚ ζητήθηκε 2^η παράταση μέχρι τις 30-12-2011 για την εκτέλεση του έργου. Με την αριθ. 102/2011 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου δόθηκε παράταση του έργου μέχρι 30-12-2011. Με το αριθ. 21915/01-6-2011 έγγραφό του, ο Δήμος Σπάρτης μας έστειλε για έγκριση από το Δ.Σ. τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου.

Το πρώτο σκέλος του πίνακα αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 119.341,51 € χωρίς το ΦΠΑ και αναθεώρηση.

Το δεύτερο σκέλος αφορά τη σύμβαση του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων με ανάλωση μέρους των απροβλέπτων, στην κατηγορία των πλακοστρώσεων, τοιχοποιίας, και φύτευσης. Ενώ στην κατηγορία, Ξύλινες κατασκευές έγινε μείωση και στην κατηγορία των Η/Μ δεν έχει γίνει καμία μεταβολή. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν γίνεται αλλαγή της μελέτης, ούτε συμπληρωματικές εργασίες, καλύπτονται όμως δαπάνες που οφείλονται από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης ή από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίσταται απαραίτητες για την αρτιότητα του έργου.

Με τις παραπάνω αυξομειώσεις η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 154.149,90 € χωρίς το ΦΠΑ, δηλαδή κατά 7.796,53 € μικρότερη από το ποσό της σύμβασης.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του ανωτέρω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10, του Ν. 3669/08 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «**Ανάπλαση χώρου όπισθεν Δημαρχείου Μολάων**».

Παρόντος του κ. Α. Χαραμή.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 142/2011.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Μέντης Γεώργιος

Τα Μέλη
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάκος Ιωάννης
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Λύρας Χαράλαμπος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Πριφτάκη-Χ"γρηγορίου Παν.
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Νικολινάκος Παναγιώτης
Παπαδάκης Γεώργιος
Τσάκος Πέτρος
Χαραμής Αντώνιος
Χριστάκος Σταύρος
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα
Μολάοι 10-06-2011
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία