



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 215/2011

Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση χώρου γηπέδου μπάσκετ Μαραθιά».

Στους Μολάους σήμερα στις 15 του μηνός Ιουλίου 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 13/11-07-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο (22) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αβδούλος Σπύρος πρόεδρος
2. Ιατρόπουλος Δημήτριος
3. Καλογερίνης Ηλίας
4. Κολλιάκος Ιωάννης
5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος
6. Λύρας Χαράλαμπος
7. Μαρούσης Χράλαμπος
8. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος
9. Πετράκης Χρήστος
10. Πριφτάκη-Χατζηγηρηγορίου Παν.
11. Σουρλός Ιωάννης
12. Σπυριδάκος Βασίλειος
13. Σταθάκης Παναγιώτης
14. Τσαφατίνου Κατερίνα
15. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
16. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
17. Νικολινάκος Παναγιώτης
18. Παπαδάκης Γεώργιος
19. Τσάκος Πέτρος
20. Χριστάκος Σταύρος
21. Μέντης Γεώργιος
22. Δημητρόπουλος Δημοσθένης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσάκος Κωνσταντίνος (Σχετ.211/2011 Α.Δ.Σ.)
2. Αλειφέρη Παναγιώτα
3. Βουνελάκης Γεώργιος
4. Χαραμής Αντώνιος
5. Κρυπωτός Παναγιώτης

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Κουρκούλης Χαράλαμπος Άνω Καστανέας, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελέας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Βαρβαρέσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασιάς, Χριστοφοράκος Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χ., ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 269/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ζητήθηκε η σύνταξη μελέτης για το έργο «**Διαμόρφωση χώρου γηπέδου μπάσκετ Μαραθιά**» προϋπολογισμού **50.000,00 €**. Η ΤΥΔΚ με το αριθμ.11418/04-10-2010 έγγραφό της μας έστειλε την αριθ. 266/10 μελέτη του ανωτέρω έργου. Στη συνέχεια με την 10065/30-11-2010 ανακοίνωση του Δημάρχου Δήμου Βοιών καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου στις 14-12-2010. Με την αριθ. 270/2010 γίνεται η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας στον εμπειροτέχνη εργολάβο Διαμαντά Χαράλαμπο με έκπτωση 3% επί των τιμών της μελέτης.

Στις 25-02-2011 υπογράφηκε η αριθ. 3298 σύμβαση του έργου για το ποσό των 39.430,90 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 09-08-2011.

Το έργο αυτό θα εκτελεστεί σε δασική περιοχή και επειδή το Δασαρχείο δεν έχει εκδώσει ακόμα την οριστική παραχώρηση ζητούμε παράταση 90 ημερών.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Τη χορήγηση της αιτούμενης παράτασης του ανωτέρω έργου έως την 09-11-2011.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 τις όμοιες 65 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «**Διαμόρφωση χώρου γηπέδου μπάσκετ Μαραθιά**» με αναθεώρηση μέχρι 09.11.2011.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 215/2011.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Μέντης Γεώργιος

Τα Μέλη
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάκος Ιωάννης
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Λύρας Χαράλαμπος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Πετράκης Χρήστος
Πριφτάκη-Χ΄΄γρηγορίου Παν.
Σουρλός Ιωάννης
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
Νικολινάκος Παναγιώτης
Παπαδάκης Γεώργιος
Τσάκος Πέτρος
Χριστάκος Σταύρος
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα
Μολάσι 22-07-2011
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία