



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 8/11-05-2011**

Αριθ.Αποφ. 60/2011

Θέμα: Εξέταση της ενστάσεως της εταιρείας με την επωνυμία «Χ.ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ-Χ. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» κατά της αριθ. 5912/17-3-2011 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί απόρριψης αίτησης της αναδόχου εταιρείας για διάλυση σύμβασης.

Στους Μολάους, σήμερα, την 11-05-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την 7662/04-05-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)
2. Χριστάκος Σταύρος
3. Ιατρόπουλος Δημήτριος
4. Μαυρομιχάλης Κων/νος
5. Λύρας Χαράλαμπος
6. Μαρούσης Χαράλαμπος
7. Χαραμής Αντώνιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δεληγιαννη Νικόλαο.

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος της Ο.Ε. έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής:

Την αριθ. πρωτ. 9660/31-3-2011 ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία [Χ. ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ-Χ.ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε] ανάδοχος του έργου «Ανάπλαση Παραλιακού Δρόμου οικισμού Πλύτρας ΤΔ Παπαδιανικών Δήμου Ασωπού» κατά της αριθ. πρωτ. 5912/17-03-2011 απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί απόρριψης της από 02-03-2011 αίτησης της αναδόχου εταιρείας για διάλυση της σύμβασης.

Το αριθ. 9660/05-04-2011 ενημερωτικό σημείωμα της διευθύνουσας υπηρεσίας σύμφωνα με το οποίο η αίτηση διάλυσης της σύμβασης ασκήθηκε πρόωρα , μη νόμιμα και άρα θεωρείται εκ φύσεως απορριπτέα.

Την από 27-4-2011 εισήγηση της υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας κ. Πατσά Σοφίας σύμφωνα με την οποία εισηγείται την απόρριψη της ανωτέρω ενστάσεως λόγω του ότι ,η αίτηση διάλυσης της σύμβασης κατατέθηκε στην Διευθύνουσα υπηρεσία και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου 5912/02-03-2011 ενώ η

οριακή προθεσμία περάτωσης του έργου λήγει την 30-05-2011, επίσης η αίτηση διάλυσης κατατέθηκε στην Διευθύνουσα Υπηρεσία και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου 5912/02-03-2011 , η απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η αίτησή της και η κοινοποίηση της (5912/17-03-2011) λήφθηκε και στάλθηκε εμπρόθεσμα στον ανάδοχο βάσει του άρθρου 62 παρ. 6 του ν.3669/08.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη της να αποφασίσουν σχετικά :

Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την αριθ. πρωτ. 9660/31-3-2011 ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία [Χ.ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ-Χ.ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε] ανάδοχος του έργου «Ανάπλαση Παραλιακού Δρόμου οικισμού Πλύτρας ΤΔ Παπαδιανίκων Δήμου Ασωπού» κατά της αριθ. πρωτ. 5912/17-03-2011 απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί απόρριψης της από 02-03-2011 αίτησης της αναδόχου εταιρείας για διάλυση της σύμβασης, την απορριπτική απόφαση (5912/17-3-2011) της Διευθύνουσας υπηρεσίας επί της αιτήσεως διάλυσης της σύμβασης, το αριθ. 9660 /05-04-2011 ενημερωτικό σημείωμα της Διευθύνουσας υπηρεσίας , την από 24-4-2011 εισήγηση της αρμόδιας υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, τις διατάξεις του ν. 3669/08 και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα:

Την απόρριψη της αριθ. 9660/31-03-2011ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία [Χ.ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ-Χ.ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε] ανάδοχος του έργου «Ανάπλαση Παραλιακού Δρόμου οικισμού Πλύτρας ΤΔ Παπαδιανίκων Δήμου Ασωπού» κατά της αριθ. πρωτ. 5912/17-03-2011 απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί απόρριψης της από 02-03-2011 αίτησης της αναδόχου εταιρείας για διάλυση της σύμβασης, βάσει της ανωτέρω εισηγήσεως.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Γραμματέας Ο.Ε

Δελήγιαννης Νικόλαος