



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 7/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 125/2016**

**«Περί εγκρίσεως του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης ακαθάρτων Νεάπολης».**

Στους Μολάους σήμερα στις εννέα (09) του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 07/03.06.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δέκα επτά (17) δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος               | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>     |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος            | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας             | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 4. Μαυρομιχάλης Κων/νος          | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 5. Σουρλάς Ιωάννης               | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 6. Τραϊφόρος Παναγιώτης          | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 7. Χριστάκος Σταύρος             | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα            |                          |
| 9. Βουνελάκης Γεώργιος           |                          |
| 10. Κολλιάκος Ιωάννης            |                          |
| 11. Νεραντζουλάκη – Ρεπαίνου Ζωή |                          |
| 12. Παπαδάκης Πιερρής            |                          |
| 13. Πετράκης Χρήστος             |                          |
| 14. Σπυριδάκου Θεοδούλη          |                          |
| 15. Τσαφατίνου Κατερίνα          |                          |
| 16. Κουλουβάκος Βασίλειος        |                          |
| 17. Αναγνωστοπούλου Ελένη        |                          |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντ/χος</i>  |
| 2. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γρ. Δ.Σ.</i> |
| 3. Γεωργακάκου Αικατερίνη   |                 |
| 4. Δρίβας Θεόδωρος          |                 |
| 5. Λεκάκης Δημήτριος        |                 |
| 6. Μαρούσης Χαράλαμπος      |                 |
| 7. Δουμάνη Σοφία            |                 |
| 8. Κόκκορης Παναγιώτης      |                 |
| 9. Λυριωτάκης Ιωάννης       |                 |
| 10. Σταθάκης Νεκτάριος      |                 |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Σαρμπάνης Λάμπρος Τ.Κ. Δαιμονιάς, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Γαβρίλης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το πέμπτο (5<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Καλογερίνη Ηλία, ο οποίος είπε τα εξής:

Για το ανωτέρω υπογράφηκε η με αριθ. 17004/22-7-2014 σύμβαση του έργου ποσού 2.224.393,74 πλέον ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης του έργου μετά την παράταση που δόθηκε είναι μέχρι 30-6-2016

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος συνέταξε τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ. του έργου «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης ακαθάρτων Νεάπολης» προκειμένου να συμπεριληφθούν επτά (7) νέες τιμές και αυξομειώσεις των ποσοτήτων .

#### 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

- Το πρώτο σκέλος ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου.
- Το δεύτερο σκέλος αφορά τη σύμβαση του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης, ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις. Με το κονδύλιο των απροβλέπτων καλύπτονται όμως δαπάνες που προκύπτουν από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίσταται απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου, χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση ( Εγκύκλιος 8/27-3-1996, αρ.πρ.Δ17α/09/27/ΦΝ350,Ν.2372/1996 άρθρο τέταρτο, Ν.1418/84 άρθρο 8, Π.Δ 609/85 άρθρο 43).

- Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 327.073,82 πλέον ΦΠΑ καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων (164.731,72) και των επί έλατον δαπανών ( 162.342,10).

- Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως «επί πλέον» και «επί έλασσον» δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης

Η Δ/ση Δημοσίων έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου στην 5<sup>η</sup> Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων έργων (27-5-2016), εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου.

Επίσης με το υπ. αριθμ. πρωτ. Οικ. 4874/25-4-2016 έγγραφό του, το ΕΠΠΕΡΑΑ διατύπωσε σύμφωνη γνώμη για 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το ΠΚΤΜΝΕ.

Μετά τα ανωτέρω:

### **Εισηγούμαι**

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1<sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου Κανονισμών Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης ακαθάρτων Νεάπολης».

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου Ελένης.

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 125/2016.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας  
Απούσα

Τα Μέλη  
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*  
Χριστάκος Σταύρος *Αντιδήμαρχος*

Αλειφέρη Παναγιώτα  
Βουνελάκης Γεώργιος  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή  
Παπαδάκης Πιερρής  
Πετράκης Χρήστος  
Σπυριδάκου Θεοδούλη  
Τσαφατίνου Κατερίνα  
Κουλουβάκος Βασίλειος  
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία