



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 10/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 173/2016**

**«Περί εγκρίσεως του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-Τακτοποιητικού, του έργου με τίτλο «Επισκευή ανοικτού γηπέδου μπάσκετ Λυκείου Νεαπόλεως Βοιών» του Δήμου Μονεμβασίας».**

Στους Μολάους σήμερα στις εννέα (09) του μηνός Αυγούστου 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 10/04.08.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δέκα πέντε (15) δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος                | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>     |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος             | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα       | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i>   |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας              | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 5. Κουτσοδικολής Χαράλαμπος       | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος           | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 7. Χριστάκος Σταύρος              | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα             |                          |
| 9. Βουνελάκης Γεώργιος            |                          |
| 10. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή |                          |
| 11. Παπαδάκης Πιερρής             |                          |
| 12. Σπυριδάκου Θεοδούλη           |                          |
| 13. Κουλουβάκος Βασίλειος         |                          |
| 14. Σταθάκης Νεκτάριος            |                          |
| 15. Αναγνωστοπούλου Ελένη         |                          |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Σουρλάς Ιωάννης        | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 2. Τραϊφόρος Παναγιώτης   | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 3. Γεωργακάκου Αικατερίνη |                     |
| 4. Δρίβας Θεόδωρος        |                     |
| 5. Κολλιάκος Ιωάννης      |                     |
| 6. Λεκάκης Δημήτριος      |                     |
| 7. Μαρούσης Χαράλαμπος    |                     |
| 8. Πετράκης Χρήστος       |                     |
| 9. Τσαφατίνου Κατερίνα    |                     |
| 10. Δουμάνη Σοφία         |                     |
| 11. Κόκκορης Παναγιώτης   |                     |
| 12. Λυριωτάκης Ιωάννης    |                     |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαιάς, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το έκτο (6<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσοδικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 126/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή ανοικτού γηπέδου μπάσκετ Λυκείου Νεαπόλεως Βοιών» του Δήμου Μονεμβασίας» στον ανάδοχο Κουτσούκαλη Νικόλαο. Υπογράφηκε η με αριθ. 9275/16-06-2016 σύμβαση του έργου ποσού 10.225,80 χωρίς ΦΠΑ και ο καταληκτικός χρόνος περαίωσης του έργου ήταν μέχρι 15-07-2016.

Η Δ/ση Τεχνικών υπηρεσιών δόμησης και περιβάλλοντος συνέταξε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα-Τακτοποιητικό του ανωτέρω έργου, λαμβάνοντας υπόψη τη θεωρημένη τελική επιμέτρηση του έργου.

- Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου ποσού 12.577,73€ με το Φ.Π.Α.

- Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση και ανάλωση μέρους των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση της μελέτης του έργου. Η αύξηση της δαπάνης των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 398,97 € καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων. Από το κονδύλιο των απροβλέπτων καλύπτεται και η διαφορά από την αύξηση του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%, που ανέρχεται σε ποσό 82,47 €.

Ειδικότερα οι διαφορές που προκύπτουν είναι:

#### ΟΜΑΔΑ Α: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών του Α.Τ. ΝΟΔΟ 4521Β, που προκύπτουν από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες ήταν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα, που επιφέρουν αύξηση της συνολικής δαπάνης κατά 398,97 €.

- Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως «επί πλέον» δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης αλλά και της αύξησης του Φ.Π.Α.

Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στα 852,36 € και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 12.577,73 € (με το ΦΠΑ) και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης που προβλέπει το άρθρο 57 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ).

### Εισηγούμαι

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα-Τακτοποιητικού του ανωτέρω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

#### Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) -Τακτοποιητικού του έργου με τίτλο «Επισκευή ανοικτού γηπέδου μπάσκετ Λυκείου Νεαπόλεως Βοιών» του Δήμου Μονεμβασίας».

Μειοψηφούντων των κ.κ. Βελιώτη Ευσταθίου, Κουλουβάκου Βασιλείου, Σταθάκη Νεκταρίου και Αναγνωστοπούλου Ελένης.

### Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 173/2016.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας  
Χαραμή – Νατιώτη  
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη  
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσοδικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Χριστάκος Σταύρος *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Βουνελάκης Γεώργιος  
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή  
Παπαδάκης Πιερρής  
Σπυριδάκου Θεοδούλη  
Κουλουβάκος Βασίλειος  
Σταθάκης Νεκτάριος  
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία