



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το πρακτικό της 2/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 14/2014**

**«Περί χορηγήσεως παράτασης για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση χώρου όπισθεν Δημαρχείου (Β΄ Φάση ανάπλαση εισόδου Λάρνακα)».**

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Ιανουαρίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 2/21-01-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τρία (23) δηλαδή:

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Αβδούλος Σπύρος *Πρόεδρος Δ.Σ.*
2. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
3. Χριστάκος Σταύρος *Γραμματέας Δ.Σ.*
4. Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
5. Κουτσονικολής Χαράλ. *Αντιδήμαρχος*
6. Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
7. Πριφτάκη-Χ΄γρηγορίου Π. *Αντιδήμαρχος*
8. Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
9. Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*
10. Αλειφέρη Παναγιώτα
11. Βουνελάκης Γεώργιος
12. Ιατρόπουλος Δημήτριος
13. Κολλιάκος Ιωάννης
14. Λύρας Χαράλαμπος
15. Πετράκης Χρήστος
16. Σταθάκης Παναγιώτης
17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
18. Τσάκος Πέτρος
19. Χαραμής Αντώνιος
20. Μέντης Γεώργιος
21. Δουμάνης Δαμιανός
22. Κρυπωτός Παναγιώτης
23. Δημητρόπουλος Δημοσθένης

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Μαρούσης Χαράλαμπος
2. Σπυριδάκος Βασίλειος
3. Νικολινάκος Παναγιώτης
4. Παπαδάκης Γεώργιος

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Μπιλλίνης Παναγιώτης Δ.Κ. Νεάπολης, , Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασιάς, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων,

Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το το δέκατο τρίτο (13<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κων/νο, ο οποίος είπε τα εξής:

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου μας συνέταξε την αριθμ. 45/2013 μελέτη του έργου «Ανάπλαση χώρου όπισθεν Δημαρχείου (Β' Φάση ανάπλαση εισόδου Λάρνακα)».

Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 148/2013 απόφασή της καθόρισε τους όρους της δημοπρασίας και με την 202/2013 απόφασή της κατακύρωσε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Κ/Ξ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ – ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΝΤΩΜΝΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ.

Στις 04-10-2013 υπογράφηκε η αριθμ. 23281 σύμβαση του έργου, για το ποσό των 62.439,02 € πλέον ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 01-02-2014.

Με την από 17-01-2014 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση μέχρι την 01-06-2014 για την εκτέλεση του έργου, διότι οι εργασίες δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν λόγω κακών καιρικών συνθηκών και πριν την κατεδάφιση των κτιρίων που υπήρχαν στο χώρο του έργου.

### **Εισηγούμαι**

Την παράταση του ανωτέρω έργου έως τις 30-04-2014.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρων 65 και 225 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Και με τη θετική ψήφο του προέδρου της Δ.Κ. Μολάων κ. Κοντοσταθάκου Ευθυμίου.

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση χώρου όπισθεν Δημαρχείου (Β' Φάση ανάπλαση εισόδου Λάρνακα)», μέχρι **30.04.2014** με αναθεώρηση.

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 14/2014.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος Αβδούλος Σπύρος	Ο Γραμματέας Χριστάκος Σταύρος	Τα Μέλη Μιχαλόπουλος Μιχαήλ <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> Καλογερίνης Ηλίας <i>Αντιδήμαρχος</i> Κουτσοδικολής Χαράλαμπος <i>Αντιδήμαρχος</i> Μαυρομιχάλης Κων/νος <i>Αντιδήμαρχος</i> Πριφτάκη-Χ' γρηγορίου Παν. <i>Αντιδήμαρχος</i> Σουρλάς Ιωάννης <i>Αντιδήμαρχος</i> Τσαφατίνου Κατερίνα <i>Αντιδήμαρχος</i> Αλειφέρη Παναγιώτα Βουνελάκης Γεώργιος Ιατρόπουλος Δημήτριος Κολλιάκος Ιωάννης Λύρας Χαράλαμπος Πετράκης Χρήστος Σταθάκης Παναγιώτης Μαστορόπουλος Νεκτάριος Τσάκος Πέτρος Χαραμής Αντώνιος Μέντης Γεώργιος Δουμάνης Δαμιανός Κρυπωτός Παναγιώτης Δημητρόπουλος Δημοσθένης
Ο Πρόεδρος ΔΚ Μολάων Ευθ. Κοντοσταθάκος		
Ακριβές Απόσπασμα Η Ειδική Γραμματέας		
Παπαδάκη Ευγενία		