



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το πρακτικό της 16/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 264/2014**

**«Περί τροποποίησης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής και έγκριση του Π.Κ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «Αποπεράτωση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ασωπού».**

Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Οκτωβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 16/15-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερις (24) δηλαδή:

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος                | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>     |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος             | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα       | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i>   |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας              | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος       | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος           | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης                | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης           | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 9. Τσαφατίνου Κατερίνα            | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 10. Αλειφέρη Παναγιώτα            |                          |
| 11. Βουνελάκης Γεώργιος           |                          |
| 12. Γεωργακάκου Αικατερίνη        |                          |
| 13. Δρίβας Θεόδωρος               |                          |
| 14. Κολλιάκος Ιωάννης             |                          |
| 15. Λεκάκης Δημήτριος             |                          |
| 16. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή |                          |
| 17. Παπαδάκης Πιερρής             |                          |
| 18. Σπυριδάκου Θεοδούλη           |                          |
| 19. Χριστάκος Σταύρος             |                          |
| 20. Κόκκορης Παναγιώτης           |                          |
| 21. Κουλουβάκος Βασίλειος         |                          |
| 22. Λυριωτάκης Ιωάννης            |                          |
| 23. Σταθάκης Νεκτάριος            |                          |
| 24. Αναγνωστοπούλου Ελένη         |                          |

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                        |
|------------------------|
| 1. Μαρούσης Χαράλαμπος |
| 2. Πετράκης Χρήστος    |
| 3. Δουμάνη Σοφία       |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Καπελέρης Απόστολος Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Ραμάκης

Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσιάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Μετά τη συζήτηση του ενδέκατου (11<sup>ου</sup>) θέματος προσήλθε ο κ. Πετράκης Χρήστος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δέκατο τέταρτο (14<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Κολλιάνκο Ιωάννη εντεταλμένο Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού, ο οποίος είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. την αριθ. πρωτ. 26663/6649/04-06-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία γίνεται αποδεκτή εν μέρει η από 11-2-2013 αίτηση θεραπείας της Κ/Ξ με την επωνυμία «ΣΟΛΩΜΟΣ ΔΩΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά της αριθ. 286/27-2-2012 ΑΔΣ, με την οποία εγκρίθηκε το από 27-8-2012 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου.

2. Το αριθ. 5479/20-5-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, η οποία είναι η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου.

### **Εισηγούμαι**

A. Την έγκριση του συνημμένου ΠΚΜΝΕ.

B. Την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής, ως ακολούθως:

1. Διόρθωση άρθρου ΑΤ1 «Εκσκαφή θεμελίων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη»: Η ποσότητα να διορθωθεί από 693,40m<sup>3</sup> σε 1.577,40m<sup>3</sup>.

2. Διόρθωση άρθρου ΑΤ 56 «Επίστρωση με νταμαρόχωμα πάχους 7 εκ.». Η ποσότητα να διορθωθεί από 1.300m<sup>2</sup> σε 0 (μηδέν).

3. Προσθήκη άρθρου ΝΤ 1 «Προμήθεια – μεταφορά νταμαροχώματος» με ποσότητα 6.566,00m<sup>2</sup> και τιμή 10,16/m<sup>2</sup>.

4. Διόρθωση άρθρου ΑΤ 56 «Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο»: Η ποσότητα να διορθωθεί από 1.270,04m<sup>2</sup> σε 0 (μηδέν).

5. Προσθήκη άρθρου ΝΤ17 «Συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής» με ποσότητα 1.270,04m<sup>2</sup> και τιμή 6,00/m<sup>2</sup>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

1. Τροποποιεί το από 27/08/2012 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ασωπού», ως ακολούθως:

- Διόρθωση άρθρου του ΑΤ1 «Εκσκαφή θεμελίων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη»: Η ποσότητα διορθώνεται από 693,40m<sup>3</sup> σε 1.577,40m<sup>3</sup>.
- Διόρθωση άρθρου του ΑΤ 56 «Επίστρωση με νταμαρόχωμα πάχους 7 εκ.». Η ποσότητα διορθώνεται από 1.300m<sup>2</sup> σε 0 (μηδέν).
- Προσθήκη άρθρου ΝΤ 1 «Προμήθεια-μεταφορά νταμαροχώματος» με ποσότητα 6.566,00m<sup>2</sup> και τιμή 10,16/m<sup>2</sup>.
- Διόρθωση άρθρου ΑΤ 56 «Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο»: Η ποσότητα διορθώνεται από 1.270,04m<sup>2</sup> σε 0 (μηδέν).
- Προσθήκη άρθρου ΝΤ17 «Συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής» με ποσότητα 1.270,04m<sup>2</sup> και τιμή 6,00/m<sup>2</sup>.

2. Εγκρίνει το από 01/04/2014 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 264/2014.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας  
Χαραμή – Νατιώτη  
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη  
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*

Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*  
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Βουνελάκης Γεώργιος  
Γεωργακάκου Αικατερίνη  
Δρίβας Θεόδωρος  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Λεκάκης Δημήτριος  
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή  
Παπαδάκης Πιερρής  
Πετράκης Χρήστος  
Σπυριδάκου Θεοδούλη  
Χριστάκος Σταύρος  
Κόκκορης Παναγιώτης  
Κουλουβάκος Βασίλειος  
Λυριωτάκης Ιωάννης  
Σταθάκης Νεκτάριος  
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία