



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 2/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 18/2015

«Περί εγκρίσεως του 2^{ου} (Τελικού-Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Νέο Νηπιαγωγείο Τ.Κ. Μονεμβασίας Δήμου Μονεμβασίας Π.Ε. Λακωνίας».

Στους Μολάους σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Φεβρουαρίου 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 2/05.02.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δέκα εννέα (19) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμματέας Δ.Σ.</i> |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Τσαφατίνου Κατερίνα | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 8. Βουνελάκης Γεώργιος | |
| 9. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 10. Δρίβας Θεόδωρος | |
| 11. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 12. Νεραντζουλάκη – Ρεπαίνου Ζωή | |
| 13. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 14. Πετράκης Χρήστος | |
| 15. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |
| 16. Χριστάκος Σταύρος | |
| 17. Κουλουβάκος Βασίλειος | |
| 18. Σταθάκης Νεκτάριος | |
| 19. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | |
|-----------------------------|
| 1. Κουτσονικολής Χαράλαμπος |
| 2. Σουρλάς Ιωάννης |
| 3. Τραϊφόρος Παναγιώτης |
| 4. Κολλιάκος Ιωάννης |
| 5. Μαρούσης Χαράλαμπος |
| 6. Δουμάνη Σοφία |
| 7. Κόκκορης Παναγιώτης |
| 8. Λυριωτάκης Ιωάννης |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το πέμπτο (5^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στην αντιδήμαρχο κ. Τσαφατίνου Κατερίνα, η οποία είπε τα εξής:

Με την 62/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση στο Π.Ε. Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007/2013» της μελέτης για το έργο «Νέο νηπιαγωγείο Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας Δήμου Μονεμβασίας Π.Ε. Λακωνίας » προϋπολογισμού 550.000,00 €.

Με την αριθ. Πρωτ. 2154/04-07-2012 απόφαση έγινε ένταξη της πράξης του ανωτέρω έργου.

Με την 248/2012 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου έγινε αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 550.000,00€ από το Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. Στη συνέχεια με την 209/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου. Στις 16-10-2012 έγινε η δημοπρασία και με την 276/2012 απόφαση της οικονομικής επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών . Στις 14-12-2012 υπογράφηκε η αριθμ.31677/14-12-2012 σύμβαση του έργου για το ποσό των 324.052,23 € με το Φ.Π.Α. στην ανάδοχο Κ/Ξ ΠΑΡΝΩΝ ΕΕ-Ι. ΚΕΡΧΟΥΛΑ & ΣΙΑ ΕΕ και ο χρόνος περαίωσης του έργου ήταν μέχρι την 13-12-2013.

Η Διαχειριστική Αρχή με το αριθ. 5619/28-11-2013 έγγραφό της, προέκρινε την παράταση του έργου μέχρι τις 13-03-2014 και με την αριθ. 315/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε η παράταση μέχρι τις 13-03-2014.

Η Διαχειριστική Αρχή με το αριθ. 5293/15-11-2013 έγγραφό της διατύπωσε θετική γνώμη για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου μας έστειλε το αριθμ. 21/12-12-2013 Πρακτικό του Τεχνικού συμβουλίου Δημοσίων έργων , με το οποίο εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου, το οποίο πήρε τον αριθμό 7. Στη συνέχεια με την 349/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκρινε τον 1^ο ΑΠΕ.

Στη συνέχεια μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του νηπιαγωγείου και για να κλείσει το έργο έπρεπε να συνταχθεί 2^{ος} ΑΠΕ ο οποίος τακτοποιεί τις ποσότητες ,συμπεριλαμβάνοντας τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών οι οποίες προέκυψαν από απαιτήσεις της κατασκευής και οι οποίες ήταν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Το πρώτο σκέλος του Α.Π.Ε. αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 324.052,23 € με το ΦΠΑ, το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου του 1^{ου} ΑΠΕ και το τρίτο σκέλος αφορά τις τελικές μεταβολές του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου, με τον οποίο γίνεται η τελική τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση των απροβλέπτων.

Η Διαχειριστική Αρχή με το αριθ. 6006/18-12-2014 έγγραφό της διατύπωσε θετική γνώμη για την έγκριση του 2^ο ΑΠΕ και το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου μας έστειλε το αριθ. 2/22-01-2015 Πρακτικό του, με το οποίο εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου, το οποίο πήρε τον αριθμό 2 .

Εισηγούμαι

Την έγκριση του 2^{ου} (τελικού – τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του ανωτέρω έργου . Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν μηδενίζουν το ποσό των απροβλέπτων και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 316.727,12 € (με το ΦΠΑ) και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης που προβλέπει το άρθρο 57 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ).

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει Ομόφωνα

Και με τη θετική ψήφο του Προέδρου της Τ.Κ. Μονεμβασίας.

Εγκρίνει το 2ο (Τελικό-Τακτοποιητικό) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Νέο Νηπιαγωγείο Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας Δήμου Μονεμβασίας Π.Ε. Λακωνίας».

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 18/2015.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Χαραμή – Νατιώτη
Αλεξάνδρα

Τα Μέλη
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*

Ο Πρόεδρος Τ.Κ.
Μονεμβασίας
Χουσάκος Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία

Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Δρίβας Θεόδωρος
Λεκάκης Δημήτριος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Χριστάκος Σταύρος
Κουλουβάκος Βασίλειος
Σταθάκης Νεκτάριος
Αναγνωστοπούλου Ελένη