



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 226/2015**

**«Περί εγκρίσεως του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου «Αποκατάσταση κατεστραμμένων αγωγών ύδρευσης στις Τ.Κ. Αγ. Νικολάου, Μεσοχωρίου, Κάμπου, Φαρακλού και στην Δ.Κ. Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών, λόγω έκτακτης ανάγκης μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς στις 17.07.2015».**

Στους Μολάους σήμερα στις τρις (03) του μηνός Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 13/28.08.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι (20) δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος                | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>     |
| 2. Βελιώτης Ευστάθιος             | <i>Αντιπρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας              | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 4. Μαυρομιχάλης Κων/νος           | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 5. Σουρλάς Ιωάννης                | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 6. Τραϊφόρος Παναγιώτης           | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 7. Τσαφατίνου Κατερίνα            | <i>Αντιδήμαρχος</i>      |
| 8. Βουνελάκης Γεώργιος            |                          |
| 9. Κολλιάκος Ιωάννης              |                          |
| 10. Λεκάκης Δημήτριος             |                          |
| 11. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή |                          |
| 12. Παπαδάκης Πιερρής             |                          |
| 13. Πετράκης Χρήστος              |                          |
| 14. Σπυριδάκου Θεοδούλη           |                          |
| 15. Χριστάκος Σταύρος             |                          |
| 16. Δουμάνη Σοφία                 |                          |
| 17. Κόκκορης Παναγιώτης           |                          |
| 18. Κουλουβάκος Βασίλειος         |                          |
| 19. Λυριωτάκης Ιωάννης            |                          |
| 20. Αναγνωστοπούλου Ελένη         |                          |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα | <i>Γραμ. Δ.Σ.</i> |
| 2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντ/ρχος</i>   |
| 3. Αλειφέρη Παναγιώτα       |                   |
| 4. Γεωργακάκου Αικατερίνη   |                   |
| 5. Δρίβας Θεόδωρος          |                   |
| 6. Μαρούσης Χαράλαμπος      |                   |
| 7. Σταθάκης Νεκτάριος       |                   |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το πέμπτο (5<sup>ο</sup>) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Καλογερίνη Ηλία (λόγω απουσίας του κ. Κουτσονικολή), ο οποίος είπε τα εξής:

Κατόπιν σχετικού αιτήματος, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης & Περιβάλλοντος του Δήμου συνέταξε την με αριθμ. 116/2015 μελέτη με τίτλο «Αποκατάσταση κατεστραμμένων αγωγών ύδρευσης στις Τ.Κ. Αγ. Νικολάου, Μεσοχωρίου, Κάμπου, Φαρακλού και στην Δ.Κ. Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών λόγω έκτακτης ανάγκης μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς στις 17-7-2015» προϋπολογισμού 65.148,00 €.

Με την υπ' αριθμ. 188/2015 απόφαση, η Οικονομική επιτροπή ανέθεσε την εκτέλεση του έργου στον κ. Πλουμισάκο Αντώνιο αντί του ποσού των 65.148,00 € μαζί με τον ΦΠΑ & έκπτωση 0%.

Στις 13-8-2015 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 13973 σχετική σύμβαση του έργου, για το ποσό των 52.966,15 € πλέον ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσής του είναι μέχρι τις 7-9-2015.

Το πρώτο σκέλος του Α.Π.Ε. αφορά στην αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 52.966,15 € χωρίς το Φ.Π.Α και την αναθεώρηση, το οποίο διατηρείται στο ίδιο ποσό.

Το δεύτερο σκέλος του Α.Π.Ε. αφορά στη σύμβαση του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση μέρους των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης, ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις αλλά δαπάνες που οφείλονται σε σφάλματα της προμέτρησης. Τακτοποιούνται οι ποσότητες οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου, χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Εγκύκλιος 8/27-3-1996, αρ. πρ. Δ17α/09/27/ΦΝ350, Ν.2372/1996 άρθρο τέταρτο, Ν.1418/84 άρθρο 8, Π.Δ 609/85 άρθρο 43). Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 6.835,63 €, καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως "επί πλέον" και "επί έλλασον" δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

### **Εισηγούμαι**

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του ανωτέρω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση:

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση κατεστραμμένων αγωγών ύδρευσης στις Τ.Κ. Αγ. Νικολάου, Μεσοχωρίου, Κάμπου, Φαρακλού και στην Δ.Κ. Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών λόγω έκτακτης ανάγκης μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς στις 17-7-2015».

### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 226/2015.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας  
Απούσα

Τα Μέλη  
Βελιώτης Ευστάθιος *Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*  
Τσαφατίνου Κατερίνα *Αντιδήμαρχος*  
Βουνελάκης Γεώργιος  
Κολλιάνος Ιωάννης  
Λεκάκης Δημήτριος  
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή  
Παπαδάκης Πιερρής

Πετράκης Χρήστος  
Σπυριδάκου Θεοδούλη  
Χριστάκος Σταύρος  
Δουμάνη Σοφία  
Κόκκορης Παναγιώτης  
Κουλουβάκος Βασίλειος  
Λυριωτάκης Ιωάννης  
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία