



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 163/2011

<Περί εγκρίσεως του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Οδοποιία στην επέκταση του σχεδίου πόλεως (Μολάων)>.

Στους Μολάους σήμερα στις 27 του μηνός Ιουνίου 2011, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 12/22-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αβδούλος Σπύρος πρόεδρος
2. Αλειφέρη Παναγιώτα
3. Βουνελάκης Γεώργιος
4. Ιατρόπουλος Δημήτριος
5. Καλογερίνης Ηλίας
6. Κολλιάκος Ιωάννης
7. Κουτσονικολής Χαράλαμπος
8. Λύρας Χαράλαμπος
9. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος
10. Πετράκης Χρήστος
11. Πριφτάκη-Χατζηγηρηγορίου Παν.
12. Σουρλάς Ιωάννης
13. Σπυριδάκος Βασίλειος
14. Σταθάκης Παναγιώτης
15. Τσαφατίνου Κατερίνα
16. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
17. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
18. Νικολινάκος Παναγιώτης
19. Παπαδάκης Γεώργιος
20. Τσάκος Πέτρος
21. Χριστάκος Σταύρος
22. Μέντης Γεώργιος
23. Κρυπωτός Παναγιώτης
24. Δημητρόπουλος Δημοσθένης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαρούσης Χαράλαμπος
2. Χαραμής Αντώνιος
3. Τσάκος Κωνσταντίνος

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Μακρής Θεόδωρος Τ.Κ. Ασωπού, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Μανίκης Κων/νος Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκος Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ι. Κολλιάκο, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την αριθ. 132/2010 απόφαση του Δήμου Μολάων ζητήθηκε η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για το έργο «Οδοποιία στην επέκταση του σχεδίου πόλεως» προϋπολογισμού 80.000,00 €. Η ΤΥΔΚ με το αριθμ.11327/30-09-2010 έγγραφό της μας έστειλε την αριθμ. 249/10 μελέτη του ανωτέρω έργου. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 196/2010 απόφασή του εγκρίνει την αριθμ. 249/10 μελέτη της ΤΥΔΚ. Στη συνέχεια η Δημαρχιακή επιτροπή με την αριθμ. 113/2010 απόφασή της καθορίζει τους όρους δημοπράτησης του έργου στις 09-11-2010. Με την αριθμ. 125/2010 γίνεται η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας στην ΠΑΡΝΩΝ Ε.Ε. με έκπτωση 36% επί των τιμών της μελέτης.

Στις 10-12-2010 υπογράφηκε η αριθμ. πρωτ. 7617 σύμβαση του έργου για το ποσό των 42.047,91€ χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι την 29-4-2011.

Με το αριθμ. 8390/12-4-2011 έγγραφο της Δ.Τ.Υ & Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης ζητήθηκε παράταση μέχρι τις 30-06-2011 για την εκτέλεση του έργου.

Με την αριθμ. 114/2011 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου δόθηκε παράταση του έργου μέχρι 30-6-2011 .

Με το αριθμ. 764/26-5-2011 έγγραφό της, η Δ/ση Δημοσίων έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου μας έστειλε το αριθμ. 6/19-5-2011 Πρακτικό του Περιφερειακού συμβουλίου Δημοσίων έργων , με το οποίο εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου.

Με το αριθμ. 21982/03-6-2011 έγγραφό του ο Δήμος Σπάρτης μας έστειλε για έγκριση από το ΔΣ τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου.

Το πρώτο και το δεύτερο σκέλος του πίνακα αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 51.718,92 € με το ΦΠΑ.

Το τρίτο σκέλος αφορά την προτεινόμενη δαπάνη του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και χρήση των επί έλασσον δαπανών ποσού 51.718,92 €

Το τέταρτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως επί πλέον και επί έλασσον δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Συγκεκριμένα έχουμε αύξηση στα χωματοουργικά, στην οδοστρωσία και στα απολογιστικά ενώ έχουμε μείωση στα τεχνικά έργα στα ασφαλτικά και στα απρόβλεπτα. Με αυτές τις μεταβολές δεν γίνεται αλλαγή της μελέτης , ούτε συμπληρωματικές εργασίες, καλύπτονται όμως δαπάνες που οφείλονται από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίσταται απαραίτητες για την αρτιότητα του έργου.

Με τις παραπάνω αυξομειώσεις η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 51.718,92€ με το ΦΠΑ ,δηλαδή ακριβώς το ποσό της σύμβασης.

Μετά τα ανωτέρω:

Εισηγούμαι

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του ανωτέρω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του έργου «Οδοποιία στην επέκταση του σχεδίου πόλεως».

Θετικά ψήφισε και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Μολάων.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 163/2011.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
Μέντης Γεώργιος

Τα Μέλη
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάκος Ιωάννης
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Λύρας Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Πετράκης Χρήστος
Πριφτάκη-Χ΄'γηγορίου Παν.
Σουρλάς Ιωάννης
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
Νικολινάκος Παναγιώτης
Παπαδάκης Γεώργιος
Τσάκος Πέτρος
Χριστάκος Σταύρος
Κρυπωτός Παναγιώτης
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα
Μολάοι 01-07-2011
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία