



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

## **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 6ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 98/2018**

**«Περί εγκρίσεως του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Προστασία οικισμού Δ.Δ. Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις».**

Στους Μολάους σήμερα στις 30 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 06/25.04.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 18, δηλαδή:

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος          | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i>  |
| 2. Χαραμή Αλεξάνδρα         | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Βουνελάκης Γεώργιος      | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 4. Καλογερίνης Ηλίας        | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος     | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης          | <i>Αντιδήμαρχος</i>   |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα       |                       |
| 9. Γεωργακάκου Αικατερίνη   |                       |
| 10. Κολλιάκος Ιωάννης       |                       |
| 11. Παπαδάκης Πιερρής       |                       |
| 12. Πετράκης Χρήστος        |                       |
| 12. Χριστάκος Σταύρος       |                       |
| 14. Δουμάνη Σοφία           |                       |
| 15. Κόκκορης Παναγιώτης     |                       |
| 16. Αναγνωστοπούλου Ελένη   |                       |
| 17. Σπυριδάκου Θεοδούλη     |                       |
| 18. Σταθάκης Νεκτάριος      |                       |

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Κουλουβάκος Βασίλειος       | <i>Αντ/δρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Λεκάκης Δημήτριος           |                      |
| 3. Μαρούσης Χαράλαμπος         |                      |
| 4. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή |                      |
| 5. Παπούλη Δέσποινα            |                      |
| 6. Τραϊφόρος Παναγιώτης        |                      |
| 7. Τσαφατίνου Κατερίνα         |                      |
| 8. Μειμέτης Γεώργιος           |                      |
| 9. Λυριωτάκης Ιωάννης          |                      |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Καπελέρης Απόστολος Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Γιομελάκης Αθανάσιος Ανω Καστανέας, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Σωτήραλης Παρασκευάς Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 12<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 362/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση πρακτικών του διαγωνισμού για το έργο «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις» και ανατέθηκε στον Ζέρβα Αναστάσιο η εκτέλεσή του. Υπογράφηκε η με αριθ. 3075/01-03-2017 σύμβαση του έργου ποσού 98.235,34 με ΦΠΑ.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος συνέταξε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα-1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου.

- Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου ποσού 79.222,04€ χωρίς το Φ.Π.Α.

- Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση μέρους των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις, καλύπτονται δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση της μελέτης του έργου καθώς και σε επιμετρητικά στοιχεία. Η αύξηση της δαπάνης των εργασιών αυτών (προ ΓΕ & ΟΕ, με την έκπτωση) η οποία ανέρχεται σε ποσό 4.473,56€ καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Ειδικότερα οι διαφορές που προκύπτουν είναι:

#### ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Αύξηση της συνολικής δαπάνης κατά 3.428,71 € που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής και σε επιμετρητικά στοιχεία.

#### ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Αύξηση της συνολικής δαπάνης κατά 1.044,85 € που οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής και σε επιμετρητικά στοιχεία.

- Το τρίτο σκέλος περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως «επί πλέον» δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών της σύμβασης.

Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στα 5.054,51€ μετά την έκπτωση και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 79.222,04€ (χωρίς το ΦΠΑ) και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης που προβλέπεται.

#### Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα-1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις».

Και με τη θετική ψήφο του εκπροσώπου της Τ.Κ. Μεσοχωρίου.

#### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 98/2018.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας  
Χαραμή Αλεξάνδρα

Τα Μέλη  
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Γεωργακάκου Αικατερίνη  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Παπαδάκης Πιερρής  
Πετράκης Χρήστος  
Χριστάκος Σταύρος

Ο Εκπρόσωπος Τ.Κ.  
Μεσοχωρίου  
Σωτήραλης Παρασκευάς

Δουμάνη Σοφία  
Κόκκορης Παναγιώτης  
Αναγνωστοπούλου Ελένη  
Σπυριδάκου Θεοδούλη  
Σταθάκης Νεκτάριος

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία