



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 250/2018

«Περί εγκρίσεως του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Αγίου Νικολάου από κατολισθήσεις».

Στους Μολάους σήμερα στις 2 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 14/27.09.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 14, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Βουνελάκης Γεώργιος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 3. Καλογερίνης Ηλίας | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 6. Σουρλάς Ιωάννης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης | <i>Αντιδήμαρχος</i> |
| 8.. Κολλιάκος Ιωάννης | |
| 9. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή | |
| 10. Παπαδάκης Πιερρής | |
| 11. Πετράκης Χρήστος | |
| 12. Χριστάκος Σταύρος | |
| 13. Μείμετης Γεώργιος | |
| 14. Σπυριδάκου Θεοδούλη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Κουλουβάκος Βασίλειος | <i>Αντιπρ/δρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Χαραμή Αλεξάνδρα | <i>Γραμ/τέας Δ.Σ.</i> |
| 3. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 4. Γεωργακάκου Αικατερίνη | |
| 5. Μαρούσης Χαράλαμπος | |
| 6. Λεκάκης Δημήτριος | |
| 7. Παπούλη Δέσποινα | |
| 8. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 9. Δουμάνη Σοφία | |
| 10. Κόκκορης Παναγιώτης | |
| 11. Λυριωτάκης Ιωάννης | |
| 12. Αναγνωστοπούλου Ελένη | |
| 13. Σταθάκης Νεκτάριος | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσουλής Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, ο οποίος είπε τα εξής:

Με την 12/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας η οποία διενεργήθηκε στις 13-12-2016 και αναδείχθηκε μειοδότης η Γ & Π ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ τις 06-04-2017 υπογράφηκε η αριθμ. 5103/06-04-2017 σύμβαση του έργου «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Αγίου Νικολάου από κατολισθήσεις» για το ποσό των 108.870,97 € με το Φ.Π.Α.

Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 108.870,97 € χωρίς το ΦΠΑ.

Το δεύτερο σκέλος αφορά τις εγκριθείσες ποσότητες με τον 1^ο ΑΠΕ.

Το τρίτο σκέλος αφορά τις προτεινόμενης μεταβολές της σύμβασης του έργου, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση μεγάλου μέρους των απροβλέπτων. Οι επιπλέον δαπάνες των προτεινόμενων μεταβολών της αρχικής σύμβασης, ανέρχονται σε ποσό 14.200,56 €, μετά την εφαρμογή της έκπτωσης του αναδόχου και καλύπτονται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Το τέταρτο σκέλος του 2^ο Τακτοποιητικού Α.Π.Ε περιλαμβάνει τις διαφορές που προκύπτουν ως "επί πλέον" και "επί έλλασον" δαπάνες μετά την τακτοποίηση των ποσοτήτων και των κονδυλίων των εργασιών του 1^ο ΑΠΕ.

Μετά τα ανωτέρω:

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση του 2^ο Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα του ανωτέρω έργου . Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στα 34,72 € και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 108.870,97 € χωρίς το ΦΠΑ και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης που προβλέπει το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση του 2^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών -Τακτοποιητικού του έργου «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Αγίου Νικολάου από κατολισθήσεις».

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 250/2018.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος

Η Γραμματέας
Απούσα

Τα Μέλη
Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*
Σουρλάς Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*
Κολλιάκος Ιωάννης
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Χριστάκος Σταύρος
Μεϊμέτης Γεώργιος
Σπυριδάκου Θεοδούλη

Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία