



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ**

## **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

**Από το πρακτικό της 17ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.**

**Αριθ. Απόφασης 298/2018**

**«Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο Αξιοποίηση Τουριστικού περιπτέρου ΤΚ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας» προϋπολογισμού 906.854,08 € πλέον Φ.Π.Α.**

Στους Μολάους σήμερα στις 26 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 17/22-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 18, δηλαδή:

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος          | <i>Πρόεδρος Δ.Σ.</i> |
| 2. Καλογερίνης Ηλίας        | <i>Αντιδήμαρχος</i>  |
| 3. Κουτσονικολής Χαράλαμπος | <i>Αντιδήμαρχος</i>  |
| 4. Μαυρομιχάλης Κων/νος     | <i>Αντιδήμαρχος</i>  |
| 5. Σουρλάς Ιωάννης          | <i>Αντιδήμαρχος</i>  |
| 6. Τραϊφόρος Παναγιώτης     | <i>Αντιδήμαρχος</i>  |
| 7. Χριστάκος Σταύρος        | <i>Αντιδήμαρχος</i>  |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα       |                      |
| 9. Βουνελάκης Γεώργιος      |                      |
| 10. Παπαδάκης Πιερρής       |                      |
| 11. Γεωργακάκου Αικατερίνη  |                      |
| 12. Πετράκης Χρήστος        |                      |
| 13. Κολλιάκος Ιωάννης       |                      |
| 14. Αναγνωστοπούλου Ελένη   |                      |
| 15. Σπυριδάκου Θεοδούλη     |                      |
| 16. Παπούλη Δέσποινα        |                      |
| 17. Σταθάκης Νεκτάριος      |                      |
| 18. Μείμετης Γεώργιος       |                      |

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Λεκάκης Δημήτριος
2. Λυριωτάκης Δημήτριος
3. Δουμάνη Σοφία
4. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
5. Κόκκορης Παναγιώτης
6. Κουλουβάκος Βασίλειος
7. Τσαφατίνου Κατερίνα
8. Μαρούσης Χαράλαμπος
9. Αλεξάνδρα Χαραμή

Η συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαιάς, Σωτήρης Γεώργας Τ.Κ. Αγγελώνας, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Παναγιώτης Χριστοφοράκης Τ.Κ. Νομίων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών, καθώς και ο κ. Μιχαήλ Λιβανός Προϊστάμενος Δ/σης Οικον. Υπηρεσιών και κα Σοφία Πατσά Προϊσταμένη Τμήματος Έργων και Μελετών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Βουνελάκη:

Με την 26/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 15/01/2018 και ανατέθηκε το έργο με τίτλο «Αξιοποίηση Τουριστικού περιπτέρου ΤΚ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας» στην ΑΠΕΛΛΑ Α.Ε.

Υπογράφηκε η με αριθμ. 4968/18-04-2018 σύμβαση του έργου για το ποσό των 731.333,94 € χωρίς το Φ.Π.Α.

Το πρώτο σκέλος του ΑΠΕ αφορά την αρχική σύμβαση του έργου, ποσού 731.333,94 € χωρίς το ΦΠΑ. Το δεύτερο σκέλος αφορά τις προτεινόμενες μεταβολές της σύμβασης του έργου, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όπου γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και ανάλωση μεγάλου μέρους των απροβλέπτων. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν καλύπτονται εργασίες που προέρχονται από αλλαγή της μελέτης, ούτε συμπληρωματικές εργασίες από απρόβλεπτες περιστάσεις καλύπτονται δαπάνες από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίσταται απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου. Στο σκέλος αυτό εντάσσονται και νέες τιμές οι οποίες αφορούν εργασίες υδροβολής, μεταφορές με αυτοκίνητο, μεταφορές με μονότροχο, φορτοεκφόρτωση με τα χέρια, εκσκαφή θεμελίων και προσαύξηση της τιμής του σκυροδέματος λόγω γεινίασης με τη θάλασσα. Η δαπάνη των εργασιών αυτών, η οποία ανέρχεται σε ποσό 34.210,42 € δεδομένης της έκπτωσης του αναδόχου και καλύπτονται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Μετά τα ανωτέρω:

#### Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του ανωτέρω έργου. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν περιορίζουν το ποσό των απροβλέπτων στα 59.245,24 € και διαμορφώνουν την συμβατική δαπάνη του έργου στο ποσό των 731.333,94 € (χωρίς το ΦΠΑ) και βρίσκεται στα όρια της εγκεκριμένης σύμβασης που προβλέπει το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση

#### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Αξιοποίηση Τουριστικού περιπτέρου Τ.Κ. Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας».

Θετικά ψήφισε και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μονεμβασίας.

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου, ενώ η κα Σπυριδάκου ψηφίζει ΠΑΡΩΝ.

#### **Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 298/2018.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος  
Αβδούλος Σπύρος

Ο Πρόεδρος Τ.Κ.  
Μονεμβασίας  
Χουσάκος Δημήτριος

Τα Μέλη

Βουνελάκης Γεώργιος *Αντιδήμαρχος*  
Καλογερίνης Ηλίας *Αντιδήμαρχος*  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος *Αντιδήμαρχος*  
Μαυρομιχάλης Κων/νος *Αντιδήμαρχος*  
Σουρλός Ιωάννης *Αντιδήμαρχος*  
Τραϊφόρος Παναγιώτης *Αντιδήμαρχος*  
Αλειφέρη Παναγιώτα  
Γεωργακάκου Αικατερίνη  
Κολλιάκος Ιωάννης  
Πετράκης Χρήστος  
Χριστάκος Σταύρος  
Παπαδάκης Πιερρής  
Παπούλη Δέσποινα  
Μεϊμέτης Γεώργιος  
Αναγνωστοπούλου Ελένη  
Σπυριδάκου Θεοδούλη  
Σταθάκης Νεκτάριος

Ακριβές Απόσπασμα  
Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία