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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 
 

Από το πρακτικό της 10/2011 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  119/2011 
 
«Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου µε τίτλο  
Ασφαλτοστρώσεις ∆ήµου (Μολάων)» 
 
    Στους Μολάους σήµερα στις 11 του µηνός Μαΐου 2011, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 
17,00, συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μονεµβασιάς σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μονεµβασιάς, ύστερα από την µε αριθµό 
10/05-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) µελών, βρέθηκαν 
παρόντα τα είκοσι τέσσερα  (24) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος  πρόεδρος 1. Κουτσονικολής Χαράλαµπος 
2. Αλειφέρη Παναγιώτα 2. Κρυπωτός Παναγιώτης 
3. Βουνελάκης Γεώργιος 3. Τσάκος Κωνσταντίνος 
4. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος     
5. Καλογερίνης Ηλίας   
6. Κολλιάκος Ιωάννης   
7. Λύρας Χαράλαµπος   
8. Μαρούσης Χράλαµπος   
9. Μαυροµιχάλης Κωνσταντίνος   
10. Πετράκης Χρήστος   
11. Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου Παν.   
12. Σουρλάς Ιωάννης   
13. Σπυριδάκος Βασίλειος   
14. Σταθάκης Παναγιώτης   
15. Τσαφατίνου Κατερίνα   
16. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
17. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ   
18. Νικολινάκος Παναγιώτης   
19. Παπαδάκης Γεώργιος   
20. Τσάκος Πέτρος   
21. Χαραµής Αντώνιος   
22. Χριστάκος Σταύρος   
23. Μέντης Γεώργιος   
24.  ∆ηµητρόπουλος ∆ηµοσθένης   
  

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του ∆ηµάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
  Από τους προέδρους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων 
των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύµιος της ∆.Κ. Μολάων, Σωτήραλης 
Χρήστος ∆.Κ. Νεάπολης, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Φάββας Βασίλειος Τ.Κ. Αγίου 
∆ηµητρίου, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας,  
Μακρής Θεόδωρος Τ.Κ. Ασωπού, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. 
Λιρών, Σκαρµούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταµόρφωσης,  Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος 
∆ηµήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης,  Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόµος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, 
∆ελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού. 
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του ∆ήµου για την τήρηση των 
πρακτικών. 
 
   Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το επόµενο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον εισηγητή Αντιδήµαρχο κ. Κολλιάκο Ι., ο οποίος είπε τα εξής: 
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   Με την 98/2010 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ζητήθηκε η σύνταξη µελέτης για το έργο 
«Ασφαλτοστρώσεις ∆ήµου» προϋπολογισµού 120.000,00 €. Η ΤΥ∆Κ µε το αριθµ.6303/7-6-2010 
έγγραφό της µας έστειλε την αριθ. 126/10 µελέτη του ανωτέρω έργου. Το ∆ηµοτικό  Συµβούλιο µε την 
αριθ. 114/2010 απόφασή του εγκρίνει την αριθ. 126/10  µελέτη της ΤΥ∆Κ. Στη συνέχεια η ∆ηµαρχιακή 
επιτροπή µε την αριθ. 79/2010 απόφασή της  αναθέτει το έργο στον εµπειροτέχνη εργολάβο Κότσιφα 
Γεώργιο. 
   Στις 15-9-2010 υπογράφτηκε η αριθ. 5596 σύµβαση του έργου  για το ποσό των 63.739,30 € χωρίς 
το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης του έργου ήταν µέχρι την 15-02-2011. Με την 230/2010 απόφαση του 
∆.Σ χορηγήθηκε παράταση έως 15-5-2011. 
    Με το αριθ. 13020/26-4-2011 έγγραφό του ο ∆ήµος Σπάρτης µας έστειλε για έγκριση από το ∆Σ τον 
1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου.  
    Το πρώτο σκέλος του πίνακα αφορά την αρχική σύµβαση του έργου, ποσού 63.739,30 € χωρίς το 
ΦΠΑ και αναθεώρηση. 
   Το δεύτερο σκέλος αφορά τη σύµβαση του έργου σε ισοζύγιο µε την αρχική σύµβαση όπου γίνεται 
τακτοποίηση των ποσοτήτων µε ανάλωση µέρους των απροβλέπτων στην κατηγορία των ασφαλτικών και 
των απολογιστικών ασφάλτου. Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν γίνεται αλλαγή της µελέτης , ούτε 
συµπληρωµατικές εργασίες, καλύπτονται όµως δαπάνες που οφείλονται στην αύξηση του συνόλου όγκου 
των ισοπεδωτικών ασφαλτικών που διαστρώθηκαν για εξοµάλυνση των επιφανειών προ της διάστρωσης 
της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ, διατηρώντας τα µήκη σταθερά των 
επί µέρους κοµµατιών, είτε λόγω προµετρητικών µικροσφαλµάτων είτε λόγω ανάγκης καθαρισµού και 
µορφώσεως µε τα χέρια εκατέρωθεν των δρόµων και ασφαλτόστρωσης σε όλο το πλάτος. 
Επίσης έχουµε αύξηση του ποσού των απολογιστικών εργασιών για την προµήθεια της ασφάλτου λόγω 
διαφοροποίησης της τιµής την ηµέρα ενσωµάτωσης αυτής στο έργο και την ηµέρα σύνταξης της µελέτης. 

       Η δαπάνη των εργασιών αυτών περιορίζει το ποσό των απροβλέπτων στο ποσό των 1.620,23 €. 
Μετά τα ανωτέρω: 

Ε ι σ η γ ο ύ µ α ι 

  Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  του ανωτέρω έργου. 
  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδηµάρχου , έλαβε υπόψη του, το 
περιεχόµενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 57 του Ν. 
3669/2008 και µετά από  διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

   Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ∆ήµου». 
   Μειοψηφούντος του κ. ∆ηµητρόπουλου. 

Στην απόφαση αυτή ψήφισε θετικά και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μολάων. 
    Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  119/2011. 

     Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                         Ο Γραµµατέας                           Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος ∆.Κ. Μολάων 
Ευθύµιος Κοντοσταθάκος 
 
 
 
 
Ακριβές Απόσπασµα 
Μολάοι 16-05-2011 
Η Ειδική Γραµµατέας 
 
 
Παπαδάκη Ευγενία 

   Μέντης Γεώργιος Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος 
Καλογερίνης Ηλίας 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Λύρας Χαράλαµπος 
Μαρούσης Χαράλαµπος 
Μαυροµιχάλης Κων/νος 
Πετράκης Χρήστος 
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. 
Σουρλάς Ιωάννης 
Σπυριδάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Παπαδάκης Γεώργιος 
Τσάκος Πέτρος 
Χαραµής Αντώνιος 
Χριστάκος Σταύρος 
∆ηµητρόπουλος ∆ηµοσθένης 
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