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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 11/2011 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  142/2011 

 
«Περί εγκρίσεως ΑΠΕ για το έργο «Ανάπλαση χώρου όπισθεν ∆ηµαρχείου Μολάων» 
 
   Στους Μολάους σήµερα στις 08 του µηνός Ιουνίου 2011, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 18,00, 
συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μονεµβασιάς σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μονεµβασιάς, ύστερα από την µε αριθµό 11/02-06-
2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα είκοσι δύο  (22) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος  πρόεδρος 1. Πετράκης Χρήστος 
2. Αλειφέρη Παναγιώτα 2. Σουρλάς Ιωάννης 
3. Βουνελάκης Γεώργιος 3. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ 
4. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος 4. Τσάκος Κωνσταντίνος   
5. Καλογερίνης Ηλίας 5. Κρυπωτός Παναγιώτης 
6. Κολλιάκος Ιωάννης   
7. Κουτσονικολής Χαράλαµπος   
8. Λύρας Χαράλαµπος   
9. Μαρούσης Χράλαµπος   
10. Μαυροµιχάλης Κωνσταντίνος   
11. Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου Παν.   
12. Σπυριδάκος Βασίλειος   
13. Σταθάκης Παναγιώτης   
14. Τσαφατίνου Κατερίνα   
15. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
16. Νικολινάκος Παναγιώτης   
17. Παπαδάκης Γεώργιος   
18. Τσάκος Πέτρος   
19. Χαραµής Αντώνιος   
20. Χριστάκος Σταύρος   
21. Μέντης Γεώργιος   
22.  ∆ηµητρόπουλος ∆ηµοσθένης   
  
Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του ∆ηµάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
 Από τους προέδρους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των 
Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύµιος της ∆.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος 
∆.Κ. Νεάπολης, Ψυχογυιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Φάββας 
Βασίλειος Τ.Κ. Αγίου ∆ηµητρίου, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου 
Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Κουρκούλης Χαράλαµπος Άνω 
Καστανέας,Τριπόντικας Γεώργιος Τ.Κ. Βελανιδίων, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Τζερεφός Ανάργυρος 
Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραµάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Βαρβαρέσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός 
Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών,Σκαρµούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταµόρφωσης, Χουσάκος ∆ηµήτριος Τ.Κ. 
Μονεµβασίας, Χριστοφοράκος Παναγιώτης Τ.Κ. Νοµίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος 
∆ηµήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, ∆ελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού. 
  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του ∆ήµου για την τήρηση των 
πρακτικών. 
  Επίσης παραβρέθηκε ο προϊστάµενος της Οικονοµικής Υπηρεσίας κ. Ανούσης Ιωάννης. 
 
   Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το επόµενο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο κ. Κολλιάκο Ι., ο οποίος είπε τα εξής: 
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    Με το αριθ. 6971/17-11-2009 έγγραφο του ∆ήµου Μολάων  ζητήθηκε η σύνταξη οικονοµοτεχνικής 
µελέτης για το έργο « Ανάπλαση χώρου όπισθεν ∆. Μολάων» προϋπολογισµού 200.000,00 €. Η 
ΤΥ∆Κ µε το αριθ. 13855/19-11-2009 έγγραφό της µας έστειλε την αριθ. 432/09 µελέτη του ανωτέρω 
έργου. Το ∆ηµοτικό  Συµβούλιο µε την αριθ. 199/2009 απόφασή του εγκρίνει την αριθ. 432/09  µελέτη 
της ΤΥ∆Κ. Στη συνέχεια η ∆ηµαρχιακή επιτροπή µε την αριθ. 187/2009 απόφασή της  καθορίζει τους 
όρους δηµοπράτησης  του έργου στις 15-12-2009.  Με την αριθ. 203/2009 γίνεται η κατακύρωση του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας στον Ε∆Ε Μηλιάκο Γεώργιο µε έκπτωση 3% επί των τιµών της µελέτης. 

Στις 31-12-2009 υπογράφτηκε η αριθ. 7877 σύµβαση του έργου για το ποσό των 161.946,43 € 
χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης  του έργου είναι µέχρι την 31-12-2010. 

Με την αριθ. 3475/8-6-2010  παράταση ζητήθηκε από τον εργολάβο η προθεσµία εκτέλεσης του 
έργου να ξεκινήσει από την ηµέρα που ο ∆ήµος θα εξασφαλίσει όλες τις αδειοδοτήσεις. 

Με την αριθ. 194/2010  απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου δόθηκε παράταση του έργου µέχρι  
30-6-2011. 

Με το αριθ. 7648/16-3-2011 έγγραφο της ΤΥ∆Κ ζητήθηκε η έναρξη των εργασιών. 
Με το αριθ. 6154/18-3-2011  έγγραφο της ΤΥ∆Κ ζητήθηκε 2η παράταση µέχρι τις 30-12-2011 για 

την εκτέλεση του έργου. Με την αριθ. 102/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου δόθηκε παράταση 
του έργου µέχρι  30-12-2011. Με το αριθ. 21915/01-6-2011 έγγραφό του, ο ∆ήµος Σπάρτης µας έστειλε 
για έγκριση από το ∆.Σ. τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του ανωτέρω έργου.  
    Το πρώτο σκέλος του πίνακα αφορά την αρχική σύµβαση του έργου, ποσού 119.341,51 € χωρίς το 
ΦΠΑ και αναθεώρηση. 
    Το δεύτερο σκέλος αφορά τη σύµβαση του έργου σε ισοζύγιο µε την αρχική σύµβαση όπου γίνεται 
τακτοποίηση των ποσοτήτων µε ανάλωση µέρους των απροβλέπτων, στην κατηγορία των 
πλακοστρώσεων, τοιχοποιίας, και φύτευσης. Ενώ στην κατηγορία, Ξύλινες κατασκευές έγινε µείωση και 
στην κατηγορία των Η/Μ δεν έχει γίνει καµία µεταβολή.  Με την ανάλωση των απροβλέπτων δεν γίνεται 
αλλαγή της µελέτης , ούτε συµπληρωµατικές εργασίες, καλύπτονται όµως δαπάνες που οφείλονται από 
προφανείς παραλείψεις ή σφάλµατα της προµέτρησης ή από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες 
καθίσταται απαραίτητες για την αρτιότητα του έργου. 

Με τις παραπάνω αυξοµειώσεις η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 154.149,90 €  
χωρίς το ΦΠΑ, δηλαδή κατά 7.796,53 € µικρότερη από το ποσό της σύµβασης. 

Μετά τα ανωτέρω: 
Ε ι σ η γ ο ύ µ α ι 

  Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  του ανωτέρω έργου. 
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ.  Αντιδηµάρχου, έλαβε υπόψη του, το 

περιεχόµενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10, του Ν. 3669/08 και µετά 
από  διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
  Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Ανάπλαση χώρου όπισθεν ∆ηµαρχείου 
Μολάων». 
   Παρόντος του κ. Α. Χαραµή.  
     

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  142/2011. 
              Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                          Ο Γραµµατέας                           Τα Μέλη 
Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακριβές Απόσπασµα 
Μολάοι 10-06-2011 
Η Ειδική Γραµµατέας 
 
 
Παπαδάκη Ευγενία 

   Μέντης Γεώργιος Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος 
Καλογερίνης Ηλίας 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Κουτσονικολής Χαράλαµπος 
Λύρας Χαράλαµπος 
Μαρούσης Χαράλαµπος 
Μαυροµιχάλης Κων/νος 
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. 
Σπυριδάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Παπαδάκης Γεώργιος 
Τσάκος Πέτρος 
Χαραµής Αντώνιος 
Χριστάκος Σταύρος 
∆ηµητρόπουλος ∆ηµοσθένης 
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