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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ     

∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  22/2012 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  352/2012 
 
«Περί χορηγήσεως παρατάσεως για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση 
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ∆.∆. Μολάων». 
 
    Στους Μολάους σήµερα στις είκοσι µία (21) του µηνός Νοεµβρίου 2012, ηµέρα της 
εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 17,30, συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μονεµβασιάς σε 
τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Μονεµβασιάς, ύστερα από την µε αριθµό 22/16-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τρία  (23) δηλαδή:  
 
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος            Πρόεδρος ∆.Σ. 1. Λύρας Χαράλαµπος 
2. Τσάκος Πέτρος            Αντιπρόεδρος ∆.Σ.  2. Μαρούσης Χαράλαµπος 
3. Μαυροµιχάλης Κων/νος  Γραµµατέας ∆.Σ. 3. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ 
4. Βουνελάκης Γεώργιος       Αντιδήµαρχος 4. Κρυπωτός Παναγιώτης 
5. Κολλιάκος Ιωάννης           Αντιδήµαρχος    
6. Κουτσονικολής Χαράλ.      Αντιδήµαρχος   
7. Πετράκης Χρήστος           Αντιδήµαρχος   
8. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήµαρχος   
9. Σουρλάς Ιωάννης             Αντιδήµαρχος   
10. Αλειφέρη Παναγιώτα   
11. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος   
12. Καλογερίνης Ηλίας   
13. Σπυριδάκος Βασίλειος   
14. Σταθάκης Παναγιώτης   
15. Τσαφατίνου Κατερίνα   
16. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
17. Νικολινάκος Παναγιώτης   
18. Παπαδάκης Γεώργιος   
19. Χαραµής Αντώνιος   
20. Χριστάκος Σταύρος   
21. Τσάκος Κων/νος   
22. Μέντης Γεώργιος   
23. ∆ηµητρόπουλος ∆ηµοσθένης   

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του ∆ηµάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύµιος της ∆.Κ. 
Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος ∆.Κ. Νεάπολης, Ψυχογυιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Τζάκας 
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Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραµάκης Κων/νος Τ.Κ. 
Κουλεντίων, Σκαρµούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταµόρφωσης, Χουσάκος ∆ηµήτριος Τ.Κ. 
Μονεµβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νοµίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   Μετά τη συζήτηση του 5ου θέµατος αποχώρησε ο κ. Ιατρόπουλος, κατά τη διάρκεια της 
ψηφοφορίας του 14ου θέµατος αποχώρησε ο κ. Μαστορόπουλος και µετά την συζήτηση 19ου 
θέµατος αποχώρησε ο κ. Χαραµής. 
 
   Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον αντιδήµαρχο κ. Ιωάννη Κολλιάκο, ο οποίος είπε τα εξής: 

Με την αριθ. 2481/14-10-2011 έγγραφο της Ε∆Α Περιφέρειας Πελοποννήσου, εγκρίθηκε 
η δηµοπράτηση του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ∆.∆. Μολάων». Η 
δηµοπράτηση του έργου έγινε από το ∆ήµο Σπάρτης (σχετική η από 8/8/2011 προγραµµατική 
σύµβαση). Στη συνέχεια η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Σπάρτης µε την αριθ. 31/2012 
απόφασή της, αναθέτει την εκτέλεση του έργου στον κ. Καψή Βασίλειο του Γεωργίου. 

Στις 7/5/2012 υπογράφτηκε η αριθ. 21486 σύµβαση του έργου για το ποσό των 
367.203,56 € πλέον ΦΠΑ και ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι µέχρις τις 7/5/2013. Με την 
από 11/9/2012 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση µέχρι τις 30/10/2013, διότι δεν έχει 
οριστεί υπάλληλος από την αρχαιολογία για την παρακολούθηση των εργασιών (3121/28-8-2012 
µνηµόνιο συνεργασίας της Ε’ ΕΠΚΑ). 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδηµάρχου, έλαβε υπόψη 
του, το περιεχόµενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, του 
Ν. 3669/2008 και µετά από διαλογική συζήτηση: 

Αποφασίζει Οµόφωνα  
 Την απόσυρση του εν λόγω θέµατος και τη λήψη σχετικής απόφασης σε επόµενη 
συνεδρίαση του ∆.Σ.  
    
    Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  352/2012. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                 Ο Γραµµατέας                      Τα Μέλη 

Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Η Ειδική Γραµµατέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Μαυροµιχάλης Κων/νος Τσάκος Πέτρος Αντιπρόεδρος ∆.Σ. 
Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήµαρχος 
Κολλιάκος Ιωάννης  Αντιδήµαρχος 
Κουτσονικολής Χαράλαµπος Αντιδήµαρχος 
Πετράκης Χρήστος  Αντιδήµαρχος 
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. Αντιδήµαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήµαρχος 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Καλογερίνης Ηλίας 
Σπυριδάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Παπαδάκης Γεώργιος 
Χαραµής Αντώνιος 
Χριστάκος Σταύρος 
Τσάκος Κωνσταντίνος 
Μέντης Γεώργιος 
∆ηµητρόπουλος ∆ηµοσθένης 
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