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ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 16/24-06-2026 

Αριθ.Αποφ. 122/2026    

ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης του 3ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, και της 2ης  

Συμπληρωματικής Σύμβασης  του έργου με τίτλο «Ανάπλαση περιοχής Μπράμου ΔΕ 

Μολάων» προϋπολογισμού 1.609.537,42€  με  Φ.Π.Α.  του Δήμου Μονεμβασίας. 

 

      Στους Μολάους, σήμερα την  24-06-2026 ημέρα Τετάρτη   και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη  η Δημοτική 

Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 

πρωτοκόλλου: 12979/19-06-2026, πρόσκληση που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος 

χωριστά.  

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι επί συνόλου  επτά (7) μελών 

συμμετείχαν επτά(7) τακτικά  μέλη  , δηλαδή: 

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                            Κανείς 

2) Σπυριδάκου Θεοδούλη                                                  

3) Ευαγγελάκος Ανάργυρος 

4) Βλάχος Νικόλαος 

5) Σουρλάς Ιωάννης 

6) Χριστάκος Σταύρος 

7) Καλογράνης Δημήτριος 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.  

   Ο κ. πρόεδρος της ΔΕ εισηγούμενος το 5ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των 

μελών της  τα εξής: 

➢ Με το άρθρο 9 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α΄ 163/06.10.2023)  , προστίθεται νέο άρθρο 74Α 

«Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» μετά από το άρθρο 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπου 

ορίζονται τα εξής : 

1.Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία 

γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την 
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εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική 

επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. 

    Έτσι με την παρ. 1 του  άρθρου 31 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/19-01-2023 τεύχος Α΄)  , η 

Οικονομική Επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες : 

 1. Η Οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες 

αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 

α)……… 

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των 

συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ,ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην 

των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης , που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου 

και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών σύμφωνα με το άρθρο 

189 του ν.4412/2016. 

    Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη  των μελών της ΔΕ ,την από 15-06-2026  εισήγηση 

του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου  στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Θέμα : Έγκριση  του 3ο ΑΠΕ   και της 2η ΣΣ του έργου  «Ανάπλαση περιοχής Μπράμου ΔΕ 

Μολάων» 

     Με την 104/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής   έγινε ανάθεση του έργου στον 

«ΤΖΑΒΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ» και υπογράφθηκε η με αριθ. 9230/21-06-2023 σύμβαση του έργου 

ποσού 963.040,40€ με ΦΠΑ.  

      Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η ανάπλαση στους κοινόχρηστους χώρους 

περιοχής Μπράμου ΔΕ Μολάων, με εκτεταμένες πεζοδρομήσεις, χρήση διατάξεων διευκόλυνσης 

μετακίνησης, καθορισμού χώρου πρασίνου με ταυτόχρονη κατασκευή των απαιτούμενων 

συνοδευτικών υποδομών ηλεκτροφωτισμού και άρδευσης. 

 3ος ΑΠΕ   

Ο 3ος ΑΠΕ συντάχτηκε για να συμπεριλάβει την αρχική σύμβαση  και την 1η ΣΣ με τις 

αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται τόσο από μικρές 

διαφοροποιήσεις που έχουν προκύψει από τα πραγματικά δεδομένα της κατασκευής και τις μέχρι 

σήμερα εκτελεσμένες εργασίες, όσο και από ακριβέστερες προμετρήσεις των υπολειπόμενων 

τμημάτων. 

Η δαπάνη των επιπλέων εργασιών καλύπτεται με χρήση των απροβλέπτων εργασιών και το 

σύνολο των αποδεκτών επί έλασσον δαπανών.. 

3ος ΑΠΕ (με ΦΠΑ): 1.076.104,59€   ο οποίος περιλαμβάνει και την 1η ΣΣ καθώς και την 

αύξηση της πρόβλεψης αναθεώρησης. 

2η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
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    Η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τα τέλη 

ανακύκλωσης για την μονάδα ανάκτησης ΑΕΚΚ, το κόστος μεταφοράς αυτών την εκσκαφή 

χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων και την τοποθέτηση επιπλέον φωτιστικών 

  Οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά και οικονομικά από το κυρίως έργο και 

είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση τους χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική φύση του 

έργου. Η δαπάνη των εργασιών της 2ης ΣΣ ανέρχεται στο ποσό των 322.578,78€, πλέον ΦΠΑ.      

Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται  η δαπάνη των απροβλέπτων  στο ποσό των 40.000,00€. 

      Η συνολική δαπάνη του 3ου ΑΠΕ με την 1η Σ.Σ. και την 2η ΣΣ  ανέρχεται στο ποσό των 

1.609.537,42€ με ΦΠΑ (υπέρβαση κατά 48,28% σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη). 

 Για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ και της 2η Σ.Σ γνωμοδότησε θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων 

Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το 11ο /9-06-2026 Πρακτικό (θέμα 16ο). 

                                      Μετά τα ανωτέρω : Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 

Την   έγκριση  του  3ου ΑΠΕ,  και της 2ης Σ.Σ του έργου με τίτλο «Ανάπλαση περιοχής 

Μπράμου ΔΕ Μολάων». 

     Η Αντιπρόεδρος της ΔΕ κ. Σπυριδάκου Θεοδούλη και το τακτικό μέλος της ΔΕ κ. Καλογράνης 

Δημήτριος δήλωσαν ότι θα καταψηφίσουν την απόφαση περί έγκρισης του 3ου  

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και  της 2ης  Συμπληρωματικής Σύμβασης  του έργου με 

τίτλο «Ανάπλαση περιοχής Μπράμου ΔΕ Μολάων».  

   Τα μέλη της Δ.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου,  την από 15-06-2026  

εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου  , τις διατάξεις του άρθρου 9 του 

ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α΄ 163/06.10.2023)και μετά από διαλογική συζήτηση:  

Αποφασίζουν κατά πλειοψηφία 

(Μειοψηφούντων των κ.κ Σπυριδάκου Θεοδούλη & Καλογράνη Δημητρίου) 

   Την έγκριση 3ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και  της 2ης  Συμπληρωματικής 

Σύμβασης  του έργου με τίτλο «Ανάπλαση περιοχής Μπράμου ΔΕ Μολάων» σύμφωνα με την 

από 15-06-2026  εισήγηση του τμήματος Τεχνικών έργων και μελετών του Δήμου  Μονεμβασίας  

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.   

           ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1) ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΗ 

                                                                      2) ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 

                                                                      3) ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                      4) ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    

                                                                      5) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      6) ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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