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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 2/26-01-2026 

Αριθ.Αποφ. 09/2026    

ΘΕΜΑ: Περί τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου  Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «Ανέγερση κτιρίου 

γυμναστηρίου Νεάπολης (Γυμνασίου, ΓΕΛ Νεάπολης, 1ου ΕΠΑΛ στη Δ.Κ. Νεάπολης, Δημ. 

Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας». 

 

      Στους Μολάους, σήμερα την  26-01-2026 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη   η Δημοτική 

Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 

πρωτοκόλλου: 921/22-01-2026, πρόσκληση που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά . 

    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι επί συνόλου  επτά (7) μελών 

συμμετείχαν έξι  (6) τακτικά  μέλη & ένα (1) αναπληρωματικό μέλος, δηλαδή: 

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                     Καλογράνης Δημήτριος   

2) Σπυριδάκου Θεοδούλη                                               

3) Σουρλάς Ιωάννης 

4) Βλάχος Νικόλαος 

5) Χριστάκος Σταύρος 

6) Ευαγγελάκος Ανάργυρος 

7) Βλάχου Άννα (Αναπ. Μέλος) 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.  

   Ο κ. πρόεδρος της ΔΕ εισηγούμενος το 02ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των 

μελών της  τα εξής: 

➢ Με το άρθρο 9 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α΄ 163/06.10.2023)  , προστίθεται νέο άρθρο 74Α 

«Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» μετά από το άρθρο 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπου 

ορίζονται τα εξής : 

1.Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία 

γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την 
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εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική 

επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. 

2.Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: 

α)………………………….  

β)………………… ……… 

γ) την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και 

συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), 

    Συνεχίζοντας οκ. Πρόεδρος της ΔΕ έθεσε υπόψη των μελών της ΔΕ την από 13-01-2026 

εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου μας στην οποία 

αναφέρονται τα εξής: 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

Θέμα: Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου  

Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «Ανέγερση κτιρίου γυμναστηρίου Νεάπολης 

(Γυμνασίου, ΓΕΛ Νεάπολης, 1ου ΕΠΑΛ στη Δ.Κ. Νεάπολης, Δημ. Ενότητας Βοιών του 

Δήμου Μονεμβασίας» 

     Στις 30-9-2022 υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑ: 97ΞΙ7Λ1-ΙΣ7) μεταξύ της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μονεμβασίας και του Περιφερειακού Ταμείου για την 

εκτέλεση της πράξης «Ανέγερση κτιρίου γυμναστηρίου Νεάπολης (Γυμνασίου, ΓΕΛ Νεάπολης, 

1ου ΕΠΑΛ) στη Δ.Κ. Νεάπολης, Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας»  

       Με το υπ. αριθμ. 4609/09-01-2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λακωνίας  

διαβιβάστηκε το από 29-12-2025 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύμφωνα 

με το οποίο εγκρίθηκε  η τροποποίηση του άρθρου 6 χρονοδιαγράμματος κατά 10 μήνες, με 

χρόνο λήξης της προγραμματικής σύμβασης την 30-11-2026, προκειμένου η υλοποίηση της 

προγραμματικής σύμβασης να είναι σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα 

εκτέλεσης του έργου. 

       Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία Προγραμματική 

Σύμβαση εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης για  την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της από 30-09-2022 Προγραμματικής Σύμβασης για την 

πράξη: «Ανέγερση κτιρίου γυμναστηρίου Νεάπολης (Γυμνασίου, ΓΕΛ Νεάπολης, 1ου 

ΕΠΑΛ) στη Δ.Κ. Νεάπολης, Δημ. Ενότητας Μονεμβασίας», με νέα καταληκτική ημερομηνία 

αυτού την 30-11-2026. 

      Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος της ΔΕ ανέφερε ότι κατόπιν των ανωτέρω  θα πρέπει να 

προβούμε στην έγκριση της τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης του χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της από 30-9-2022 Προγραμματικής Σύμβασης για την 

πράξη: «Ανέγερση κτιρίου γυμναστηρίου Νεάπολης (Γυμνασίου, ΓΕΛ Νεάπολης, 1ου 

ΕΠΑΛ) στη Δ.Κ. Νεάπολης, Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας», με νέα 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-12-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%be%cf%8d-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad/
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καταληκτική ημερομηνία αυτού την 30-11-2026, και εν συνεχεία κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν 

σχετικά.  

    Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη: 

• Την εισήγηση του προέδρου 

• τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α΄ 163/06.10.2023) 

• την 13-01-2026 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου 

μας. 

Αποφασίζουν ομόφωνα 

 

    Την έγκριση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της 

από 30-09-2022 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του 

Δήμου Μονεμβασίας και του Περιφερειακού Ταμείου για την πράξη: «Ανέγερση κτιρίου 

γυμναστηρίου Νεάπολης (Γυμνασίου, ΓΕΛ Νεάπολης, 1ου ΕΠΑΛ) στη Δ.Κ. Νεάπολης, 

Δημ. Ενότητας Μονεμβασίας», με νέα καταληκτική ημερομηνία αυτού την 30-11-2026, 

προκειμένου να ολοκληρωθεί άρτια και ομαλά το φυσικό αντικείμενο αυτής. 

 

     Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.   

          ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1) ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΗ 

                                                                      2) ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    

                                                                      3) ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                      4) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      5) ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 

                                                                      6) ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΝΑ 
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