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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της  16ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  280/2018 
 
«Περί της ενστάσεως της Μηχανοδομικής Α.Τ.Ε. κατά της αριθ. 11055/21.08.2018 
ειδικής διαταγής». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις 30 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 17:30, συνήλθε το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 
16/25.10.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 23, δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Λεκάκης Δημήτριος 
 2. Κουλουβάκος Βασίλειος      Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  2. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
 3. Χαραμή Αλεξάνδρα                 Γραμ/τέας Δ.Σ.  3. Παπούλη Δέσποινα  
 4. Βουνελάκης Γεώργιος               Αντιδήμαρχος  4. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 5. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος   
 6. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος   
 7. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος   
 8. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος   
 9. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος   
10. Αλειφέρη Παναγιώτα   
11. Γεωργακάκου Αικατερίνη   
12. Κολλιάκος Ιωάννης   
13. Μαρούσης Χαράλαμπος   
14. Παπαδάκης Πιερρής   
15. Πετράκης Χρήστος   
16. Τσαφατίνου Κατερίνα               
17. Χριστάκος Σταύρος                      
18. Δουμάνη  Σοφία   
19 Κόκκορης Παναγιώτης   
20. Αναγνωστοπούλου Ελένη   
21. Μεϊμέτης Γεώργιος   
22. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
23. Σταθάκης Νεκτάριος   

     Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου 
Γεωργίου, Μανούσος Στυλιανός Τ.Κ. Κουπίων. 
   ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Μετά τη συζήτηση του  1ου θέματος αποχώρησε ο κ. Παπαδάκης Πιερρής, 
μετά τη  συζήτηση του 4ου θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Κολλιάκος Ιωάννης και Σταθάκης 
Νεκτάριος και μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος αποχώρησε ο κ. Μαρούσης Χαράλαμπος. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
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  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο,  ο οποίος είπε τα εξής: 
   Με την υπ. αριθμ. 11055/21-8-2018 ειδική διαταγή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Δόμησης & Περιβάλλοντος επιβλήθηκε περικοπή αμοιβής αναδόχου ποσού 12.393,60 € 
(9.367,19 € για ελλείψεις φακέλου έργου, εφαρμογής ΠΠΕ και παραδοτέων του αναδόχου και 
ποσού 3.029,17 € για έλλειψη εκτέλεσης δοκιμών) κατόπιν της Τεχνικής Αναφοράς του 
Ε.Σ.Π.Ε.Λ. 
   Η ανάδοχος εταιρεία με το υπ. αριθμ. 13239/21-9-2018 έγγραφό της άσκησε ένσταση κατά 
της παραπάνω απόφασης στην οποία επικαλείται ότι δεν υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους 
επιβλήθηκε η περικοπή αμοιβής. 
   Στις 30/1/2017 πραγματοποιήθηκε ο πρώτος έλεγχος του ΕΣΠΕΛ, ο οποίος  στην υπ. αριθ. 
ΤΑ0125-5000986.04-00.0-01.Β-01-17 Τεχνική έκθεσή του και ειδικότερα  στην παρ. 17 αναφέρει 
ότι συστήνονται οι ακόλουθες περικοπές: 

Ι) Για ελλείψεις φακέλου έργου εφαρμογής ΠΠΕ και παραδοτέων του αναδόχου 
1.873.437,79χ0,5%=9.367,19 €. 

ΙΙ) για έλλειψη εκτέλεσης δοκιμών στεγανότητας δικτύων συστήνεται η ΔΥ που διαθέτει 
όλα τα αναλυτικά επιμετρητικά στοιχεία και πιστοποιήσεις να επιβάλει οικονομική κύρωση σε 
βάρος του αναδόχου ύψους 2% επί της αξίας των εργασιών δικτύων αποχέτευσης. 
   Η Διευθύνουσα  υπηρεσία με την 23418/28-9-17 απόφασή της επέβαλε πρόστιμο  για τους 
δύο παραπάνω λόγους.  
   Η ανάδοχος εταιρεία στις 16/10/2018 υπέβαλλε αναθεωρημένο το Π.Π.Ε. μαζί με τα αρχεία 
τεκμηρίωσης και ένσταση κατά της παραπάνω απόφασης. 
   Η διευθύνουσα υπηρεσία με την υπ. αριθ. 24484/6-12-2017 απόφασή της εκδίκασε την 
παραπάνω ένσταση  και με την υπ. αριθ. 11054/21-8-2018 απόφασή της ανακάλεσε  την υπ. 
αριθ. 24484/6-12-2017 απόφασή της λόγω αναρμοδιότητας εκδίκασης. 
   Στη συνέχεια η Διευθύνουσα Υπηρεσία  με την υπ. αριθ. 11055/21-8-2018 απόφασή της 
επέβαλε πρόστιμο συνολικού ποσού 12.393,60 € για τους λόγους που αναφέρονται στην τεχνική 
έκθεση του ΕΣΠΕΛ. 
   Η Ανάδοχος Εταιρεία υπέβαλε εμπρόθεσμα την από 21-9-2018 ένσταση κατά της ειδικής 
διαταγής.  

Οι απόψεις της υπηρεσίας για την από 21-9-2018 ένσταση είναι οι εξής: 
1. Για τον πρώτο λόγο της ένστασης και μετά από έλεγχο του ΠΠΕ του έργου διαπιστώσαμε 

ότι το ΠΠΕ επανυποβλήθηκε συμπληρωμένο και επομένως δεν υπάρχει λόγος για την περικοπή  
των 9.367,19 € που έχει επιβληθεί από την υπηρεσία. 

2. Για το δεύτερο λόγο της ένστασης που αφορά το πρόστιμο για την έλλειψη δοκιμών 
στεγανότητας, η υπηρεσία προτείνει να μην γίνει περικοπή 3.029,17 € επειδή να δεν μπορούσε 
να γίνει έλεγχος στεγανότητας το χρονικό διάστημα που προηγείτο που πρώτου έλεγχου του 
ΕΣΠΕΛ,  εφόσον δεν είχαν ολοκληρωθεί  οι εργασίες στα αντλιοστάσια. Κατόπιν των παραπάνω 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
   Την αποδοχή της ένστασης της Αναδόχου Εταιρείας ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ και 
συγκεκριμένα να μην επιβληθεί η περικοπή ύψους 12.393,60 € . 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
   Αποδέχεται την από 21/9/2018 Ένσταση της εταιρείας ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ  κατά της 
αριθμ. 11055/21-8-2018 ειδικής διαταγής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης & 
Περιβάλλοντος, περί επιβολής περικοπής  αμοιβής αναδόχου ύψους 12.393,60 €. 
   Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου Ελένης, η οποία δήλωσε ΠΑΡΩΝ.  
 
     Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  280/2018. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας           Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 

Χαραμή  Αλεξάνδρα 
 

Κουλουβάκος Βασίλειος  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος 
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Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Πετράκης Χρήστος 
Τσαφατίνου Κατερίνα   
Χριστάκος Σταύρος   
Δουμάνη Σοφία 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Μεϊμέτης Γεώργιος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
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